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Apresentação 
 
É com satisfação que a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão lança essa 
Edição Especial da Revista Estudos Deplan. Nesse número a publicação reúne um conjunto de 
textos elaborados pelas Universidades que participaram do Projeto Extensão Produtiva e 
Inovação, provedoras de serviços de consultoria, através dos seus núcleos regionais, 
denominados Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação (NEPIs). Os textos buscam apresentar 
uma avaliação do Projeto do ponto de vista de cada um dos Núcleos.  
A Revista Estudos Deplan tem como foco a divulgação de metodologias e análises de 
caráter técnico-científico da área de planejamento e avaliação de políticas públicas. Com isso, 
buscamos contribuir para o aprimoramento das etapas de planejamento, permitindo a troca 
de experiências e a integração profissional, fundamentais para o diálogo entre os gestores 
públicos. 
Iniciativas dessa ordem são de grande importância para a organização, a 
sistematização e a disseminação da produção técnica e para a evolução das metodologias no 
setor público. Permitem que se registrem o avanço e as dificuldades inerentes aos processos e 
se evolua do ponto de vista das metodologias, sempre com ênfase na prestação de melhores 
serviços à sociedade. 
 
Josué de Souza Barbosa 
Secretário de Planejamento, Governança e Gestão 
 
 
Editorial 
 
A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão tem a honra de publicar a Edição 
Especial da Revista Estudos Deplan, que trata da Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e 
Inovação (PEPI) do ponto de vista dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação. O Projeto faz 
parte da Política Estadual de Fomento à Economia da Cooperação, uma política pública de 
Estado instituída em 2011. 
Atualmente de responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia (SDECT), o PEPI é definido como um sistema de resolução, oferta e busca 
de serviços para solução de problemas técnicos, de gestão e de custos para empresas. O 
Projeto fornece apoio para extensão produtiva e inovação através de ações de assessoria, 
consultoria e capacitação para inovações técnicas, gerenciais e tecnológicas aos 
empreendimentos produtivos. 
A fim de alcançar seus objetivos, o Projeto repassa recursos para universidades 
atuarem como provedores de serviços de consultoria, através da implantação e manutenção 
de núcleos regionais, denominados Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação (NEPIs). Assim, 
as universidades constituem um núcleo de extensão dentro de suas dependências para 
atenderem micros, pequenas e médias empresas industriais. 
Nessa edição Especial, sob coordenação da Secretaria de Planejamento, Governança 
e Gestão, o texto inicial apresenta o histórico do Projeto Extensão Produtiva e Inovação, 
descreve sua implementação, sua metodologia e os resultados já identificados do Projeto. Os 
demais textos são de autoria dos responsáveis pelos Núcleos de Extensão nas Universidades, 
incluindo os seguintes NEPIs: Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Caí, Produção, Vale 
dos Sinos, Vale do Jaguari, Alto Jacuí, FACCAT, Missões e Metropolitano Delta do Jacuí.  
Os textos dos NEPIs incluem informações sobre a caracterização da região na qual o 
NEPI está inserido, bem como um relato sobre o processo de implantação do Núcleo. Em 
relação à avaliação, são apresentadas duas abordagens: do ponto de vista NEPI e do ponto de 
vista das empresas beneficiárias do Projeto.  
Considerando o ponto de vista do NEPI, cada um dos textos aborda temas como a 
avaliação do processo de implantação do NEPI (percepção dos gestores do NEPI e da equipe de 
trabalho) e a avaliação dos resultados do Projeto para a Universidade, para a sociedade e 
também para as empresas participantes. Quanto à avaliação do ponto de vista das empresas 
beneficiárias, busca-se conhecer a percepção sobre o Projeto, desde o processo de 
implantação até a etapa de resultados obtidos. Por fim, os autores têm o desafio de 
apresentar alternativas para o autofinanciamento do Projeto que permitam sua continuidade 
como política pública de Estado. 
Assim, essa edição engloba avaliações do Projeto Extensão Produtiva e Inovação de 
diferentes perspectivas. Espera-se que esse conteúdo, além de apresentar maiores detalhes 
sobre o Projeto, venha complementar a avaliação de impacto, realizada em 2016, publicada na 
edição de número 6 da Revista Estudos Deplan. 
Desejamos uma ótima leitura. 
 
A Comissão Editorial 
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O PROJETO EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO  
 
Marcos Falleiro
1
 
Heloisa Helena Weber
2
 
 
Resumo 
O objetivo deste artigo é apresentar o histórico, a metodologia e os resultados de uma das 
políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul 
— o Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI). Relatamos a forma como se deu a 
implementação e transformação do PEPI, que foi executado de forma intermitente entre 2000 
e 2011, em uma política pública de Estado e como ele vem sendo financiado. Além disso, 
detalhamos sua metodologia, atual e anterior, e expomos os números e resultados 
relacionados ao PEPI, incluindo o resultado de uma avaliação de impacto. Ao final, discutimos 
o futuro da política pública em relação aos seus objetivos, formas de financiamento e 
importância para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. 
Palavras-chave: Projeto Extensão Produtiva e Inovação, desenvolvimento econômico, Rio 
Grande do Sul, política pública. 
Abstract 
The purpose of this paper is to present the historic, the methodology and the results of one of 
the economic development public policies of the Rio Grande do Sul State — the Productive 
Extension and Innovation Project (PEPI). We account the way in which occured PEPI’s 
implementation and transformation, from an intermittent execution between the years 2000 
to 2011, to a State public policy and how it has been financed. Futhermore, we detail its 
methodology, current and previous, and show the numbers and results related to PEPI, 
including the results from an impact evaluation. At the end, we discuss the future of this public 
policy in the matter of its objetives, forms of financing and importance to the economic 
development of Rio Grande do Sul. 
Keywords: Productive Extension and Innovation Project, economic development, Rio Grande 
do Sul, public policy. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Projeto Extensão Produtiva e Inovação faz parte da Política Estadual de Fomento à 
Economia da Cooperação, uma política pública de Estado instituída pela Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul através da Lei nº 13.839/2011 (RIO GRANDE DO SUL, 2011). Essa política 
pública formalizou a criação ou consolidação de cinco programas, sendo eles: o Programa de 
Cooperativismo; o Programa de Economia Popular e Solidária; o Programa Estadual de 
Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais; o Programa Gaúcho de Microcrédito; 
e o Programa de Redes de Cooperação. O Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) faz 
parte do Programa Estadual de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, 
juntamente com o Projeto APL. 
O extensionismo empresarial, no Rio Grande do Sul, começou uma década antes, 
mais precisamente no ano 2000, quando o Governador do Estado do RS instituiu o Programa 
Extensão Empresarial (PEE) por meio de decreto (RIO GRANDE DO SUL, 2000). 
O objetivo do PEE era introduzir inovações técnicas, tecnológicas e de gestão nas 
micros, pequenas e médias empresas das diferentes regiões e setores econômicos do Estado, a 
fim de aumentar os níveis de geração de emprego e renda e alcançar maior taxa de 
crescimento econômico regional. O PEE foi designado para ser executado pela antiga 
Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (SEDAI). O programa foi 
instituído considerando a necessidade de aprimorar o desenvolvimento econômico do Estado, 
modernizar e capacitar empresas e estimular uma melhor articulação sócio econômica no 
âmbito das cadeias produtivas, do alto número de pedidos de falência e concordata verificados 
entre as micros, pequenas e médias empresas do Estado, e em razão da função atribuída às 
instituições de ensino, que deveriam realizar atividades de extensão (RIO GRANDE DO SUL, 
2000). 
Entre os anos 2000 e 2011 o PEE foi executado de forma intermitente, de acordo 
com a política dos governos eleitos. Em 2011, com a transformação do programa de 
extensionismo do Estado em uma política pública do RS, novas diretrizes foram criadas para 
essa política pública (RIO GRANDE DO SUL, 2011) e seus objetivos são aperfeiçoados (RIO 
GRANDE DO SUL, 2012, que regulamenta o Projeto Extensão Produtiva e Inovação). A nova 
legislação define o PEPI como um sistema de resolução, oferta e busca de serviços para 
solução de problemas técnicos, de gestão e custos para empresas, e também de apoio para 
expansão produtiva e inovação através de ações de assessoria, consultoria e capacitação para 
inovações técnicas, gerenciais e tecnológicas aos empreendimentos produtivos. Sua execução 
inicial ficou a cargo da extinta Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do 
Investimento (AGDI) por meio de parcerias (convênios/termos de colaboração) firmadas com 
instituições universitárias ou tecnológicas. 
Atualmente, o PEPI é executado pelo Departamento de Apoio à Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte (DAMEPP) da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia (SDECT). Entre os atuais objetivos do PEPI estão: a) desenvolver uma cultura de 
acesso, geração e oferta permanente de serviços produtivos, investimento, informação, 
pesquisa, tecnologia, inovação, financiamento e cooperação por instituições públicas e 
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privadas dirigidas a empreendimentos; b) aprimorar as capacidades de universidades e 
instituições locais na prestação de serviços a empreendimentos produtivos, bem como na 
consecução de projetos que visem ao desenvolvimento local; c) aumentar a eficiência e 
competitividade das empresas com incremento da produção, do emprego e da renda e o 
desenvolvimento dos setores econômicos e das cadeias e arranjos produtivos do Estado e de 
suas regiões (RIO GRANDE DO SUL, 2012, art. 24). 
Para atender a seus objetivos, o PEPI repassa recursos para universidades atuarem 
como provedores de serviços de consultoria, através de implantação e manutenção de núcleos 
regionais, denominados Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação (NEPIs). Assim, as 
universidades precisam constituir um núcleo de extensão dentro de suas dependências para 
atenderem micros, pequenas e médias empresas industriais. 
 
A IMPLEMENTAÇÃO  
 
Quando o Projeto Extensão Produtiva e Inovação foi instituído em 2011, a fonte de 
recursos prevista para sua execução foi o empréstimo do RS com o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Dessa forma, o PEPI é financiado pelos recursos 
oriundos BIRD no âmbito do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul (PROREDES BIRD). O montante total de recursos financeiros disponibilizados 
pelo PROREDES BIRD exclusivamente para serviços de extensão produtiva e inovação foram de 
23,5 milhões de dólares, sendo o tempo do financiamento a partir do 2º semestre de 2012 até 
o 1º semestre de 2018. 
Desde o início, o financiamento preveu duas metas de execução para o PEPI.A 
primeira metaera a instalação de 20 núcleos de extensionismo no estado, número que deveria 
ser alcançado em 2014 e mantido até o final do financiamento. A segunda meta do PEPI era 
aumentar o número de empresas que contratassem “serviços de modernização”, 
posteriormente a execução do PEPI em seus estabelecimentos. 
A implementação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação começou em 2011 antes 
da aprovação de sua lei, que ocorreria apenas em novembro desse ano. No primeiro semestre 
de 2011, a partir de negociações diretas, foram firmados os três primeiros convênios do PEPI 
com as mantenedoras da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ), Universidade de Passo Fundo (UPF) e Universidade de Caxias do Sul (UCS). Esses três 
convênios iniciaram com uma versão provisória da metodologia, denominada versão zero, que 
foi constituída a partir do material do Programa Extensão Empresarial, com melhorias 
propostas pelos próprios NEPIs e a equipe da AGDI.  
Ao longo do ano de 2012, o Grupo de Pesquisa em Modelagem para Aprendizagem 
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (GMAP UNISINOS) foi contratado e trabalhou em 
conjunto com a AGDI e com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
(SDECT) na elaboração de um método para execução do PEPI, o qual se traduziu no Manual 
Global do Projeto Extensão Produtiva e Inovação. O trabalho conjunto resultou no 
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desenvolvimento de uma metodologia mais robusta, focada nas necessidades do setor 
industrial. 
Ainda em 2012, foram feitas diversas negociações diretas com outras instituições 
universitárias do Estado, o que permitiu a formalização de outros sete convênios. Esses novos 
escolhidos foram capacitados em dezembro de 2012 a partir da nova metodologia 
desenvolvida pelo GMAP UNISINOS, denominada de metodologia versão 1. Durante o ano de 
2013, além dos dez núcleos que estavam atuando, outros sete foram iniciados, e, no começo 
de 2014, mais três foram implementados, totalizando 20 Núcleos de Extensionismo e 
abrangendo os 28 COREDEs do Estado. Todos esses 20 convênios firmados tinham duração de 
12 meses. 
Ainda em 2014, foram realizadas duas contratações para a confecção de ferramentas 
para o PEPI. Foram contratados o Centro Nacional de Tecnologias Limpas SENAI-RS (CNTL 
SENAI-RS) para desenvolvimento de metodologia, software e treinamento em Produção Mais 
Limpa, e a Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) para desenvolvimento de metodologia, 
software e treinamento em Benchmarking Empresarial. As ferramentas contratadas foram 
disponibilizadas para operacionalização ao final de 2014, e começaram a ser aplicadas de fato 
em 2015.  
Em 2015 ocorreu um ajustamento nas metas acordadas com o BIRD. A primeira 
meta, sobre o número de núcleos ativos, passou a ser a manutenção de no mínimo 9 núcleos 
de extensionismo ativos. Além disso, a segunda meta foi alterada para acompanhar a 
verificação do número de empresas atendidas que acessam a oferta de serviços 
disponibilizadas pela instituição local responsável pelo Núcleo de Extensão Produtiva e 
Inovação. 
O motivo das alterações foram, no caso do número de núcleos ativos, a 
reestruturação que o projeto sofreu em 2015 passando a focar no atendimento das pequenas 
e médias empresas e deixando de atender as microempresas. Além disso, entrou em vigor a 
nova Lei Federal (BRASIL, 2014), que estabeleceu novo regime jurídico das parceiras da 
administração pública e as organizações da sociedade civil. Essa lei tornou obrigatório o uso de 
chamamento públicos e editais para escolher as novas parcerias e aumentou os pré-requisitos 
necessários para as instituições estarem aptas a colaborar com o Estado, tornando mais difícil 
encontrar possíveis colaboradores. Assim, optou-se por reduzir o número de núcleos ativos. A 
segunda meta, relacionada a contratação de “serviços de modernização” após o encerramento 
da participação das empresas no PEPI foi alterada devido à dificuldade de medição desse 
indicador. Em seu lugar foi acordado que pelo menos 30% das empresas atendidas por cada 
NEPI deveria acessar a rede de ofertas da instituição local. Essa rede de ofertas são os serviços 
que a instituição selecionada através de edital se compromete a disponibilizar para as 
empresas participantes do PEPI usar, caso desejarem. Esses serviços, denominados de rede de 
oferta local, são, por exemplo, laboratórios de física, química, núcleos de apoio, etc. O objetivo 
da nova meta foi de aumentar a interação das empresas com a instituição de ensino local. 
Após a reestruturação do PEPI, a partir de 2016, os novos convênios (chamados, 
agora, de termos de colaboração em virtude da nova Lei Federal (BRASIL, 2014)) tiveram 
duração de 24 meses, com exceção dos dois últimos firmados em 2017, que tiveram duração 
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de 12 meses em função da falta de tempo até o final do financiamento para realizarem dois 
ciclos de atendimento (cada ciclo de atendimento tem duração de 12 meses).  
O início da implementação das ferramentas desenvolvidas de produção mais e limpa 
e o benchmarking empresarial, conjuntamente com as alterações das metas ocorridas em 
2015, marca o início da versão 33 da metodologia do PEPI. Essa é a versão que se mantém até 
o momento atual. 
Em janeiro de 2017, com a alteração das funções e atribuições da AGDI (que passa a 
se chamar Escritório de Desenvolvimento de Projetos – EDP), o PEPI passar a ser executado 
pelo Departamento de Apoio à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.  
Abaixo encontra-se quadro com todos os NEPIs que operaram ou ainda estão em 
operação no RS desde 2011: 
 
Quadro 1 – Todos os NEPIs do RS de 2011 a 2018 
NEPI Termo de Colaboração Metodologia UNIVERSIDADE - CIDADE 
PRODUÇÃO AGDI 2011-01 0 UPF - Passo Fundo 
SERRA AGDI 2011-02 0 UCS - Caxias do Sul 
NOROESTE COLONIAL AGDI 2011-03 0 UNIJUÍ - Ijuí 
FRONTEIRA NOROESTE AGDI 2012-01 1 UNIJUÍ - Santa Rosa 
VALE DO TAQUARI AGDI 2012-02 1 UNIVATES - Lajeado 
MISSÕES AGDI 2012-03 1 URI - Santo Ângelo 
NORTE AGDI 2012-04 1 URI - Erechim 
MÉDIO ALTO URUGUAI AGDI 2012-05 1 URI - Frederico Westphalen 
PARANHANA AGDI 2012-06 1 FACCAT - Taquara 
ALTO JACUÍ AGDI 2012-11 1 UNICRUZ - Cruz Alta 
NOROESTE COLONIAL AGDI 2013-04 1 UNIJUÍ - Ijuí 
PRODUÇÃO AGDI 2013-05 1 UPF - Passo Fundo 
SERRA AGDI 2013-06 1 UCS - Caxias do Sul 
CENTRO SUL AGDI 2013-07 1 ULBRA - São Jerônimo 
CENTRAL AGDI 2013-10 1 UNIFRA - Santa Maria 
VALE DO RIO DOS SINOS AGDI 2013-11 1 FEEVALE - Novo Hamburgo 
VALE DO RIO PARDO AGDI 2013-12 1 UNISC - Santa Cruz do Sul 
VALE DO CAÍ AGDI 2013-13 1 UNISC - Montenegro 
METROPOLITANO AGDI 2013-15 1 PUCRS - Porto Alegre 
METROPOLITANO AGDI 2013-18 1 LA SALLE - Canoas 
HORTÊNSIAS AGDI 2013-28 1 UCS - Canela 
PARANHANA AGDI 2013-30 1 FACCAT - Taquara 
ALTO JACUÍ AGDI 2013-31 1 UNICRUZ - Cruz Alta 
                                                          
3
 Existe a versão 2 da metodologia, no entanto, as alterações decorrentes dela são mais internas da 
coordenação do projeto do que mudanças que afetem as empresas ou núcleos. Dessa forma, 
consideramos os NEPIs que foram atendidos sob a versão 2 da metodologia (que foram os convênios de 
2014) como sendo a versão 1. Portanto, em termos de metodologias do PEPI consideramos três 
momentos: um primeiro, relacionado a metodologia aplicada a partir da antiga metodologia usada no 
Programa Extensão Empresarial; um segundo momento com a aplicação da metodologia desenvolvida 
pelo GMAP UNISINOS; e um terceiro, com a restruturação do PEPI em 2015 mudando seu público alvo, 
introduzindo novas ferramentas e adotando novas metas. 
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FRONTEIRA NOROESTE AGDI 2013-32 1 UNIJUÍ - Santa Rosa 
MÉDIO ALTO URUGUAI AGDI 2013-33 1 URI - Frederico Westphalen 
NORTE AGDI 2013-34 1 URI - Erechim 
MISSÕES AGDI 2013-39 1 URI - Santo Ângelo 
VALE DO TAQUARI AGDI 2013-46 1 UNIVATES - Lajeado 
VALE DO JAGUARI AGDI 2013-49 1 URI - Santiago 
SUL AGDI 2014-01 1 UCPEL - Pelotas 
NOROESTE COLONIAL AGDI 2014-02 1 UNIJUÍ - Ijuí 
PRODUÇÃO AGDI 2014-03 1 UPF - Passo Fundo 
VALE DO RIO DOS SINOS AGDI 2014-07 1 FEEVALE - Novo Hamburgo 
VALE DO RIO PARDO AGDI 2014-13 1 UNISC - Santa Cruz do Sul 
CENTRAL AGDI 2014-14 1 UNIFRA - Santa Maria 
METROPOLITANO AGDI 2014-16 1 LA SALLE – Canoas 
VALE DO CAÍ AGDI2014-24 1 UNISC - Montenegro 
FRONTEIRA NOROESTE AGDI 2014-25 1 UNIJUÍ - Santa Rosa 
MISSÕES AGDI 2014-28 1 URI - Santo Ângelo 
VALE DO JAGUARI AGDI 2015-01 3 URI - Santiago 
PARANHANA AGDI 2015-02 3 FACCAT – Taquara 
PRODUÇÃO AGDI 2015-03 3 UPF – Passo Fundo 
VALE DO TAQUARI AGDI 2015-05 3 UNIVATES – Lajeado 
FRONTEIRA NOROESTE  AGDI 2016-01 3 UNIJUÍ – Santa Rosa 
VALE DO CAÍ AGDI 2016-02 3 UNISC – Montenegro 
VALE DO JAGUARI AGDI 2016-03 3 URI – Santiago 
PRODUÇÃO AGDI 2016-04 3 UPF – Passo Fundo 
PARANHANA AGDI 2016-05 3 FACCAT – Taquara 
ALTO JACUÍ AGDI 2016-06 3 UNICRUZ – Cruz Alta 
MISSÕES  AGDI 2016-07 3 URI – Santo Ângelo 
METROPOLITANO AGDI 2016-12 3 LA SALLE – Porto Alegre 
VALE DO RIO PARDO AGDI 2016-13 3 UNISC – Santa Cruz do Sul 
VALE DO TAQUARI SDECT 2017-01 3 UNIVATES - Lajeado 
VALE DO RIO DOS SINOS SDECT 2017-02 3 LA SALLE – Canoas 
 
A METODOLOGIA 
 
A metodologia que será descrita nesta seção é a desenvolvida pelo GMAP UNISINOS 
e suas posteriores alterações em 2015, além do material desenvolvido pelo CNTL SENAI-RS e 
pela SPI. A metodologia desenvolvida pelo GMAP UNISINOS é um avanço em relação ao 
precursor Programa Extensão Empresarial e aos projetos que dele derivaram. Mesmo assim, a 
forma de execução permanece muito similar, com convênios firmados com universidades e 
instituições tecnológicas, sobretudo públicas e comunitárias, que no RS efetivam 
compromissos com o desenvolvimento regional (WEBER,2016).  
A estrutura organizacional do PEPI possui uma unidade de coordenação, que opera 
num nível tático, e as unidades executoras, os NEPIs, que operam no nível operacional. No 
início do PEPI, em 2011, a coordenação situava-se na Diretoria de Produção e Inovação 
(DPI),pertencente a AGDI, que, a partir de 2017, passou a localizar-se no DAMEPP,pertencente 
a SDECT. 
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A coordenação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação tem a função de instruir 
quanto à metodologia, repassar recurso, monitorar os indicadores, orientar quanto aos ajustes 
de cronograma necessários além de realizar os ajustes necessários. Os Núcleos de Extensão 
Produtiva e Inovação instalados nas regiões do Estado são formados por Coordenador e 
Extensionistas. Os NEPIs são estruturas implantadas em universidades conveniadas e são os 
responsáveis pela execução da metodologia em indústrias em todas as regiões do Estado. Os 
extensionistas são técnicos que possuem, no mínimo, graduação nas áreas de administração, 
contábeis, economia, engenharias ou áreas afins (WEBER, 2016). 
A metodologia possui quatro macroprocessos, sendo eles: Implantação; Execução; 
Comunicação; e Avaliação. 
1. Implantação 
Essa fase refere-se ao processo de estruturação de um Núcleo de Extensão Produtiva 
e Inovação, onde o Governo do RS busca uma instituição parceira na região para estabelecer 
um convênio, para que então esta selecione a equipe (composta por coordenador e 
extensionistas) e providencie estrutura adequada para a realização das atividades (WEBER, 
2016). A partir de 2015, a instituição parceira passou a ser selecionada via edital de seleção. Os 
editais foram confeccionados seguindo a nova Lei Federal (BRASIL, 2014), que estabeleceu o 
novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil. Para serem selecionadas, então, as instituições deveriam demonstrar demanda 
local pela política pública, serem instituições universitárias ou tecnológicas sem fins lucrativos, 
possuir no mínimo dois anos de existência, experiência prévia com parceria semelhante e 
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas. 
Com as instituições parceiras selecionadas, a coordenação do PEPI promove uma 
capacitação na metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação para as equipes 
formadas de cada instituição. Após, são iniciadas as etapas para preencher o Mapa de 
Captação da Região (MCR) e o Mapa de Ofertas da Região (MOR). O MCR é um documento 
onde a equipe do NEPI deve listar empresas industriais da região que poderão ser convidadas a 
participar do projeto. Para preenchimento desse mapa é recomendado que as equipes 
consultem as entidades da região, como prefeituras, sindicatos, juntas comerciais, etc. O MOR 
é um documento onde constará a relação de serviços produtivos e tecnológicos, consultorias e 
ofertantes de crédito que serão úteis para as empresas durante as etapas do atendimento. 
Esse documento irá auxiliar no momento em que uma empresa precisar de algum auxílio 
específico que extrapole as atividades previstas na metodologia (WEBER, 2016). 
2. Execução 
A execução é dividida em 4 fases: (a) Prospecção; (b) Módulo Básico; (c) Módulo 
Produtivo e Inovação; e (d) Acompanhamento. 
Na fase da prospecção são realizadas atividades para divulgar o PEPI na região (em 
feiras regionais, meios de comunicação, entidades, prefeituras etc.), promover um fórum de 
lançamento, que é o evento para divulgação para a comunidade, além de visitar empresas 
cadastradas no Mapa de Captação a fim de sensibilizá-las a participar do projeto. As empresas 
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que aceitam devem assinar um termo de adesão e informar dados como CNPJ, faturamento, 
quantidade de empregados, setor industrial e data de fundação da empresa (WEBER, 2016). 
Para participar do PEPI, as empresas precisam se comprometer e aceitar receber as 
visitas de atendimento necessárias para o desenvolvimento da metodologia.  As empresas que 
manifestam seu desejo de participar do PEPI têm a sua participação garantida, desde que se 
localizem dentro da área de atendimento do núcleo e que o número de empresas que 
requisitem o projeto não exceda o máximo que o núcleo pode disponibilizar.  
Na fase do Módulo Básico é efetivamente iniciado as atividades de atendimento as 
empresas. A primeira atividade é realizar o diagnóstico, que é um questionário para avaliar as 
seguintes áreas da empresa: (i) Infraestrutura, (ii) Marketing e vendas, (iii) Operações, (iv) 
Produção Mais Limpa, (v) Aquisição. Este instrumento possui questões binárias (sim/não) 
sendo que quanto maior o número de ‘sim’ maior será a pontuação da empresa. Com o 
resultado deste diagnóstico, será possível identificar quais as principais qualidades e/ou 
deficiências que a empresa apresenta em cada uma destas áreas. De acordo com a pontuação 
que a empresa atingir, ela poderá seguir diretamente para o Módulo Produtivo e Inovação 
(nota de 70% ou mais) ou permanecer no Módulo Básico para aprimorar suas competências 
nestas áreas da empresa, preparando-a para as etapas seguintes (nota até 70%) (WEBER, 
2016).  
Considerando as empresas que ficam no Módulo Básico, a próxima etapa é Elaborar 
o Plano de Ação. Para isso é necessário considerar as fragilidades identificadas por meio do 
resultado do Diagnóstico, além de propor ações que sejam viáveis de serem implementadas 
dentro do período de até 6 meses. Ressalta-se que esse plano de ação deverá ser validado com 
o empresário, que indicará responsáveis na empresa para implementar as ações. Em seguida 
inicia-se a implementação do Plano de Ação, etapa que o extensionistas realiza diversas 
intervenções na empresa com apoio de pessoas indicadas pelo empresário, afim de que as 
ações executadas tenham continuidade após o encerramento do atendimento. É importante 
que estes encontros sejam registrados em atas e, caso ocorram atrasos, o extensionistas 
defina providências para não comprometer o desempenho das atividades. Após 6 meses de 
atividades na empresa ou após a implementação de todas as ações propostas deve ser 
encaminhado o encerramento do atendimento no Módulo Básico, onde o extensionistas irá 
dar encaminhamentos as ações não concluídas (quando aplicável), analisado a situação da 
empresa e definido se está seguirá sendo atendida no Módulo Produtivo e Inovação ou não. 
Caso ela não continue no Projeto serão propostas ações futuras para a empresa, além de ser 
questionado a quantidade de funcionários atual e ser solicitado ao empresário para que ele 
responda um questionário de Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação (WEBER, 
2016). 
O Módulo Produtivo e Inovação é a próxima fase da Execução. Participam dessa fase 
as empresas que no início do atendimento ficaram com nota superior a 70% no diagnóstico 
básico e as empresas que, após a participação no Módulo Básico passam a ter condições para 
receberem as ferramentas integrantes desse módulo que serão apresentadas na sequência e 
que não necessitam ser aplicadas na ordem que serão citadas (WEBER, 2016).  
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O Diagnóstico de Produção Mais Limpa (P+L) é composto por uma série de questões, 
que servirão como um roteiro estruturado para o extensionista conduzir uma entrevista junto 
com o empresário e/ou gestor interno do projeto. Este diagnóstico contribuirá para a empresa 
identificar quais as ações a serem tomadas que resultarão em um melhor uso dos recursos 
necessários para fabricação de seus produtos e o adequado destino dos rejeitos derivados 
deste processo. Estas ações visam contribuir para o aumento da eficiência da empresa, bem 
como para a redução de impacto ambiental (WEBER, 2016).  
O Diagnóstico Estratégico tem como objetivo principal sensibilizar a empresa e fazê-
la refletir sobre qual a sua estratégia no médio e longo prazo. Esta reflexão servirá, 
posteriormente, para a definição de ações tanto no que diz respeito à expansão/modernização 
da sua área produtiva, quanto definição de ações relativas à investimentos. Algumas perguntas 
norteadoras também serão utilizadas, com o intuito de motivar uma reflexão do empresário 
e/ou gestor interno do projeto acerca das estratégias da empresa. Para o sucesso deste 
diagnóstico, é fundamental que ele seja construído com a participação de pessoas estratégicas 
da empresa (WEBER, 2016).  
O Diagnóstico de Perdas tem por objetivo mapear as perdas existentes nos processos 
e nas operações. Uma vez mapeado este processo com todas as suas operações, será 
identificado qual a operação que de alguma maneira restringe o desempenho deste processo 
(restrição). Uma vez identificada esta restrição o extensionista deve identificar e detalhar as 
perdas presentes nesta operação. Com isso, obtêm-se o conjunto de informações necessárias 
para a definição dos planos de ação que irão trazer melhorias no processo, reduzindo o tempo 
de atravessamento do produto, bem como as melhorias na operação restrição, que trará 
maiores ganhos empresa (WEBER, 2016).  
O Diagnóstico de Inovação tem como objetivo classificar a empresa em relação à 
inovação. Este instrumento consiste em um questionário estruturado, com respostas do tipo 
sim ou não, composto por 30 questões. Todas as questões possuem sentido positivo de 
resposta, ou seja, quanto mais respostas do tipo “sim” maior será a pontuação da empresa. 
Dependendo da pontuação da empresa ela poderá receber diferentes tratamentos, que será 
ou uma capacitação denominada Sensibilização em Inovação ou em Gestão da Inovação 
(WEBER, 2016). 
Após o extensionista aplicar os 4 diagnósticos na empresa, ele tem subsídio para 
elaborar um Plano de Ação no Módulo Produtivo e Inovação. Da mesma forma como no 
Módulo Básico, este Plano de Ação também deverá ser aprovado pelo empresário, porém 
desta vez não há necessidade de implementar todas as ações dentro do período do convênio, 
ressalta-se a necessidade de evidenciar atividades desenvolvidas pelo extensionistas no 
acompanhamento das atividades e de detalhar as etapas dentro de cada ação, afim de auxiliar 
o empresário a desenvolver as ações mesmo após o término do atendimento (WEBER, 2016).  
Em seguida é iniciada a fase de assessorar a implementação do Plano de Ação do 
Módulo Produtivo e Inovação, onde o extensionista deverá orientar, acompanhar e fornecer 
feedbacks relacionados à elaboração ou implementação das atividades. Caso o projeto esteja 
em desalinho com o cronograma inicialmente estabelecidos, devem ser definidas providências 
para garantir a realização das ações conforme previsto. Passados seis meses de atendimento 
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ou finalizado o prazo previsto para realização do acordado, conforme vigência do convênio, 
será encerrado o atendimento a empresa, orientando os próximos passos a serem realizados 
pelo empresário (WEBER, 2016).  
Por último, o acompanhamento envolve atividades que devem ser realizadas a nível 
dos NEPIs para que sejam cumpridas as etapas de atendimento as empresas dentro dos prazos 
previstos, além de preenchimento de relatórios e indicadores (WEBER, 2016). 
Os procedimentos metodológicos descritos até aqui vigoraram até 2014 e são 
designados como a versão 1 da metodologia. A partir de 2015 foram promovidas algumas 
mudanças na metodologia, que passou a ser chamada de versão 3.Com 90% das empresas 
participantes sendo atendidas pelo Módulo Básico até então, optou-se por focar o PEPI no 
Módulo Produtivo e Inovação. Para evitar as empresas que não estivessem preparadas para 
esse módulo deixou-se de atender as microempresas e focou-se nas pequenas e médias 
empresas (com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 20 milhões). 
As alterações na metodologia ocorreram junto com a mudança na forma de seleção 
das universidades parceiras, que a partir de 2015 deu-se por edital de seleção. No edital, a 
universidade concorrente deveria indicar em quais das quatro áreas do MPI gostariam de 
disponibilizar atendimentos, necessitando um mínimo de três áreas. 
Com essas alterações, a coordenação do PEPI pretendia alcançar um atendimento 
mais especializado e aproximar as empresas atendidas com as universidades que sediam os 
NEPIs. 
Além disso, o ano de 2015 marca o início do uso de ferramenta de Benchmarking e 
da nova ferramenta de Produção Mais Limpa. 
A ferramenta de Benchmarking foi desenvolvida pela Sociedade Portuguesa de 
Inovação (SPI) em parceria com o Instituto Fraunhofer (IF). Ela consiste em um questionário 
aplicado as empresas no início, junto com os diagnósticos, e ao final dos atendimentos, junto 
com a avaliação final por parte das empresas. No questionário de Benchmarking as empresas 
participantes respondem a uma série de perguntas sobre a sua empresa e, após, os 
extensionistas colocam os dados gerados por esse questionário em um software hospedado na 
nuvem. Então, esse software é capaz de comparar as respostas das empresas com duas bases 
de dados. A primeira é uma base de dados local alimentada com os próprios questionários das 
outras empresas atendidas a partir de 2015 pelo PEPI. A partir dessa comparação o software 
confecciona um relatório comparando as respostas das empresas com as outras. O objetivo é 
mostrar a cada empresa uma visão comparativa das suas qualidades e defeitos com relação a 
outras empresas. O software possui filtros e é capaz de gerar relatórios por número de 
funcionários, atividade econômica, entre outros. A segunda base de dados para comparação 
foi fornecida pelo IF. Esse instituto trabalha com pesquisa aplicada e possui base de dados de 
empresas europeias de pequeno porte. A partir dessa base de dados as empresas atendidas 
pelo PEPI podiam gerar relatórios comparando suas características com uma base de dados 
selecionadas de empresa de pequeno porte da Europa.  
Ao final do contrato com a SPI, o Estado perdeu o acesso a base de dados europeia, 
mas, o software na nuvem é de propriedade do RS, fazendo com que as empresas do PEPI 
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tenham uma excelente ferramenta de comparação. No momento, existem discussões de como 
esse tipo de ferramenta poderia ser aberta o para uso de outras empresas de uma forma que o 
Estado do RS pudesse obter o máximo de proveito dela. 
A ferramenta de Produção Mais Limpa foi desenvolvida pelo Centro Nacional de 
Tecnologias Limpas (CNTL). Ela compreende um software, também hospedado na nuvem, que 
permite inserir uma série de insumos e dados e que ajuda a mostrar uma visão geral do 
processo produtivo das empresas para que se possa identificar pontos que podem ser 
trabalhados para se alcançar uma produção que impacte o mínimo possível o ambiente e, ao 
mesmo tempo, reduza os desperdícios da empresa e gere maiores resultados financeiros. O 
software é propriedade do Estado do RS e também está em estudo uma forma de 
disponibilizá-lo para um número maior de empresas do RS. 
Essas alterações na metodologia do PEPI ocorridas em 2015, junto com a base 
metodológica em operação desde 2012, se mantém até o momento e caracterizam a atual 
forma de atuação dos NEPIs. 
3. Comunicação  
O macroprocesso Comunicação é composto por processos e orientações para a 
organização de eventos locais (organizados pelos NEPIs) ou estaduais (organizados pela 
coordenação do PEPI). Os eventos locais são workshops para empresários, fóruns 
participativos com a comunidade regional, encontro com os coordenadores de núcleo e 
seminários para os extensionistas. 
4. Avaliação 
O macroprocesso Avaliação envolve etapas que ocorrem a nível de coordenação do 
PEPI para o monitoramento mensal das informações geradas por todos os núcleos, 
subsidiando a avaliação do projeto afim de planejar os próximos convênios. As informações 
são enviadas pelos NEPIs mensalmente para a coordenação do PEPI que, por sua vez, consolida 
essas informações em uma base de dados única. Os dados decorrentes desse monitoramento 
serão apresentados na seção seguinte. 
 
OS NÚMEROS E OS RESULTADOS 
 
Desde o seu começo, em 2011, o PEPI, através dos NEPIs, assessorou 5.846 
empresas, totalizando 6.663 atendimentos (uma empresa pode ser atendida em mais de uma 
área). Foram propostas 20.352 ações de melhoria e implementadas 18.228 dessas.  
Conjuntamente, as empresas atendidas pelo PEPI representam um faturamento de 
R$ 12,7 bilhões e possuem 96.136 empregados. Com esses números, o perfil médio das 
empresas atendidas pelo PEPI é uma empresa com faturamento de R$ 2,18 milhões e 16,4 
funcionários. 
As versões 0 e 1 do projeto contabilizam 4.731 empresas atendidas. Sendo 4.270 
atendimentos no módulo básico e 868 atendimentos no módulo produtivo e inovação (407 
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empresas foram atendidas nos dois módulos). Isso representa 15,5% das empresas atendidas 
no MPI e 90% no MB.  
Dentro de cada módulo não é possível visualizar os números de atendimentos por 
área (a metodologia do projeto não fazia essa contabilidade na época), apenas o número de 
ações implementadas em cada área. As tabelas 1 e 2 abaixo mostram o número de ações 
implementadas em cada área no Módulo Básico e no Módulo Produtivo e Inovação. 
 
Tabela 1 — Número de ações implementadas por área do Módulo Básico (2011–2014) 
Área Nº de Ações 
Aquisição 2.063 
Infraestrutura 3.487 
Marketing e Vendas 3.903 
Operações 4.035 
Produção Mais Limpa 320 
Total 13.808 
 
Tabela 2 — Número de ações implementadas por área do Módulo Produtivo e Inovação 
(2011–2014) 
Área Nº de Ações 
Estratégica 1.305 
Inovação 469 
Práticas de Produção Mais Limpa 148 
Redução de Perdas 76 
Total 1.998 
 
A versão 3 da metodologia do projeto, que se iniciou em 2015, assessorou 1.115 
empresas e realizou 1.932 atendimentos. A Tabela 3 mostra o número de atendimentos e o 
número de ações implementadas por área. 
 
Tabela 3 — Número de atendimentos e de ações implementadas da versão 3 da metodologia 
(2015–2018) 
Área Nº de Atendimentos Nº de Ações 
Inovação 141 155 
Planejamento Estratégico 816 1.248 
Produção Mais Limpa 335 493 
Redução de Perdas 640 889 
Total 1.932 2.785 
 
Das ações da versão 3 da metodologia, 335 ocorreram com as empresas usando 
algum dos serviços ofertados pelas universidades e, portanto, contribuíram para aumentar a 
interação universidade – empresa. Esse número é uma das metas do PEPI com o BIRD, em que 
pelo menos 30% das empresas atendidas deveriam acessar a rede de ofertas local. 
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Com relação à percepção e opinião das empresas atendidas, os resultados para a 
satisfação com o PEPI são apresentados no quadro abaixo. As notas podem variar entre 0 e 5, 
sendo 0 a pior nota e 5, a melhor. Todas as empresas que participaram do PEPI responderam 
as questões. 
 
Quadro 2 – Nota média a perguntas selecionadas da avaliação do PEPI respondida pelas 
empresas participantes 
Pergunta Nota (média) 
Como você percebe a iniciativa do Governo do Estado, em disponibilizar 
aos empresários um Projeto de assessoria direta à empresa como este 
que acaba de participar? 
4,65 
Como você percebe a parceria entre o Governo do Estado e 
Universidade para a execução deste Projeto? 
4,64 
Satisfação Geral em relação ao Projeto Extensão Produtiva e Inovação 4,61 
 
Além disso, a partir da versão 3 da metodologia, foram adicionadas perguntas a 
pesquisa de satisfação e avaliação que ocorre ao final do atendimento e que devem ser 
respondidas pelas empresas participantes. No Quadro 2 abaixo apresenta-se algumas 
perguntas selecionadas. As perguntas deveriam ser respondidas com um sim ou um não. Não 
havia outra opção. Os resultados abaixo indicam o percentual de respostas “sim” as perguntas. 
 
Quadro 3 – Percentual de respostas “sim” a perguntas selecionadas da avaliação do PEPI 
respondida pelas empresas participantes a partir de 2015 
Pergunta 
% de respostas 
SIM 
Há interesse na continuidade deste atendimento? 94,6% 
Em decorrência do atendimento, a empresa capacitou ou investiu na 
formação da sua equipe? 
66,4% 
Em decorrência do atendimento, a empresa contratou novos 
funcionários? 
35% 
As ações planejadas durante o atendimento levaram a empresa a 
aumentar seu faturamento ou lucro? 
70,7% 
 
Além das avaliações realizadas pelas empresas que participam do PEPI, o BIRD exigiu 
que o Estado fizesse uma avaliação de impacto para medir de uma forma mais científica e 
quantitativa os resultados da política pública financiada por ele. Essa análise de impacto 
deveria levar em conta empresas que participaram do PEPI e empresas que não participaram 
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com o intuito de medir as diferenças de resultados entre essas empresas. O efeito esperado 
era que as empresas que receberam a assessoria dos NEPIs teriam que ter uma performance 
melhor que aquelas que não receberam a consultoria. 
Dessa forma, foi realizada uma avaliação de impacto do Projeto Extensão Produtiva e 
Inovação conduzida pelo Núcleo de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do 
Departamento de Planejamento Governamental da Secretaria de Planejamento, Governança e 
Gestão (SPGG), em conjunto com o PEPI e a Secretaria da Fazenda4.  
A metodologia utilizada na avaliação de impacto foi a de Escores de Propensão com 
Diferenças-em-Diferenças. Para a análise de sobrevivência das firmas foi utilizado o Modelo de 
Cox. A avaliação, que foi realizada em 2017, utilizou a base de dados do PEPI de 2011 a 2014, 
pois foi necessário que as empresas tivessem com seu atendimento concluído e que seus 
dados pudessem ser cruzados com os últimos dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS)5..Foram medidas uma série de variáveis e foram encontrados resultados positivos e 
significativos no número de empregados, no faturamento das empresas de menor porte e na 
probabilidade de sobrevivência das empresas atendidas.  
Nesse sentido, os resultados da avaliação apontaram que o PEPI aumenta em 7,95% 
o faturamento das empresas de menor porte (as que estão no percentil 25), aumenta em 3,9% 
o número dos vínculos ativos nas empresas participantes e reduz em 69% a probabilidade das 
empresas atendidas fecharem. 
Usando os resultados da avaliação de impacto junto com os dados de faturamento 
das menores empresas e os dados de empregos de todas as empresas participantes do PEPI 
podemos prever em números absolutos as variações nessas variáveis durante o período de 
2011 até 2018. Assim, considerando um aumento de 3,9% nos 96.136 empregos das empresas 
que participam do PEPI, a política pública do Projeto Extensão Produtiva e Inovação teria 
ajudado a aumentar o número de empregados em 3.749 pessoas durante esses 7 anos. Com 
relação ao faturamento das empresas no percentil 25, o PEPI teria aumentado o faturamento 
dessas empresas em, aproximadamente, R$ 33 milhões, o que significa que cada empresa, 
dentro dos 25% que possuem menor faturamento, teve em média um aumento de R$ 29 mil 
em seu faturamento. Por último, ressalta-se que esses números absolutos expostos são 
estimativas, e não os números gerados na prática. 
Como percebe-se, individualmente para cada empresa os resultados não parecem 
vistosos aos olhos, no entanto, quando somado o universo de empresas atendidas, os 
resultados são importantes para o Estado do Rio Grande do Sul.  
 
  
                                                          
4
 Os resultados da avaliação podem ser lidos na íntegra emXerxenevsky, Hoffmann e Falleiro (2017). 
5
 Os dados são anônimos. Seguindo os termos de conduta do PEPI nenhuma empresa pode ser 
identificada com seu nome e dados repassados ao PEPI. As informações de faturamento também não 
podem ser divulgadas pela Secretaria da Fazenda (SF). O cruzamento dos dados foi realizado por 
software pela SF. 
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O FUTURO 
 
Os programas de extensionismo como política pública no RS percorreram um 
significativo caminho até o presente momento. Como demonstrado através de números e 
pesquisas, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação, da forma como está configurando 
atualmente, gera grande satisfação por parte das empresas atendidas e impacta positiva e 
significativamente o Estado do Rio Grande do Sul, ajudando a gerar receitas, empregos e 
evitando o fechamento da nossa indústria de transformação. Além disso, os resultados da 
avaliação de impacto realizado sobre o PEPI indicam que ele também atua na redução das 
desigualdades de renda, aumentando o faturamento das empresas de menor porte.  
Desde 2011, com a transformação do programa de extensionismo do Estado em uma 
política pública aprovada pela Assembleia Legislativa, o PEPI tem sido financiado pelo 
empréstimo do RS com o BIRD, além de contrapartida não-financeira das universidades 
selecionadas via edital. A partir de 2018, com o término do financiamento do BIRD, o grande 
desafio do PEPI para a sua continuidade será buscar recursos do tesouro estadual para sua 
manutenção. Esse desafio se torna maior ainda diante das dificuldades financeiras enfrentadas 
pelo Estado do RS no momento. 
O Programa de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, do qual o 
PEPI faz parte, possui recursos até o ano de 2018. Após, é necessário reservar recursos na Lei 
Orçamentária Anual de 2019, a ser elaborada em 2018, e incluir o programa no Plano 
Plurianual 2020-2023, a ser elaborado em 2019 pelo novo governo eleito.   
Atualmente, o PEPI é financiado quase que exclusivamente pelo Estado, com as 
universidades parceiras participando com contrapartidas não-financeiras. Para a 
sustentabilidade dessa política pública é interessante que os atores envolvidos, em conjunto 
com a sociedade gaúcha, discutam sobre formas de aprimorá-la. Nesse sentido, observa-se a 
importância da participação através de contrapartidas financeiras das empresas beneficiadas 
pela política pública e da participação das universidades parceiras para manter ativos os 
Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação em funcionamento no momento.  
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Resumo 
O presente artigo traz uma síntese sobre o Projeto Extensão Produtiva e Inovação do Vale do 
Rio Pardo, implantado nesta região no ano de 2013 e com atividades em realização previstas 
até o início do ano de 2019. Possui a finalidade de demonstrar como esse projeto impactou 
positivamente nas empresas tanto na forma de os empresários atuarem dentro das suas 
empresas, quanto essas ações influenciaram na economia da região. Com isso, pretende-se 
demonstrar de que forma o projeto tem contribuído com a melhoria de processos e de 
produtos, com a introdução da inovação como tecnologia indispensável para o crescimento 
das empresas e, principalmente, com o desenvolvimento econômico e social da região, por 
meio da geração de emprego e de renda, principalmente considerando-se o momento 
econômico pelo qual o país passa, que é de recessão.  
Palavras-chave: desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, gestão empresarial, 
melhoria, extensão empresarial. 
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) OF RIO PARDO VALLEY (2017-
2018) 
 
Abstract  
This study presents a summary about the Productive Extension and Innovation Project of Rio 
Pardo Valley, which was set up in this region in 2013 and has its activities foreseen up to the 
beginning of the year 2019. The study aims at demonstrating how this project has impacted 
positively in companies, both as in the way businessmen act into their companies, as these 
actions have influenced in the economy of the region. Thus, it is intended to show how the 
project has contributed with the improvement of processes and products, introducing 
innovation as indispensable technology to the growth of companies, and mainly with the 
economic and social development of the region, through the generation of employment and 
income, especially considering the current country´s economic scenario, which is of recession.  
Keywords: economic development, regional development, business management, 
improvement, business extension 
  
                                                          
1
 Coordenador do NEPI, Universidade de Santa Cruz do Sul; Engenheiro Civil. 
2
 Assessora Técnica, Universidade de Santa Cruz do Sul; Bacharel em Direito. 
3
 Pró-Reitor de Extensão e Relações Comunitárias, Universidade de Santa Cruz do Sul; Fisioterapeuta. 
Estudos DEPLAN nº 9/2018. Edição Especial - Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na 
perspectiva dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação 
 
25 
 
INTRODUÇÃO  
 
O presente artigo apresenta a implantação e o desenvolvimento da metodologia do 
Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) na região do Vale do Rio Pardo, no estado do Rio 
Grande do Sul, durante o ciclo 2017-2018. O Vale do Rio Pardo está inserido na região central 
do Rio Grande do Sul, sendo compreendido por 23 municípios, tendo como principais 
municípios de destaque econômico Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. A base da economia 
regional é o tabaco, cultivado em boa parte das áreas agrícolas da região, além da indústria 
fumageira, com forte impacto na geração de empregos e impostos decorrentes do 
beneficiamento do tabaco. Além do tabaco, a região apresenta uma diversidade econômica, 
com indústrias nos segmentos metal-mecânico, de alimentos, calçados, turismo, serviços, 
indústria do vestuário, produção agrícola, extração de calcário, refrigeração, entre outros. 
O Núcleo Extensão Produtiva e Inovação (NEPI) do Vale do Rio Pardo está instalado 
na sala 201 B, da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Campus Santa Cruz do Sul. 
Atuando nas quatro áreas do projeto, quais sejam, Planejamento Estratégico, Produção Mais 
Limpa, Redução de Perdas e Inovação, o NEPI conta com a participação de sete extensionistas, 
além de uma auxiliar administrativa e do coordenador. Sua proposta de trabalho é atender a 
pequenas e médias indústrias do Vale do Rio Pardo, através da metodologia do projeto, de 
modo a contribuir para o desenvolvimento e aumento da competitividade das empresas 
participantes. 
Esse projeto tem se demostrado de extrema relevância para o desenvolvimento da 
região, através da melhoria da competitividade das empresas participantes, seja reduzindo 
perdas de processos produtivos, auxiliando as empresas a planejarem estrategicamente seus 
negócios, buscando inovações, ou desenvolvendo seus negócios através de uma produção 
mais limpa, seja através das quatro áreas de atendimento do NEPI Vale do Rio Pardo. Os 
resultados obtidos no ciclo 1 do projeto (2017-2018), apresentados ao longo deste artigo, 
mostram a sua relevância para a competitividade e o desenvolvimento da região do Vale do 
Rio Pardo.   
A estrutura deste trabalho está organizada da seguinte forma: oitem 2 trata da 
caracterização da região de atuação do NEPI Vale do Rio Pardo, em termos econômicos, sociais 
e demográficos. Já no item 3 é descrito o processo de implantação do NEPI na região. O item 4 
apresenta a avaliação do projeto, sob a ótica da universidade, do NEPI e das organizações 
atendidas. O item 5 discute alternativas e possibilidades para a continuidade do projeto; e o 
item 6 apresenta as considerações finais.  
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI  
 
O Vale do Rio Pardo está localizado no centro do estado do Rio Grande do Sul e 
possui uma área geográfica de 13.171,7 km². Segundo dados da Fundação de Economia e 
Estatística – FEE (2015), o Vale do Rio Pardo possui 435.550 habitantes, apresentando uma 
densidade demográfica de 32,1hab/km². É formado por 23 municípios, sendo eles: Arroio do 
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Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General Câmara, 
Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, Passo do 
Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale 
Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz. A Figura 1 apresenta a localização geográfica do COREDE 
Vale do Rio Pardo. 
 
Figura 1 – Localização geográfica do COREDE Vale do Rio Pardo. 
 
Fonte: FEE. 
 
O PIB da região é de R$ 15,6 bilhões (2015), sendo os municípios de maior destaque 
neste item Santa Cruz do Sul (R$ 7,76 bilhões, ou seja, 49,76%) e Venâncio Aires (R$ 2,84 
bilhões, ou seja, 18,18%), os quais somados representam 67,94% do PIB regional. Ainda 
segundo a FEE, as exportações da região representam U$ FOB 1.983.842.493 (2014), e a 
expectativa de vida para a região é de 70,58 anos (2010).  
O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) da região, segundo a FEE 
(2015), apresenta variação considerável entre os municípios que compõem a região, sendo 
Santa Cruz do Sul o município de melhor índice, com 0,809, número 49 no ranking de 
municípios do estado, e Passa Sete com o resultado mais baixo, com índice de 0,631, número 
488 do ranking do estado. O índice geral da região é de 0,740. 
Conforme o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo 2015-2030, 
o desenvolvimento econômico regional está historicamente alicerçado na cadeia produtiva da 
fumicultura, tanto na produção de tabaco nas propriedades agrícolas, como no 
beneficiamento do tabaco pelas empresas fumageiras instaladas na região. Essa cadeia 
produtiva representa cerca de 80% da estrutura econômica da indústria de transformação do 
COREDE Vale do Rio Pardo. A cadeia produtiva do tabaco gera demanda para outros diversos 
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segmentos econômicos, como prestação de serviços, transportes, pequenas indústrias e 
comércio locais.  
Além da fumicultura, a região destaca-se em diversos outros segmentos econômicos, 
como produção de alimentos, turismo, serviços, indústria do vestuário, produção agrícola de 
grãos, principalmente arroz (Rio Pardo e Pantano Grande), produção de bovinos de leite e de 
corte (Rio Pardo e Encruzilhada do Sul), extração de calcário (Encruzilhada do Sul), refrigeração 
e metal-mecânico (Venâncio Aires), produção de uvas e vinhos (Sobradinho), entre outros.  
Apesar de existirem várias atividades econômicas distintas, a economia regional 
ainda é bastante concentrada na fumicultura. A região busca estrategicamente meios de 
diversificação econômica, de modo a reduzir essa dependência da fumicultura, ainda mais a 
partir da adesão do país, em 2003, à Convenção-Quadro, iniciativa da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para controle da produção do tabaco em nível mundial, o que ainda está em 
discussão e pode gerar restrições significativas à produção da fumicultura no Brasil.  
Essa medida, portanto, representa uma significativa ameaça à estabilidade da 
economia do Vale do Rio Pardo, visto o seu quadro de dependência em relação à produção do 
tabaco e a seus produtos. Dessa forma, necessário se faz estimular os demais meios de 
geração de renda, a fim de que se possa diversificar as fontes de manutenção da economia, 
que é uma das propostas deste projeto: o fortalecimento das pequenas e médias empresas. 
 
O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI 
 
O projeto Extensão Produtiva e Inovação iniciou suas atividades na região no ano de 
2013, quando a UNISC habilitou-se junto ao Governo do Estado (na época, à AGDI - Agência 
Gaúcha do Desenvolvimento e Promoção do Investimento) para desenvolver suas atividades. 
Seu primeiro cicloperdurou de 01/03/2013 a 31/12/2014 e atendeu a 100 agroindústrias, pois 
o foco, naquele momento, era o atendimento a esse nicho de mercado. Na época, atuaram no 
projeto um coordenador, dois integrantes e cinco extensionistas. 
Posteriormente, alterou-se o foco do projeto, visando ao acompanhamento e ao 
auxílio a empresas de pequeno e médio portes. Dessa forma, no ciclo seguinte, período que 
compreendeu 29/10/2014 a 16/01/2017, o projeto atendeu a 100 empresas em seu primeiro 
ano e mais 104 empresas no segundo ano. Participaram do projeto um coordenador, dois 
integrantes e cinco extensionistas. Até esse período, a metodologia, basicamente, consistia no 
atendimento de cada empresa, realizado somente por um extensionista que detectava as 
dificuldades e potencialidades da empresa, e desenvolvia, junto aos empresários, os planos de 
ação, buscando melhorar seus processos e produtos e incrementar seus negócios. Ou seja, o 
atendimento de cada empresa era de responsabilidade de um só extensionista, independente 
da área de sua necessidade. 
A partir da assinatura do Termo de Colaboração nº 13/2016, iniciou-se uma nova fase 
do PEPI na região do Vale do Rio Pardo, passando a adotar a metodologia proposta pela 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), na qual cada 
extensionista é especialista apenas no atendimento de uma área. Esse termo prevê a 
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realização de dois ciclos (2017-2018 e 2018-2019), com metas de 126 atendimentos em cada 
ciclo, divididos nas áreas de Planejamento Estratégico (54 atendimentos), Redução de Perdas 
(36 atendimentos), Produção Mais Limpa (18 atendimentos) e Inovação (18 atendimentos). 
O primeiro ciclo desse Termo de Colaboração iniciou com a implantação do Núcleo 
Extensão Produtiva e Inovação do Vale do Rio Pardo, pela realização de edital público para a 
contratação dos extensionistas, cuja seleção ocorreu no mês de fevereiro de 2017. Através 
desse processo, foram selecionados um extensionista para a área de Inovação, um para a área 
de Produção Mais Limpa, dois extensionistas para a área de Redução de Perdas e três para a 
área de Planejamento Estratégico, de acordo com as metas estipuladas para cada área de 
atendimento. Dessa forma, a equipe foi formada, inicialmente, por 7 extensionistas, sendo, 
posteriormente, realizada a seleção da auxiliar administrativa do projeto, através do auxílio do 
setor de Recursos Humanos da Universidade. Assim, incluindo o coordenador do NEPI, a 
equipe totaliza 9 pessoas. 
De forma paralela, através da discussão com os chefes de departamento da 
Universidade, escolheu-se também a equipe-chave, como pontos de apoio aos extensionistas 
em cada uma das quatro áreas do projeto: Profª Letícia Diesel (Área de Planejamento 
Estratégico), Profª Liane Mählmann Kipper (Área de Inovação), e o Prof. Jorge André Ribas 
Moraes (Áreas de Redução de Perdas e Produção Mais Limpa). 
O NEPI Vale do Rio Pardo está instalado na sala 202B, no bloco 2 do Campus da 
UNISC, em Santa Cruz do Sul. A sala, com área de 30,78 m², é equipada com computadores, 
impressoras, telefones e demais equipamentos para o desenvolvimento do trabalho da 
equipe. 
A partir da liberação da primeira parcela do projeto, ocorrida no final de abril de 
2017, iniciaram-se os trabalhos. Em maio de 2017, a equipe de extensionistas e o coordenador 
participaram de treinamento realizado pela SDECT, no Campus da Universidade La Salle, em 
Canoas, e, logo após, iniciou-se a captação de empresas para o primeiro ciclo do projeto.  
A dinâmica de trabalho da equipe é caracterizada com as visitas sistemáticas dos 
extensionistas às empresas participantes, executando as atividades conformea metodologia do 
projeto. Esta, por sua vez, inicia pela realização do Benchmark Inicial, seguida da aplicação de 
ferramenta específica de cada área (diagnóstico), elaboração de plano de ação, execução do 
plano por parte da empresa e fechamento do projeto, que se dá pela realização do Benchmark 
Final, Avaliação do Projeto e Relatório de Encerramento.  
Mensalmente, os extensionistas fornecem os dados de suas atividades, através da 
agenda do NEPI, o relatório de deslocamentos e os demais documentos de cada fase de 
execução. Periodicamente, são realizadas reuniões com a equipe, de forma coletiva e 
individual, para avaliar o andamento das atividades, verificar problemas e buscar, em 
conjunto, soluções para eventuais dificuldades.  
As metas de execução, conforme plano de trabalho, são: a META 1 adisponibilização 
da infraestrutura, a formação e capacitação da equipe e a seleção de empresas; e a META 2 o 
atendimento às empresas selecionadas nas áreas escolhidas e realização de workshops. 
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Os resultados do NEPI, no seu primeiro ciclo, são apresentados no item 4 deste 
trabalho.  
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO  
 
Inicialmente, foram captadas 84 empresas para o primeiro ciclo, distribuídas nas 
áreas de atendimento do projeto da seguinte forma: 21 empresas na área de Inovação; 42 
empresas na área de Redução de Perdas; 60 empresas na área de Planejamento Estratégico; e 
21 empresas na área de Produção Mais Limpa. 
Dos 23 municípios da região compreendida pelo NEPI Vale do Rio Pardo, foram 
captadas empresas em 11 municípios. O número de empresas captadas por município ficou 
coerente com o porte e o nível de atividade industrial dos municípios, concentrando-se mais 
em Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz, conforme figura 2. 
 
Figura 2 – Distribuição das empresas captadas por município 
 
Fonte: elaborado a partir dos dados do EX011. 
 
Em termos de ramos de atuação das empresas captadas, destacam-se os ramos de 
fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, com 12 empresas (14,3% 
das empresas captadas); a fabricação de produtos alimentícios, com 11 empresas (13,1% das 
empresas captadas); a fabricação de móveis, com 10 empresas (11,9% das empresas 
captadas); a confecção de artigos do vestuário e acessórios, com 9 empresas (10,7% das 
empresas captadas); e a fabricação de máquinas e equipamentos, também com 9 empresas 
(10,7% das empresas captadas). 
As empresas captadas desses segmentos representam mais de 60% das empresas 
atendidas no primeiro ciclo. A figura 3 apresenta a distribuição das empresas captadas por 
ramo de atividade. 
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Figura 3 – Distribuição das empresas captadas por ramo de atuação 
 
Fonte: elaborado a partir dos dados da EX011. 
 
Das 84 empresas captadas, uma delas não foi aprovada para ingresso no projeto, 
devido ao seu tipo de atividade; ao longo do ciclo de atendimento, houve mais 5 
desligamentos, sendo 3 de forma total e 2 apenas de uma área de atendimento e 
permanecendo em outra. O motivo desses desligamentos é,predominantemente, a falta de 
tempo por parte da empresa para a execução das atividades. 
A figura 4 apresenta o número de empresas atendidas, ao final do projeto, e a 
comparação com a meta de cada área. 
 
Figura 4 – Número de empresas concluintes por área de atuação 
 
Fonte: elaborado com base nos dados do projeto. 
 
Com a realização do Benchmark Final com as empresas participantes, podem-se 
analisar os dados de evolução das empresas em relação a número de funcionários e 
faturamento anual. Em relação ao número de empregados das empresas participantes, 
obteve-se um acréscimo de 55 vagas de trabalho no total, considerando apenas as empresas 
que permaneceram no projeto até o final do primeiro ciclo, saindo de 1.047 empregos, no 
início, para 1.102 empregos, no final. Os municípios de Santa Cruz do Sul e de Venâncio Aires, 
os dois mais industrializados da região e com maior número de empresas participantes, 
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tiveram um acréscimo de 10 e 20 vagas de emprego no período, respectivamente. A figura 5 
apresenta a evolução no número de empregos por ramo de atividade.  
 
Figura 5 – Evolução no número de empregos por ramo de atividade 
 
Fonte: elaborado a partir dos dados do EX011. 
 
Analisando os números por setor de atuação, percebe-se que os ramos de Fabricação 
de Máquinas e Equipamentos (crescimento de 12 vagas), Fabricação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (crescimento de 10 vagas) e Fabricação de produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos (crescimento de nove vagas) foram os ramos de atividade que mais 
aumentaram o número de vagas de emprego no período. Percebe-se, ainda, que os setores de 
Fabricação de produtos alimentícios, fabricação de produtos têxteis, confecção de artigos de 
vestuário e acessórios e impressão e reprodução de gravações apresentaram pequena 
retração no número de vagas de emprego; o setor de fabricação de bebidas apresentou 
estabilidade; e todos os demais apresentaram crescimento no número de vagas.  
Em relação ao faturamento das empresas participantes, também considerando 
apenas as 80 empresas que permaneceram até o final do ciclo, a soma do faturamento anual 
no início do primeiro cicloera de R$ 110,95 milhões. Já no seu final, essa soma foi de R$ 121,1 
milhões, ou seja, um acréscimo de faturamento de R$ 10,15 milhões no período, 
representando 9,15% de crescimento. A figura 6 apresenta a evolução de faturamento das 
empresas no período por ramo de atividade. 
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Figura 6 – Evolução do faturamento anual das empresas participantes do primeiro 
ciclo por segmento de negócio 
 
Fonte: elaborado a partir dos dados dos benchmarks inicial e final. 
 
Analisando-se a figura 6, percebe-se que os três segmentos de maior crescimento no 
faturamento anual foram fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (incremento 
de R$ 3 milhões), fabricação de móveis (incremento de R$ 1,6 milhão) e fabricação de 
produtos de minerais nãometálicos (incremento de R$ 1,52 milhão). 
Verifica-se, ainda, que apenas os segmentos fabricação de produtos alimentícios e 
fabricação de produtos têxteis apresentaram pequena retração nos níveis de faturamento. 
Outros três ramos de atividade (fabricação de bebidas, fabricação de produtos de madeira e 
fabricação de produtos químicos) apresentaram estabilidade, enquanto todos os demais 
ramos de atividade apresentaram crescimento durante o período do primeiro ciclodo projeto.   
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO NEPI 
A equipe do NEPI Vale do Rio Pardo entende que este projeto possui contribuição 
significativa para a melhoria da gestão das organizações atendidas, de modo a possibilitar o 
desenvolvimento e o aumento da sua competitividade. As quatro áreas contribuem de forma 
complementar para esse feito. Por exemplo, através da área de planejamento estratégico, as 
empresas acabam saindo muitas vezes do “operacional”, podendo parar e pensar em seus 
negócios de forma estratégica. Através da metodologia do projeto, e com o auxílio do 
extensionista, a empresa vislumbra novas oportunidades, possibilidades de entrada em novos 
mercados, acesso a linhas de crédito, pontos fortes a serem aproveitados, pontos fracos a 
serem aperfeiçoados, oportunidades e ameaças de mercado, entre outros.  
A área de Inovação também proporciona aos empresários entenderem o que ela 
representa, como pode ser estruturada como um processo, gerando possibilidades de 
inovação em produtos, processos ou na forma de atuação de seus negócios. 
O projeto, ainda, possibilita, na área de Redução de Perdas, o estudo de um processo 
importante do negócio, no sentido de identificar possibilidades de melhoria, reduzindo perdas 
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de movimentação, tempo, custos, entre outros, e contribuindo para o aumento da 
produtividade das empresas.  
A área de Produção Mais Limpa também permite identificar os resíduos gerados nos 
processos produtivos, buscando identificar possibilidades de reduzi-los, além do destino 
adequado a esses resíduos, do ponto de vista da sustentabilidade.  
Portanto, a equipe do NEPI entende que todas essas possibilidades de contribuições, 
as quais são identificadas, organizadas e planejadas pela metodologia do projeto, permitem 
que as empresas implementem melhorias em seus negócios, aumentando a competitividade 
dessas organizações, possibilitando um auxílio para o desenvolvimento e crescimento desses 
negócios.  
Esses esforços são muito importantes para contribuir com a diversificação 
econômica, tão necessária para o Vale do Rio Pardo, região muito dependente da cadeia do 
tabaco, além de permitir redirecionar os negócios para enfrentar os efeitos ainda existentes da 
crise econômica do país, nos últimos anos.  
Inclusive, diversos estudos sobre a mortalidade de pequenos negócios no país 
concluem que uma das principais causas desse fenômeno está relacionada a falhas na gestão. 
É comum perceber, no mercado regional, assim como é no país, a carência de conhecimentos 
gerenciais nos gestores das organizações de pequenos negócios, fato este que contribui para 
uma alta taxa de mortalidade de pequenos negócios no Brasil. Segundo estudo do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (2013), cerca de uma em cada 
quatro empresas encerram suas atividades em até dois anos de existência. Nesse sentido, este 
projeto também é extremamente relevante para a melhoria da gestão das empresas 
atendidas, promovendo, por consequência, uma melhoria na longevidade dessas organizações, 
além de aumentar a competitividade, contribuindo significativamente com o desenvolvimento 
da economia regional. 
A UNISC também considera este projeto extremamente relevante para auxiliar no 
desenvolvimento regional. Segundo o Prof. Angelo Hoff, Pró-Reitor de Extensão e Relações 
Comunitárias, desde 2013 a UNISC possui um forte aliado na promoção de ações junto aos 
empresários do Vale do Rio Pardo, que é o Projeto Extensão Produtiva e Inovação: 
“Ao longo desses quase seis anos, já realizamos em torno de 500 atendimentos em 
toda a região, levando às empresas um pouco do conhecimento que produzimos na 
Universidade e também trazendo delas a vivência prática do dia a dia de quem vive o negócio. 
Este projeto tem muito potencial na nossa região, devido às características das suas empresas: 
pelo fato de o Vale do Rio Pardo ter como economia predominante a agricultura, que possui 
como carro-chefe a produção de tabaco, a grande maioria das empresas é de pequeno e médio 
portes, que são o objeto do PEPI. Assim, tem-se um excelente campo de trabalho para os 
extensionistas trabalharem em conjunto com os empresários na busca do fortalecimento da 
economia do Vale do Rio Pardo.O importante laço que firmamos com o meio empresarial 
oportuniza o surgimento de inovações e de novas ideias para buscar continuamente o 
desenvolvimento e a sustentabilidade social, ambiental e econômica da nossa região e da 
nossa sociedade”. – Prof. Angelo Hoff, Pró-Reitor de Extensão e Relações Comunitárias da 
Universidade de Santa Cruz do Sul 
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AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO 
PROJETO  
Através de entrevistas não estruturadas com empresários participantes do projeto, 
realizadas durante as visitas de acompanhamento, foi possível identificar as suas percepções 
acerca do projeto e seus benefícios para as empresas. Os relatos ouvidos dos empresários 
apontam para a satisfação na participação, onde podem ter uma visão externa, através dos 
extensionistas de cada área, para auxiliá-los a identificar melhorias e planejar as ações 
identificadas.  Os depoimentos abaixo exemplificam isso: 
“O Projeto foi importante para nos abrir os olhos, dar um passo atrás para poder 
enxergar melhor a empresa e o Mercado atual e onde podemos estar melhor inseridos nesse 
ambiente tão competitivo”. Gian Lisboa  –  CEO da Gut Sorvetes 
“O projeto trouxe percepções novas para a rotina de trabalho, e também nos fez 
acreditar na força do marketing e da equipe”. Isabel Back – BAKY Alimentos 
Uma outra empresária do ramo alimentício relatou a satisfação em receber auxílio 
para analisar o seu negócio e, a partir daí, conseguirplanejar estrategicamente o crescimento e 
a expansão de sua empresa, através de um atendimento recebido na área de Planejamento 
Estratégico. Outro empresário comentou sobre a redução de uso de um determinado insumo 
na sua produção, apontado pelo atendimento na área de redução de perdas, representando 
uma economia mensal bastante representativa em termos financeiros, segundo o empresário.  
Os empresários visitados e contatados elogiam, de forma geral, a iniciativa do 
governo do estado em promover esse auxílio que, certamente, colaborou para a 
implementação de melhorias nas empresas, contribuindo para o aumento da competitividade 
das empresas participantes.  
 
ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO  
 
A equipe do NEPI Vale do Rio Pardo, a partir dos resultados obtidos não somente no 
primeiro ciclo desta versão, mas de todo o histórico do projeto, discutiu possibilidades para 
estender sua realização, de modo a preservar esses resultados e dar continuidade a esse 
auxílio qualificado para o desenvolvimento de pequenas e médias indústrias da região.  
A partir dessa discussão da equipe, foramelencadas algumas possibilidades. Uma 
delas seria a participação financeira das empresas, possibilitando custear parte das despesas 
de execução do projeto. Essa alternativa poderia aumentar o comprometimento das empresas 
na execução das ações do projeto, pelo fato de elas estarem alocando recursos financeiros 
próprios.  
Outra possibilidade seria o fortalecimento das parcerias com associações industriais 
dos municípios, o que poderia facilitar a captação e a seleção das empresas participantes. 
Observou-se, ao longo do projeto, que o contato com as associações industriais facilitou essa 
etapa, o que, de forma intensiva, poderia promover uma redução nos custos.  
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Ainda em termos de redução de custos, uma opção seria o atendimento virtual às 
empresas em determinadas etapas do projeto, em vezda presença física do extensionista, 
evitando o seu deslocamento até o empresário e, assim, economizando esse custo. Exemplos 
dessas ações são o acompanhamento da execução do plano de ação e o Benchmark Inicial e 
Final, os quais poderiam ser realizados de modo virtual, com a otimização de tempo e de 
custos.  
Outra alternativa seria a realização de convênios entre as empresas, a Universidade e 
o Governo do Estado, para que possam ser fornecidos serviços pela Universidade às empresas 
com subsídios no valor,de modo semelhante ao que ocorre com o projeto SEBRAETEC, do 
SEBRAE. Esse projeto consiste no fornecimento de consultorias especializadas aos 
empresários, sendo que a Universidade executoradas consultorias. O SEBRAE subsidia setenta 
por cento do valor e o empresário arca com trinta por cento do custo da consultoria. 
E, por fim, uma ideia levantada pela equipe é a parceria com os municípios, buscando 
apoio financeiro para as ações do projeto, pensando sobre alternativas para o seu 
autofinanciamento e permitindo a sua continuidade como política pública de Estado. 
Percebeu-se um interesse por parte das prefeituras municipais que sempre estão buscando 
formas de apoiar suas empresas e também de trazer novas empresas para seus municípios, e 
veem neste projeto uma maneira de fornecer esse auxílio.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O Projeto Extensão Produtiva e Inovação possui uma longa trajetória na Universidade 
de Santa Cruz do Sul. Nasceu a partir do interesse da Pró-Reitoria de Extensão e Relações 
Comunitárias em buscar mais uma alternativa de qualificação, aperfeiçoamento e prestação de 
serviço à comunidade empresarial da sua região que, conforme já explanado, é especialmente 
característica por estar predominada por uma cultura julgada e ameaçada: o tabaco. 
Nesse contexto, é importante mencionar que a UNISC busca sempre cumprir seu 
papel perante a sociedade, enquanto universidade comunitária, formadora de cidadãos livres, 
capazes e solidários, e que possam contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade 
sustentável, conforme diz sua missão. Dessa forma, a participação e a execução do PEPI, que 
hoje ocorre em dois de seus campi – Santa Cruz do Sul e Montenegro –, é motivo de grande 
satisfação para a comunidade UNISC. 
Os resultados obtidos no ciclo 1 do projeto reforçam sua importância para o 
aumento da competitividade das organizações e, dessa forma, contribuem para o 
desenvolvimento regional do Vale do Rio Pardo. Cabe ressaltar, ainda, a importância do 
desenvolvimento de outras cadeias produtivas além da cadeia do tabaco, tão presente na 
região, como alternativas no desenvolvimento econômico regional. 
A prestação de serviços, por meio de projetos como este, buscando conjugar ensino, 
pesquisa, extensão e as mais diversas áreas do conhecimento, é o que se observa neste 
projeto que tem trazido tantos resultados positivos, conforme dados e relatos apresentados. É 
possível dizer que a missão foi cumprida: fomentar a produção do conhecimento e auxiliar na 
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ampliação de negócios e na geração de emprego e renda. Porém, há muito mais a realizar; o 
compromisso de continuar produzindo e colhendo frutos desse trabalho se mantém na 
esperança da sua continuidade, que só será possível com a união de esforços entre 
Universidade, empresas e Poder Público. 
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Resumo 
Processos de assessoramento através de projetos de extensão são importantes ferramentas 
para o desenvolvimento empresarial. Desenvolvido no Vale do Taquari desde 2013 pela 
UNIVATES, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) proporcionou, aos envolvidos, 
condições de aprimoramento das atividades de gestão de indústrias da região, em 
alinhamento com os objetivos da UNIVATES e do Plano Estratégico Regional. Características da 
região, especificidades da implantação do núcleo de atendimento e avaliações dos resultados, 
bem como sugestão à sustentabilidade dos trabalhos a partir de 2019, foram arrolados a fim 
de disponibilizar elementos que justifiquem e proporcionem condições de manutenção dos 
processos de cooperação até então estabelecidos. 
Palavras-chave: UNIVATES; extensão; gestão; produção; indústria. 
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) OF VALE DO TAQUARI (2013 – 
2018) 
 
Abstract 
Advisory processes through extension projects are important tools for business development. 
Developed in Taquari Valley since 2013 by UNIVATES, the Productive Extension and Innovation 
Project (PEPI) provided those involved with conditions to improve the activities of the region's 
industrial management, in line with the objectives of UNIVATES and the Regional Strategic 
Plan. Characteristics of the region, specific aspects of the implementation of the service 
nucleus and evaluations of the results, as well as suggestions for the sustainability of the work 
from 2019, were listed in order to present the elements that justify and provide conditions for 
the maintenance of the cooperation processes previously established. 
Key-words: UNIVATES; extension; management; production; industry.  
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INTRODUÇÃO 
 
O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação (NEPI) do Projeto de Extensão Produtiva 
e Inovação (PEPI) no Vale do Taquari, gerido pela Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) 
desde 2013, foi estruturado a partir da parceria entre a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e 
Promoção do Investimento (AGDI) e a instituição visando à capacitação de gestores de micro, 
pequenas e médias indústrias da região. Atualmente em seu quarto ciclo, o NEPI assessora 52 
organizações, sendo 7 em reatendimento, já tendo assessorado 241 empresas nas três 
primeiras etapas. 
Visando resgatar a história construída desde o primeiro ciclo de atendimentos e 
analisar os resultados obtidos, foi caracterizada a região e apresentadas as suas 
especificidades, estruturado histórico de evolução dos trabalhos no NEPI e verificados os 
resultados, objetivos e, por vezes, subjetivos, diretos e indiretos, a partir dos prismas da 
Universidade e do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, bem como para as 
empresas atendidas. Também foram analisadas possibilidades e sugerida alternativa para 
sustentabilidade do projeto a partir de 2019. 
Foi observado que o PEPI contempla ações alinhadas aos objetivos da UNIVATES e do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Taquari 2015-2030 e que, em nível 
empresarial, foram obtidos resultados significativos e, em muitos casos, que transcendem o 
período de atendimento. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
Situada na região central do Rio Grande do Sul (Estado que fica ao Sul do Brasil) e 
distante aproximadamente 150 km da capital Porto Alegre, a região do Vale do Taquari 
representa 1,71% da área do Rio Grande do Sul. Totalizando 4.826,4 km², é formada por 36 
municípios. 
Vinculada originalmente à vila de Rio Pardo (CODEVAT, 2009, p. 23), a região do Vale 
do Taquari recebeu seus primeiros colonizadores, portugueses que usavam a região para 
passagem das tropas, em 1740. Inicialmente, alguns se estabeleceram, mas as condições 
desfavoráveis do relevo à criação de gado, única fonte de renda promovida em grande escala, 
dificultavam o processo. (CODEVAT, 2009, p. 22) 
Também devido ao relevo entrecortado e com muita mata fechada, as áreas 
recebidas na região apresentavam dimensões significativamente reduzidas em relação às 
dimensões médias das sesmarias concedidas nas outras regiões do Estado e do Brasil, com 
territórios médios superiores a 12 mil hectares. (HERRLEIN Jr.; CARVALHO, 1999, p. 22) 
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Fonte: CODEVAT (2010) 
 
Outra condição complicadora para o processo de ocupação da região foi a falta de 
assistência aos colonizadores. Apesar das promessas de trabalho, ferramentas e terras, sem 
assessoria, os colonos tornaram-se pequenos proprietários ou posseiros nômades. (CODEVAT, 
2017, p. 22) 
Fundada em 1764, Taquari foi a primeira cidade estabelecida na região (CODEVAT, 
2009, p.24). Nesta, sessenta famílias de açorianos passaram a cultivar trigo utilizando mão de 
obra familiar. A partir de 1850, iniciou-se a chegada de colonos alemães e, a seguir, italianos 
que, diferentemente dos açorianos, receberam terras, ferramentas e insumos a serem 
ressarcidos ao império (CODEVAT, 2017, p.22), conforme determinado na Lei nº 601, de 18 de 
setembro de 1950 (conhecida como “Lei das Terras”). 
A necessidade de ressarcimento imposta pela Lei das Terras promoveu a aquisição de 
pequenos lotes pelos migrantes alemães e italianos, que, com dívidas a pagar, trabalhavam de 
forma a acumular recursos e tornarem-se independentes. (CODEVAT, 2017, p.22) 
Com dinâmica própria e, por vezes, com pouco contato com outras regiões, a partir 
dos conhecimentos em agricultura e ofícios diversos dos migrantes, foi fomentada a 
diversificação produtiva, a criação de pequenas vilas e, posteriormente, pequenos municípios 
alicerçados na agricultura familiar (CODEVAT, 2017, p. 22), condição ainda verificada 
atualmente.  
Com áreas médias de 13,5 hectares, as propriedades rurais da região são a base da 
economia local. Responsáveis por 25% da produção de frangos, 15% da produção de suínos e 
8% da produção leiteira gaúcha (CODEVAT, 2017, p.67), as pequenas propriedades rurais do 
Vale do Taquari, por seu porte e geomorfologia, também desenvolvem culturas diversificadas 
para subsistência. 
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Diversificada também é a economia local, em que, além da agropecuária, identifica-
se significativa atuação de indústrias das áreas de produção de alimentos, couro e calçados, , 
conforme observado a seguir. 
 
Gráfico 1 – Perfil econômico da Região do Vale do Taquari 
 
Fonte: CODEVAT (2017, p. 26) 
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Diferentemente do crescimento populacional, entre 2002 e 2013, os indicadores de 
Trabalho Formal Total da região e do Estado apresentaram crescimentos semelhantes, de 
53,71% e 53,30%, respectivamente (CODEVAT, 2017, p. 28). Já entre 2013 e 2015, o número de 
vínculos empregatícios na região sofreu redução de 2,54%, ante 5,74% no Estado. (FEE, 2018; 
FEEDADOS, 2018) 
Ainda considerando indicadores sociais, entre os anos de 2007 e 2015, de acordo 
com a nova metodologia de cálculo utilizada a partir de 2015, foram verificados índices entre 
0,728 e 0,781, evoluindo 7,28%, para o IDESE geral do Vale do Taquari. No mesmo período os 
índices do Estado variaram entre 0,698 e 0,751, evoluindo 7,59%. Cabe salientar que a região 
chegou a apresentar índice 0,799, mostrando queda de 2,23% no período 2014 e 2015. Apesar 
da tendência ascendente da região entre 2007 e 2015, esta passou a perder 
representatividade ao final do período analisado. (FEEDADOS, 2018) 
Analisando informações econômicas constantes do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Vale do Taquari 2015-2030 pode ser percebido que o desenvolvimento 
local, entre 2003 e 2013, é semelhante ao da média estadual, o que aponta uma região com 
crescimento consolidado, com resultados positivos, mas sem destaque no contexto. 
(CODEVAT, 2017, p.67) 
O Produto Interno Bruto (PIB) da região entre 2002e 2015 registrou crescimento de 
278,25%, ante 294,58% do Estado, alcançando o montante de R$ 10.163.950.830,00. Dados 
disponíveis apresentam Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) de R$ 29.212,25 na 
região e de R$ 29.657,28 no RS em 2013. (FEEDADOS, 2018) 
Considerando ainda os períodos entre os anos 2002 e 2015, o Valor Adicionado Bruto 
Agropecuário da região apresentou crescimento de 128,56%, ante 239,44% no Estado; o Valor 
Adicionado Bruto Industrial, 311,74%, ante 245,02%; e o Valor Adicionado Bruto Serviços, 
294,33%, ante 312,25%. (FEEDADOS, 2018) 
Analisando-se as exportações, o Vale do Taquari apresentou crescimento médio de 
16% ao ano entre os anos de 2000 a 2007. Em 2008, foi registrada retração de 9% e, em 2009, 
redução de 51% do valor exportado, devido principalmente à alteração de políticas de venda 
de grandes empresas com unidades na região, que passaram a realizar suas exportações via 
outros Estados. Já em 2010 e 2011, foi verificada retomada no crescimento, apresentando 19% 
de incremento médio. Nos quatro anos subsequentes foram verificadas redução de 26%, 
aumento de 19% e mais duas reduções seguidas de 7% (CODEVAT; 2017, p.49) representando 
queda de 41%, entre 2005 e 2015, enquanto o RS apresentou crescimento de 67%. (CODEVAT; 
2017, p.50) 
Em 2015 destacaram-se os municípios de Encantado (24%), Lajeado (21%), Roca Sales 
(10%), Muçum e Arroio do Meio, ambos com 8% cada, e Westfália e Taquari, ambos com 7% 
cada (CODEVAT; 2017, p.50). A análise, embasada em US$ FOB, destaca a exportação de itens 
a base de carnes e miúdos de frangos, suínos e bovinos, candies e outros alimentos à base de 
chocolates, painéis e outros artigos em madeira e móveis e suas partes. (BRASIL, 2018) 
Assim como as exportações, as importações apresentaram períodos de crescimento e 
decrescimento, aleatórios, entre 2005 e 2015. No período, foi registrado resultado negativo de 
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2,09% nos valores dos itens importados por empresas da região (CODEVAT, 2017, p.50), 
mantendo a baixa demanda, que em 2015 representou 0,72% do total estadual. (CODEVAT, 
2017, p.51) 
Análises das informações da região, realizadas pelo grupo de trabalho para definição 
das diretrizes da dimensão econômica para desenvolvimento do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Vale do Taquari 2015-2030, atribuem relevante importância à 
agropecuária e agricultura familiar, sendo imputada, a estas, prioridade regional. A partir 
desse prisma, são considerados de fundamental importância o investimento nas ações 
cooperativas já existentes e novas, a ampliação da qualificação do produtor rural e da 
infraestrutura rural, o fortalecimento das cadeias produtivas e a complementação e 
sustentabilidade (econômica, social e ambiental) das atividades. Nesse contexto, movimentos 
das entidades regionais, do Colegiado do Território Rural do Vale do Taquari (CODETER), criado 
em 2011, e dos sindicatos podem ser destacados. Soma-se a estes a organização do Arranjo 
Produtivo Local (APL) de Agroindústrias, que conta com o apoio e a articulação regional, 
recebendo, inclusive, recursos da consulta popular (CODEVAT, 2017, p.67). 
Complementam as prioridades estabelecidas para o desenvolvimento econômico do 
Vale do Taquari o estímulo ao investimento em cadeias produtivas alternativas à do 
agronegócio e projetos e ações que viabilizem investimentos no turismo que igualmente 
aproveitem as características regionais, a geração de emprego e renda e a mediação e 
articulação regional para adequação das legislações (sanitárias e ambientais) vigentes às 
particularidades regionais. Somam-se a estas, atividades para a viabilização e ampliação do 
desenvolvimento a partir de inovação tecnológica, pesquisas, patentes, negócios inovadores, 
formação de arranjos produtivos, empreendedorismo e qualificação da mão de obra, bem 
como incremento de projetos e ações que visem à sucessão familiar e à migração de retorno 
ao meio rural e aos pequenos municípios. (CODEVAT, 2017, p.78) 
 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI 
 
O processo de implantação do NEPI Vale do Taquari confunde-se com a própria 
história da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES). Mantida pela Fundação Vale do 
Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (FUVATES), com sede na cidade de Lajeado, a 
UNIVATES é uma Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos e de caráter comunitário. 
Fundamentado no caráter comunitário, o compromisso social esteve sempre 
presente em todas as ações da UNIVATES que, ao envolver-se com o Vale do Taquari, cresceu a 
partir das demandas da própria região. 
Caracterizada, ao longo dos anos, como uma Instituição de Ensino Superior 
Comunitária (IES), plural, de inserção regional, respaldada por um processo democrático, que 
reforça a crença na capacidade do coletivo de construir o seu projeto, tem procurado 
identificar os limites, as dificuldades e as possibilidades concretas para cumprir sua finalidade. 
Atualmente, atua nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão universitária, disponibilizando 
também expressivo número de serviços à região na forma de cursos, inclusive de pós-
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graduação lato e stricto sensu, de pesquisa aplicada, de elaboração de projetos e outros 
serviços de interesse das áreas pública e privada, como, por exemplo, a qualificação de 
profissionais que contribuem para o crescimento sociocultural e econômico da região. 
Por intermédio do Escritório de Relações com o Mercado (ERM), a UNIVATES 
mantém, entre outras, iniciativas de extensão desde o ano 2000. Contando com equipe e 
infraestrutura exclusiva, gerencia e monitora demandas e oportunidades, propiciando ao 
mercado, não só da região, condições de aprimoramento e evolução de seus negócios. 
Inicialmente, através de convênios com a Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos 
Internacionais (SEDAI) do Governo do Estado do RS, foram desenvolvidos o Programa Extensão 
Empresarial e o Programa Capacitação Empresarial, voltados a organizações comerciais, 
industriais e de serviços, que atenderam 1.268 empresas e capacitaram 811 profissionais do 
Vale, respectivamente, até 2007. 
O Programa Extensão Empresarial teve como objetivo garantir aos empreendedores, 
de micro, pequenas e médias empresas da Região do Vale do Taquari, assessoramento 
individualizado para acesso e domínio de novos processos de gestão, capacitando-os para a 
inserção qualificada no mercado e viabilizando o incremento da qualidade e da produtividade 
como diferenciais de crescimento.  
Atendendo gestores e funcionários do Programa Extensão Empresarial e de outras 
iniciativas estruturadas pela SEDAI, como o Projeto Incubadoras Empresariais e o Programa 
Redes de Cooperação, o Programa Capacitação Empresarial foi desenvolvido através do curso 
“Redescobrindo o Processo Gerencial” (com carga de 60 horas), que utilizou a metodologia 
Competências Empresariais por meio da Formação Empreendedora (CEFE), que consistia na 
aplicação do método "aprender fazendo", com situações propostas em jogos empresariais.  
Também foram desenvolvidas atividades de extensão, a partir da parceria entre a 
UNIVATES e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), atendendo 
a 10.195 empresas com faturamento anual de até R$ 240.000,00, bem como empreendedores 
informais – no tocante aos benefícios de sua formalização – dos ramos comercial, industrial e 
de serviços, através do Projeto Negócio a Negócio, entre 2011 e 2012. 
Em atividade desde 2008, o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), 
desenvolvido localmente a partir de convênio entre a UNIVATES e a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), objetiva o incremento à 
competitividade e a promoção da cultura exportadora industrial através da solução de 
problemas técnico-gerenciais e tecnológicos. 
Servindo às indústrias dos Vales do Taquari e Caí, até 2015 foram realizados 964 
atendimentos. Com a área ampliada, sendo incluído o Vale do Rio Pardo, o PEIEX tem como 
objetivo realizar mais 190 assessoramentos no período 2016-2018. 
Igualmente ainda em atividade, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação, 
desenvolvido até 2016 a partir de convênios com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e 
Promoção do Investimento e, posteriormente, com a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico Ciência e Tecnologia (SDECT) do Estado do Rio Grande do Sul, tem como objetivo o 
aumento da produção, do emprego e da renda. Focando a eficiência e a competitividade das 
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pequenas e médias empresas do setor industrial, por meio da assistência direta para 
introdução de soluções e melhorias, tem proporcionado o estreitamento de uma relação 
contínua das empresas com instituições locais e a formulação de projetos para expansão, 
modernização e inovação. 
Nos ciclos iniciados nos anos de 2013 e 2014, utilizando metodologia em dois 
módulos (Básico – MB; e Produtivo e Inovação – MPI) foram atendidas 104 (68MB + 16MPI + 
20MB/MPI) e 111 (68MB + 18MPI + 25 MB/MPI) empresas, respectivamente. Cabe salientar 
que, no segundo ciclo, doze empresas atendidas em 2013 no MB, foram atendidas no MPI. 
Iniciado em 2016, o novo ciclo apresentou alteração na metodologia de 
atendimento, passando esta a concentrar-se nas áreas de Planejamento Estratégico, Redução 
de Perdas, Produção+Limpa e Inovação, que compunham anteriormente o MPI. Neste foram 
atendidas 42 empresas, sendo quatro reatendimentos. Das organizações atendidas, 42 tiveram 
assessoramento da área de Planejamento Estratégico, 20 em Redução de Perdas e 21 em 
Produção+Limpa (Obs.: não foram realizadas atividades vinculadas à área de Inovação no 
ciclo). A partir de setembro de 2017, foi iniciado novo ciclo de atendimento, o quarto, tendo 
sido captadas 52 empresas, seis reatendimentos, para a realização de 44 atendimentos em 
Redução de Perdas, 22 em Inovação e 22 em Planejamento Estratégico. 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
O PEPI é umas das iniciativas desenvolvidas regionalmente pelas unidades 
responsáveis pela governança do Vale do Taquari visando à estruturação de processos que 
proporcionem à comunidade local condições de manutenção e desenvolvimento. Sob 
coordenação e subvencionado pelo ente estadual máximo, através de financiamento auferido 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o projeto 
propiciou acesso a assessoramento especializado, nem sempre possível, para micro, pequenas 
e médias indústrias locais. 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO NEPI 
O PEPI desempenha papel significativo, junto a outras iniciativas, para o 
desenvolvimento regional. Possibilitando, aos gestores de micro, pequenas e médias 
empresas, acesso a serviços e capacitações gratuitos desenvolvidos por profissionais 
qualificados e previamente selecionados, o projeto proporcionou, e ainda proporciona, 
oportunidades de melhora nas condições de competição no mercado em que atuam, 
contribuindo para o progresso do Vale do Taquari. 
Apesar da importância e dos resultados proporcionados pela participação no projeto, 
em diversos casos, foi verificada dificuldade na aceitação dos assessoramentos e, em outros 
tantos, a desconfiança dos gestores e repasse de informações incompletas no início dos 
atendimentos, apesar da divulgação, da identificação dos extensionistas e das indicações 
realizadas por representantes de entes responsáveis pela governança local. 
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Também, após a alteração na metodologia, quando implantada a versão 3.0, foi 
percebida fortemente a lacuna causada pela extinção do atendimento às demandas das 
microempresas, em grande número na região, e a maior dificuldade para a seleção de 
profissionais habilitados para atendimento às especificidades exigidas para assunção das 
funções. 
Na UNIVATES, os profissionais para os grupos de trabalho foram selecionados a cada 
ciclo de trabalho. Através de edital público, a instituição buscou, a cada período de 
atendimentos previsto, expertos com perfil adequado às necessidades das funções.  
Tal procedimento proporcionou condições para adequação das equipes às possíveis 
especificidades de cada processo de atendimentos, possibilitando a qualificação dos trabalhos. 
Cabe salientar que, devido à troca de profissionais a cada ciclo, foram realizadas capacitações, 
na metodologia de trabalho, a cada início de processo.  
Aos profissionais contratados na condição de extensionista, no início dos trabalhos, 
coube a prospecção de empresas para atendimento, assim como o contato com associações 
empresariais e órgãos governamentais e de governança para a divulgação do projeto. Após a 
divulgação do PEPI e a prospecção das empresas, coube-lhes o desenvolvimento das atividades 
pertinentes às suas funções de assessoramento junto às indústrias, o registro dos processos e 
a prestação de contas ao final dos atendimentos. 
Supervisionando e facilitado as atividades dos extensionistas, ao coordenador coube 
atividades de aproximação com entes de governança municipais e regionais, monitoramento e 
suporte às atividades dos extensionsitas, a organização de capacitações e eventos previstos; 
bem como a representação do PEPI junto à comunidade e a manutenção do relacionamento 
com os demais entes locais envolvidos. 
Além destas, coube aos coordenadores, em conjunto com representantes da 
UNIVATES, o trato com os entes estaduais responsáveis pelo projeto, subsidiando-os para o 
acompanhamento da evolução dos trabalhos no núcleo e mantendo contatos frequentes para 
a melhor fluidez das atividades e desenvolvimento de atividades específicas. Em todos os 
ciclos, houve proximidade e reciprocidade entre os representantes da instituição e dos órgãos 
subsidiários, permitindo adequada condição de trabalho e consecução dos objetivos 
propostos. 
Institucionalmente, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação enquadra-se como 
ferramenta sinérgica para a atuação da UNIVATES junto à comunidade e de respaldo ao 
desenvolvimento da sua Missão e Visão, roborando sua construção como instituição 
comunitária de fato e de direito, mantendo a sua autêntica orientação. 
A UNIVATES tem a Missão de: “Gerar, mediar e difundir o conhecimento técnico-
científico e humanístico, considerando as especificidades e as necessidades da realidade 
regional, inseridas no contexto universal, com vistas à expansão contínua e equilibrada da 
qualidade de vida”. E, como visão: “Ser uma universidade de impacto social, cultural, 
econômico e tecnológico”. Sendo assim, mantém estrutura específica para o desenvolvimento 
das suas atividades voltadas ao mercado: o Escritório de Relações com o Mercado (ERM). 
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O ERM da UNIVATES tem como meta promover a interação entre a Universidade e a 
comunidade, intermediando negociações e transferindo o conhecimento produzido 
internamente, visando ao desenvolvimento regional. O objetivo é promover condições para o 
desenvolvimento de novas tecnologias na região, seguindo as tendências nacionais e 
internacionais, respeitando as vocações locais, entendendo o papel da tecnologia como agente 
transformador capaz de melhorar a qualidade de vida da população do Vale do Taquari e do 
Estado do RS. 
Vinculado ao ERM da UNIVATES, o PEPI, em seus ciclos de atendimentos, possibilitou 
à instituição desenvolver atividades alinhadas à sua Missão e Visão e promover uma maior 
aproximação com as empresas e a comunidade da região. 
Sob a perspectiva do desenvolvimento regional, as atividades do PEPI, através da 
qualificação empresarial, possibilitaram melhores condições de atuação das empresas locais 
em seus mercados e, consequentemente, manutenção e geração de empregos e renda o 
fortalecimento da economia local, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do 
Vale do Taquari. 
Também, atuando em áreas essenciais, os assessoramentos dos extensionistas do 
PEPI, conforme já mencionado, proporcionaram, às empresas atendidas, condições de análise 
crítica e evolução em seus processos internos e externos.Implementando sistemas de gestão 
qualificada, os extensionistas do projeto contribuíram para a melhora nas condições de 
controle, planejamento e avaliação organizacional, sendo possível a verificação, durante e 
após os atendimentos, da obtenção de resultados significativos em muitas das organizações 
assistidas. 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO 
PROJETO 
Conforme abordado anteriormente, foram realizados três ciclos completos de 
atendimento do PEPI desde 2013, mas apenas nos dois últimos foram realizadas avaliações 
formais sobre o projeto, ao final dos atendimentos. 
Para monitoramento dos resultados referentes aos atendimentos realizados em 2013 
foi realizado, entre o final de 2014 e o início de 2015, contato telefônico com os gestores. Dos 
104 atendimentos concluídos, foram obtidas informações de 87 empresas. 
Verificou-se que 13 empresas atendidas em 2013 implementaram, após o final dos 
assessoramentos, ações sugeridas durante os trabalhos, tendo sido investidos R$ 983.900,00 
de capital próprio e R$ 3.475.000,00 financiados. Foram investidos, ainda, R$ 1.513.000,00 de 
capital próprio e R$ 1.450.000,00 de capital financiado por outras 21 empresas no período. 
Ainda no período, houve a geração de 370 novos empregos em 34 das empresas 
atendidas e fechamento de 139 vagas em 13, totalizando incremento de 231 cargos. Conforme 
as informações recebidas, 57 organizações aumentaram seu faturamento, sendo 6 com 
incremento entre 50% e 99% e 16 com acréscimos que representaram mais de 100%, 
totalizando R$ 27.371.616,02 a mais. Outras 7 empresas apresentaram redução em seus 
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faturamentos, sendo duas com representatividade superior a 50%, totalizando decréscimo de 
R$ 7.334.300,00. 
No ciclo 2014-2015, considerando, assim como no ciclo anterior, a atividade de um 
único extensionista na empresa para o atendimento das demandas de todas as áreas, 
conforme metodologia proposta, foi instituído uso de ferramenta específica a ser aplicada ao 
final dos atendimentos. O instrumento continha, além das questões específicas para avaliação 
da atuação do profissional atendente, perguntas para apreciação exclusiva do PEPI. Já para a 
avaliação do ciclo 2016-2017, o instrumento de avaliação foi adequado à alteração da 
metodologia, devendo ser realizada a avaliação dos técnicos por área e sendo ampliado o 
espectro da pesquisa a respeito do projeto. 
A base, comum às duas ferramentas, foi composta por quatro questões a serem 
respondidas de acordo com a escala de Likert de cinco níveis disponibilizada, sendo “5” 
equivalente ao máximo de concordância e “1” o mínimo. Visando à análise global das 
respostas recebidas para cada questão, dessa base comum, foram utilizados a média 
aritmética, como base, e o desvio padrão, como medida de dispersão. Cabe salientar que,a 
partir da análise do desvio padrão, pode-se averiguar a concentração das informações em 
relação à média aritmética, estando 68,2689492% das respostas a 1 desvio padrão da média e 
95,4499736% a 2 desvios. 
Para a primeira questão apresentada: “Como você percebe a iniciativa do Governo 
do Estado, em disponibilizar aos empresários um Projeto de assessoria direta à empresa como 
este que acaba de participar?”, foram percebidas respostas cuja média no ciclo 2014-2015 foi 
4,64, com desvio padrão 0,57. As avaliações referentes ao ciclo 2015-2016 apresentaram 
média 4,66, com desvio padrão 0,52. 
Pode-se perceber que as respostas obtidas para a questão, nos dois ciclos, 
apresentaram variação pouco significativa, estando aproximadamente 95% dos gestores 
satisfeitos ou muito satisfeitos em relação à iniciativa do Governo do Estado. 
Sequencialmente, a avaliação apresentada referiu-se à questão: “Como você percebe 
a parceria entre o Governo do Estado e Universidade para a execução deste Projeto?”. As 
respostas obtidas ao final do ciclo 2014-2015 apresentaram média 4,69 e desvio padrão 0,46, e 
as ao final do ciclo 2016-2017, média 4,61 e desvio padrão 0,53. 
Assim como as respostas para a primeira questão, as obtidas na segunda 
demonstram que, em ambos os ciclos, houve aprovação de 95% dos gestores, estando estes 
satisfeitos ou muito satisfeitos. 
A terceira afirmativa apresentada foi: “As etapas do Projeto são claras”, sendo a 
média das respostas computadas em 2015 igual a 4,73, com desvio padrão 0,44, e em 2017 
4,63, com desvio padrão 0,53. Nesta verifica-se que, assim como para as questões anteriores, é 
mantido padrão de satisfação concentrado nos níveis de satisfação 4 e 5 pela grande maioria 
dos gestores. 
Finalizando, foi verificada a “Satisfação Geral em relação ao Projeto Extensão 
Produtiva e Inovação”, sendo obtidos pareceres com média 4,72 e desvio padrão 0,45 em 2015 
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e 4,61 com desvio padrão de 0,53 em 2017, sendo mantido o padrão de opiniões obtidos nas 
questões anteriores. 
Percebe-se que, nessa parte das avaliações realizadas, houve expressivo índice de 
aprovação dos gestores sobre a iniciativa e a forma de desenvolvimento do PEPI. 
Complementarmente, conforme já mencionado, foram, no questionário aplicado ao 
final do ciclo 2016-2017, inseridas questões com foco voltado à operacionalização e aos 
resultados obtidos a partir dos atendimentos realizados pelos extensionistas do projeto. Para 
resposta foram disponibilizadas, diferentemente do segmento de questões anterior, opções 
dicotômicas: afirmativa (sim) e negativa (não). 
 
Questão Sim 
O número de visitas e o tempo disponibilizado foram suficientes para a realização 
do trabalho proposto? 
97,62% 
Há interesse na continuidade deste atendimento?  92,86% 
Em decorrência do atendimento, a empresa foi atendida na sala do investidor? 16,67%  
Em decorrência do atendimento, a empresa capacitou ou investiu na formação da 
sua equipe?  
52,38% 
Em decorrência do atendimento, a empresa contratou novos funcionários?  26,19% 
Durante o atendimento, a empresa firmou parcerias (comerciais ou não) com outras 
empresas atendidas pelo Projeto?  
23,81% 
As ações planejadas durante o atendimento levaram a empresa a aumentar seu 
faturamento ou lucro?  
59,52% 
Acesso ao Banco de Ofertas da Instituição (13 empresas) 30,95% 
Fonte: banco de dados do NEPI UNIVATES 
 
Após a análise das respostas recebidas para a primeira questão, referente ao tempo 
e número de visitas em relação às atividades propostas, verifica-se que mais de 95% dos 
gestores aprovaram os trabalhos sugeridos e executados e o período e a frequência de visitas 
estipulados, validando o modelo de atendimento proposto. 
Ratificando a validação do modelo de atendimento proposto, mais de 90% dos 
gestores têm interesse em receber novos atendimentos, conforme respostas à segunda 
questão. 
A partir da terceira, até a sétima questão, são verificadas informações relativas aos 
resultados obtidos e às atividades desenvolvidas a partir dos trabalhos propostos pelos 
extensionistas durante o atendimento. Para análise das respostas a estas, é importante serem 
fornecidas informações sobre o contexto em que as empresas estiveram atuando durante o 
período, que certamente impactaram na relação “potencial x obtido” nos resultados. 
Durante o período de atendimento, o País passava por uma das suas maiores crises 
econômicas da história, havendo registro sequencial de recuo nos índices do PIB anual, a partir 
de 2010, quando registrado crescimento de 7,5%, culminando com taxa de negativa de (3,8%) 
em 2015. Em 2016, ano de início dos atendimentos, foi novamente registrado PIB negativo de 
(3,6%). (IBGE, 2017a) 
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Assim como o PIB, as taxas de desemprego apresentaram índices desencorajadores 
no período, partindo de 6,6% no 2º trimestre de 2015 até atingir 13,7% no 1º trimestre de 
2017. A taxa de subutilização da força de trabalho (taxa de desemprego + pessoas que 
trabalham menos do que gostariam por falta de opções + quem não procurou emprego nos 
últimos 30 dias) no primeiro trimestre de 2017 atingiu 24,1%, sendo estimadas 26,5 milhões de 
pessoas nessa condição (IBGE, 2017b). 
Nesse contexto, quando questionados sobre a busca de recursos para investimento 
junto à Sala do Investidor, 16,67% dos gestores confirmaram ter acessado o serviço em virtude 
do atendimento pelos profissionais do PEPI. Cabe salientar que a maioria das empresas 
captadas não atendia, à época, os requisitos mínimos exigidos para acesso à sala, e que foi 
significativamente reduzida a disposição empresarial para investimentos, dada a crise 
instaurada. 
Quanto ao aprimoramento das equipes, 52,38% dos gestores consultados respondeu 
positivamente quanto ao investimento em capacitação ou na formação de pessoal. Também 
26,19% informaram que efetuaram novas contratações em decorrência do atendimento. 
Foi verificada, ainda, a estruturação de parcerias (comerciais ou não) entre 23,81% 
empresas atendidas pelo Projeto e a geração de resultados financeiros, a partir dos 
atendimentos, em 59,52% dos estabelecimentos, tendo sido confirmado aumento no 
faturamento ou lucro a partir da implementação das ações planejadas. 
Também houve aproximação das empresas com a UNIVATES, tendo sido acessado o 
Banco de Ofertas da Instituição por 13 empresas (30,95%) atendidas no ciclo desenvolvido 
utilizando a metodologia v3. 
A contribuição dos atendimentos para a melhoria nos processos de gestão e análise 
sistêmica nas empresas também fica evidente em manifestações de gestores, recebidas 
recentemente. 
Conforme relato do Sr. Júlio A. Sulzbach, Diretor do Grupo Krabbe, localizado em 
Westfália, atendido entre 2013-2014, “...o projeto foi importante porque conseguimos 
organizar melhor nossas informações e planejar as ações, principalmente as voltadas à 
tecnologia e inovação dos equipamentos que produzimos.Também nos alertou para 
mudarmos alguns conceitos e levar a empresa para uma gestão mais profissional para sermos 
mais competitivos frente os nossos concorrentes.” 
De forma semelhante, em seu relato, o Sr. Luis Fernando Schuh da Silva, Sócio 
Diretor da Estilo A Planejados Ltda., localizada em Cruzeiro do Sul, destaca que “...após vasto 
levantamento feito em todos os setores da empresa, desde a entrada de materiais, 
movimentação dentro da planta e acompanhamento até a entrega do produto-final...” foi 
aprimorado o “...conhecimento de gestão através de acompanhamento de resultados, obtidos 
através de metas definidas...”. Ainda segundo o gestor, a “...adequação de pessoal com a 
devida necessidade existente, (...) terceirização de setores meio, [e] parcerias com colegas do 
mesmo setor...” e os “... investimentos em inovações através da aquisição de máquinas e 
softwares de gestão...”, encaminhados a partir do atendimento recebido,possibilitaram a 
geração de resultados significativos. 
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Importante se faz também destacar que, conforme relatos, entre eles o da Sra. 
Camila Leonhardt Hermel, da empresa Funilaria Hermel (Valdir Hermel), localizada em Estrela, 
apesar da finalização dos atendimentos recebidos “...temos ainda alguns projetos de ideias 
que surgiram do assessoramento para colocar em prática”, o que comprova que os efeitos 
prolongam-se, e os resultados dos atendimentos não se dão somente a curto prazo. 
 
ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 
A sustentabilidade do projeto passa pela revisão periódica, de acordo com as 
necessidades identificadas, da metodologia e das questões relacionadas ao financiamento para 
manutenção dos trabalhos dos corpos técnicos envolvidos. 
Considerando a necessidade de revisão da atual forma de custeamento do PEPI, dado 
o final do financiamento junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), foram buscadas alternativas às três fontes básicas de subsídio comumente utilizadas 
(governamental, das instituições de ensino e pesquisa e empresarial). Contrariando a 
expectativa, foram identificadas apenas formas diversas de combinações da participação 
destas. 
Na esfera empresarial, participações diretas, no cofinanciamento dos projetos, ou 
indiretas, de aporte na própria organização, são identificadas em inúmeros casos. Cabe 
salientar que a grande maioria dos pequenos empresários dispõe de diminuto orçamento para 
aporte em qualificação gerencial, sendo priorizadas as capacitações técnicas e investimentos 
em infraestrutura que impactam mais rapidamente nos resultados das empresas. Por outro 
lado, experiências anteriores na gestão de projetos pela UNIVATES demonstram que, quando 
demandada participação das empresas atendidas para investimento, há maior 
comprometimento geral dos gestores. 
Pelas instituições de ensino superior, assim como pelas empresas, os investimentos 
em projetos comumente são realizados de forma direta ou indireta. Os aportes diretos 
geralmente são realizados a partir de editais para a submissão de projetos, em geral com 
objetivos específicos. Já projetos com demandas de maior amplitude, como o PEPI, 
usualmente recebem incentivos indiretos, através da disponibilização de infraestrutura e 
pessoal. 
Analisando os aspectos relativos às formas de investimento empresarial e das 
instituições de ensino, pode-se perceber que, nos moldes atualmente estabelecidos, recai à 
esfera governamental pública a maior parcela dos financiamentos para o desenvolvimento de 
projetos de extensão. 
Em razão do comprometimento dos atuais recursos auferidos para a manutenção da 
estrutura da máquina pública e da necessidade de serem buscadas fontes alternativas para a 
geração de condições de empenho em novos dispêndios, surge como alternativa o uso de 
recursos previstos na Cláusula décima do Convênio ICMS 93, de 17 de setembro de 2015 
(republicado, com alterações, no DOU de 11.03.2016), que trata da regra de transição do 
crédito do DIFAL (Diferencial de Alíquota) de ICMS sobre operações e prestações que destinem 
bens e serviços a consumidor final não contribuinte em transações interestaduais. 
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Conforme determinado na cláusula em questão, desde 2016, há incremento de 20% 
do DIFAL repassado ao Estado de destino, estando prevista a finalização do processo de 
transição para 2019, quando 100% dos recursos deverão ser destinados ao fisco da unidade da 
federação originadora do crédito. 
Como forma de obtenção de capital para a subvenção de atividades de extensão e 
desenvolvimento de condições para a capacitação e incremento competitivo empresarial, 
sugere-se a utilização de parte desses recursos previstos para crédito a partir de 2019 ao 
Estado do Rio Grande do Sul.  
Tal sugestão baseia-se na premissa de que o fortalecimento da cadeia produtiva 
estadual poderá gradualmente substituir o suprimento externo de demandas locais e elevar as 
condições competitivas do parque produtivo, permitindo o suprimento de demandas externas, 
elevando, consequentemente, a arrecadação de ICMS no Rio Grande do Sul. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A análise das informações exploradas neste artigo permite perceber que o Vale do 
Taquari, apesar das significativas diferenças em relação a outras regiões, apresentou variações 
nos índices econômicos e sociais semelhantes às médias verificadas no contexto geral do 
Estado do Rio Grande do Sul, excetuando-se os níveis de exportação, impactados fortemente 
pela alteração da estratégia de grandes grupos produtivos com unidades na região. 
Considerando os resultados computados nas áreas econômica e social e as 
especificidades locais, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Taquari 2015-2030 
discrimina os objetivos, no período, para a região. Nos contextos de investimento no 
fortalecimento das cadeias produtivas e na complementação e sustentabilidade (econômica, 
social e ambiental) das atividades o PEPI,assume condição evidente de ferramenta para o 
desenvolvimento de ações de assessoramento e capacitação, permitindo aos gestores 
condições de manutenção e possível crescimento de seus empreendimentos. 
A evidência do PEPI, como ferramenta para capacitação empresarial, é demonstrada 
pelos resultados auferidos em atendimentos anteriores, sendo possibilitado a gestores e suas 
empresas condições para aumentos no faturamento e no número de colaboradores, a partir 
do melhoramento de seus processos de gestão e produção. Corroboram com isto as avaliações 
dos atendimentos, em que significativa parcela dos administradores demonstra interesse na 
continuidade dos assessoramentos, e os relatos recebidos, em que resultados diretos e 
indiretos dos trabalhos finalizados ainda são identificados. 
Por sua capacidade de contribuição para a manutenção e desenvolvimento 
empresarial, sugere-se que sejam retomados os atendimentos a microempresas que, com 
gestores adequadamente capacitados, poderão expandir seus negócios, colaborando mais 
significativamente para a dinâmica das economias regional e estadual. 
Visando à manutenção das atividades de capacitação através do PEPI e consequente 
aumento das condições para manutenção e desenvolvimento empresarial, sugere-se a 
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utilização de parcela da DIFAL de ICMS a ser creditada a partir de 2019 para o Estado, de 
acordo com a regra de transição vigente desde 2016. 
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Resumo 
Para minimizar as situações de descontinuidade do processo produtivo e apoiar os 
empresários gaúchos no difícil processo de gestão, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
criou o Projeto de Extensão Produtiva e Inovação (PEPI). No Vale do Caí, foi assinado convênio 
entre a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) e a 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), para proporcionar atendimento gratuito, através 
de profissionais especializados, a empresas (indústrias) de pequeno e médio porte localizadas 
no Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) do Vale do Caí. O projeto foi iniciado em 
2013, estando na terceira edição, sendo que houve melhorias e atualização de metodologia 
com o passar do tempo. O projeto se mostrou benéfico para as empresas, trazendo 
ferramentas e sugestões que culminaram na melhoria dos seus processos e da gestão como 
um todo. Para a Universidade, foi uma forma de se aproximar da sociedade e se tornar mais 
atuante na região. Para o Governo do Estado, foi uma forma de implementar uma política 
pública de desenvolvimento das empresas locais. Para os extensionistas, foi uma forma de 
ampliarem conhecimentos e colocarem em prática as competências adquiridas em sala de aula 
e no campo de trabalho. Enfim, o projeto foi muito bem avaliado por todas as partes 
envolvidas. 
Palavras-Chave: Extensão, gestão, melhoria, processos, inovação. 
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) OF VALE DO CAÍ (2013- 2017) 
 
Abstract 
In order to minimize situations of discontinuity of the productive process and to support state 
entrepreneurs in the difficult management process, the Government of Rio Grande do Sul 
State has created the Productive Extension and Innovation Project (PEPI). In Vale do Caí, an 
agreement was signed between the State Agency for Development and Promotion of 
Investment (AGDI) and the University of Santa Cruz do Sul (UNISC), to provide free assistance, 
by specialized professionals, to small and medium-sized businesses located in the Regional 
Council of Development (COREDE) Vale do Caí. The project was started in 2013, at present in 
its third edition, undergoing improvements and updating of methodology over time. The 
project was beneficial to companies, bringing tools and suggestions that culminated in the 
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improvement of their processes and management as a whole. For the University, it was a way 
of approaching society and becoming more active in the region. For the State Government, it 
was a way of implementing a public policy for the development of local companies. For 
extension workers, it was a way of expanding knowledge and putting into practice the skills 
acquired in the classroom and in the field of work. Finally, the project was very well evaluated 
by all parties involved. 
Keywords: Extension, management, improvement, processes, innovation.  
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INTRODUÇÃO 
 
Este estudo apresenta o processo de implantação do Núcleo de Extensão Produtiva e 
Inovação do Vale do Caí. O projeto iniciou suas atividades em 2013, através de convênio 
realizado entre a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) e a 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Na seção 2, apresenta-se a caracterização da região 
de abrangência do Vale do Caí. A seção 3 discorre sobre o processo de implantação do NEPI. A 
seção 4 versa sobre a avaliação do projeto, sob duas óticas: do ponto de vista do NEPI e do 
ponto de vista das empresas beneficiárias do projeto. A seção 5 propõe alternativas para a 
continuidade do projeto e, na última seção, são feitas as considerações finais.  
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
O Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Vale do Caí está localizado no 
Estado do Rio Grande do Sul. Possui uma área geográfica de 1.853 km², sendo São Vendelino o 
menor município, com 32 km², e Montenegro o maior, com 420 km². 
Os COREDEs que fazem divisa com o COREDE Vale do Caí são: ao Norte, o COREDE 
Serra; ao Sul, o COREDE Metropolitano Delta do Jacuí; ao Leste, o COREDE Paranhana e a 
Encosta da Serra; ao Oeste, o COREDE Vale do Taquari. 
Segundo a Fundação de Economia e Estatística(FEE), o COREDE Vale do Caí possui 
179.891 habitantes e é composto por 19 municípios, sendo eles: Alto Feliz, Barão, Bom 
Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, 
Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro da Serra, São 
Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi e Vale Real. 
Ainda conforme a FEE, no ano de 2012 havia 99.480 veículos em circulação e 25.801 
contribuintes do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), dos quais 1.051 
se enquadram na categoria Geral; 5.299, na categoria Simples Nacional; e 19.451, na categoria 
Produtores Rurais. 
A economia do Vale do Caí é bem diversificada, e as indústrias da região estão ligadas 
tanto à produção de frutas, laticínios e os mais diversos alimentos, como também indústrias de 
calçados, cerâmica, madeira, moveleira, têxtile vestuário. Pela proximidade com o Polo 
Petroquímico, também há indústrias do setor metalmecânico e de borrachas e plástico.  
O Produto Interno Bruto (PIB) do Vale do Caí tem a sua principal origem e formação 
no setor Agropecuário e nas Agroindústrias, sendo de aproximadamente 35% a participação do 
setor industrial (COREDE Vale do Caí, 2017). Em 2017, conforme o COREDE Vale do Caí, o setor 
de serviços apresenta o maior VAB (Valor Acrescentado Bruto), sendo dividida a participação 
dos setores em 9,03% para o setor agropecuário, 36,97% para o setor industrial e 54% para o 
setor de serviços. 
Estudos DEPLAN nº 9/2018. Edição Especial - Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na 
perspectiva dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação 
 
56 
 
No setor de serviços, destaca-se o comércio e serviços de manutenção e reparação e 
as atividades imobiliárias e aluguéis. Comparando-se 2013 com 2014, o setor de serviços 
apresentou crescimento de 16,85% (COREDE Vale do Caí, 2017). 
Ainda conforme o COREDE Vale do Caí (2017), no setor agropecuário, a pecuária 
produz suínos, bovinos e aves. Já na agricultura, as principais atividades são fruticultura, 
floricultura, horticultura, mandioca, silvicultura e exploração florestal, sendo o Vale do Caí o 
maior produtor de cítrus do Rio Grande do Sul e um dos maiores produtores de morango. 
Ainda no setor primário, a região também produz minerais para uso imediato no setor da 
construção civil, conhecidos como “pedra grés”. 
A indústria de transformação está baseada na produção de máquinas e 
equipamentos destinados à agricultura, pecuária e mobilidade (mamuth para aeroportos, 
cadeiras de rodas, plataformas de acessibilidade e elevadores), produtos alimentícios focados 
no abate e na industrialização de produtos de carne, de material plástico, de móveis, de 
utensílios cerâmicos (telhas, tijolos e pisos), além de ser líder mundial na produção de extratos 
vegetais e cavacos de acácia negra. (COREDE Vale do Caí, 2017 
Comparando-se o período de 2014 com 2013, o VAB da indústria de transformação 
no COREDE do Vale do Caí teve um aumento médio de 0,72%, dos quais 13 municípios 
registraram aumento da atividade industrial, porém 6 municípios tiveram decréscimo, dos 
quais qual cabe destacar São Vendelino, que perdeu 50%, Salvador do Sul, que perdeu 22,93%, 
e São Pedro da Serra reduziu sua produção industrial em 19,53%, seguidos por Maratá, Pareci 
Novo e Montenegro. (COREDE Vale do Caí, 2017) 
A seguir apresenta-se tabela dos dezessete segmentos industriais com participação 
superior a 0,06% do VAB: 
 
Tabela 1. Participação das atividades industriais no VAB no COREDE Vale do Caí- 2012 
Tipo de Indústria 
Part. % no 
COREDE 
Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e 
pecuária  27,32 
Abate e fabricação de produtos de carne 20,07 
Produtos de borracha e de material plástico 10,99 
Móveis 9,03 
Preparação de couros e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 5,66 
Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 5,55 
Produtos químicos 5,02 
Produtos de madeira 3,64 
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animal 3,14 
Produtos Diversos 2,85 
Demais Atividades 2,05 
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico 1,24 
Produtos de minareis não metálicos 1,22 
Fabricação de outros produtos alimentícios 0,97 
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Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 0,55 
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 0,31 
Laticínios  0,06 
TOTAL 100,00 
Fonte: COREDE Vale do Caí, 2017 
 
Conforme pode ser observado na tabela, os três segmentos industriais mais 
representativos são: fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e 
pecuária; abate e fabricação de produtos de carne e produção de borracha e de material 
plástico. 
Conforme a FEE, no ano de 2015 havia 78.109 vínculos empregatícios no COREDE 
Vale do Caí; em 2014, esse número era de 82.258, evidenciando assim um decréscimo de 
5,04% no período. Dos 19 municípios do COREDE, somente 4 aumentaram o número de 
vínculos empregatícios, os demais apresentaram redução.  
A seguir apresenta-se a tabela com o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de cada 
município. Observa-se na tabela que há muita diferença entre os PIBs per capita dos 
municípios, sendo que os maiores PIBs per capita estão no município de Tupandi (R$ 85.412), 
seguido por Montenegro (R$ 44.328) e Salvador do Sul (R$ 36.971). Já os dois menores estão 
em Brochier (R$ 15.420,12) e Capela de Santana (R$ 14.915,19). Contudo, salienta-se que 
todos os municípios apresentaram crescimento no PIBpc, no período de 2010 a 2014, variando 
entre 31,57% e 82,27%. 
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Tabela 2. PIB per capita nos municípios do COREDE do Vale do Caí, no período de 
2010 a 2014 
Contabilidade Social Série 2002  em diante PIB per capita 
Municípios  2010 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2013 (R$) 2014 (R$) 
Var. 
2010/2014 
% 
Tupandi 46.860,87 50.832,38 65.840,42 74.117,43 85.412,58 82,27 
Montenegro 30.975,06 33.113,20 35.121,09 42.064,92 44.328,85 43,12 
Salvador do sul 25.151,22 29.298,42 29.559,24 35.658,36 36.971,41 47,00 
Maratá 21.280,08 23.496,96 27.581,04 32.130,78 36.626,63 72,12 
Bom Princípio 21.675,19 22.433,02 26.970,32 29.335,67 33.852,44 56,18 
Barão 19.441,34 22.142,53 23.740,28 32.296,34 33.769,90 73,70 
São José do 
Hortêncio 18.865,22 20.572,00 22.141,26 22.548,80 26.945,95 42,83 
Feliz  18.671,10 20.983,84 23.189,13 24.166,03 26.860,34 43,86 
Harmonia 15.186,70 17.560,22 20.775,98 21.926,55 25.912,44 70,63 
São Vendelino 16.531,63 23.188,24 31.632,87 34.423,08 25.248,71 52,73 
Linha Nova 15.004,92 16.000,59 17.272,99 23.512,91 24.709,59 64,68 
São José do Sul 14.633,55 16.562,90 18.761,45 20.496,92 23.596,08 61,25 
São Sebastião do 
Caí 17.761,59 19.579,31 21.193,26 22.874,75 23.368,98 31,57 
Alto Feliz 12.413,15 13.966,72 15.262,36 19.243,45 21.541,92 73,54 
Pareci Novo 14.196,03 14.664,60 16.519,73 18.271,33 19.953,09 40,55 
Vale Real 14.482,24 13.134,83 13.964,86 15.994,69 19.000,14 65,47 
São Pedro da 
Serra 9.964,73 10.992,39 13.788,47 16.262,62 16.855,75 69,15 
Brochier 11.441,55 11.974,04 13.270,93 14.011,99 15.420,12 34,77 
Capela de 
Santana 8.860,70 8.479,33 9.891,33 12.370,57 14.915,19 68,32 
R$ 31.927,00   
Fonte: COREDE Vale do Caí, 2017 
 
O Vale do Caí possui um Arranjo Produtivo Local (APL) na área de alimentos. O APL 
participou do edital de reconhecimento proposto pela AGDI no ano de 2015, porém não foi 
reconhecido. Destaca-se que a região tem uma grande vocação para a área de alimentos, 
sendo que possui a maior produção de cítrus do Estado, bem como de morangos.  
O Projeto de Extensão Produtiva e Inovação no Vale do Caí propicia uma melhor 
qualificação das empresas da região, pois auxilia as empresas na otimização dos seus recursos, 
de forma a aumentar a eficiência e a capacidade produtiva e também capacita as empresas 
para aproveitarem novas oportunidades e mercados. 
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Assim como no Vale do Caí, a característica das pequenas empresas do Brasil é de 
proprietários geralmente pouco qualificados. Em todos os países, o número de pequenas 
empresas é maior do que o número de grandes empresas; a diferença é que, em economias 
mais industrializadas, a defasagem competitiva entre pequenas e grandes empresas é bem 
menor, em comparação com o Brasil. Um projeto de extensão visa trazer maiores 
conhecimentos e qualificação para os empresários, de forma a torná-los mais competitivos. No 
Vale do Caí, especificamente, além de aumentar a competitividade, o projeto deve atuar na 
melhoria da comercialização dos itens produzidos localmente, conforme deficiências 
apontadas no planejamento estratégico regional. 
 
O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI 
 
O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação Vale do Caí foi implantado no segundo 
semestre de 2013. No primeiro semestre de 2013, iniciaram-se as tratativas entre o Governo 
do Estado, via Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento e a 
Universidade de Santa Cruz do Sul. A UNISC foi uma opção interessante para o Governo do 
Estado, por já possuir experiência em outros convênios de projetos de extensão com o 
Governoe por possuir um Campus na cidade de Montenegro, no Vale do Caí. 
Nesse primeiro convênio, previa-se o atendimento a 100 empresas industriais e 
agroindústrias localizadas no Vale do Caí. Para o efetivo cumprimento dessas metas, teve-se 
um aporte de recursos por parte do Governo do Estado e uma contrapartida da Universidade. 
Após a celebração do convênio e realizado o aporte de recursos, houve o processo de 
seleção dos integrantes da equipe do Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação (NEPI) Vale do 
Caí.A seleção do coordenador do NEPI foi realizada internamente no corpo docente da 
instituição, e os extensionistas, através de edital publicado nos jornais e amplamente 
divulgado. Uma comissão interna da instituição realizou o recebimento das propostas, análise 
de currículos e seleção dos extensionistas. A estagiária foi selecionada entre os alunos da 
instituição do Campus de Montenegro. 
Concluída a seleção,e a equipe do Núcleo constituída, iniciou-se o processo de 
divulgação do NEPI. Foi o momento de divulgar para a sociedade que a Universidade e o 
Governo do Estado realizaram um convênio e que 100 empresas industriais e agroindústrias da 
região do Vale do Caí receberiam atendimento gratuito por até um ano na sede da sua 
empresa. 
Nesse período, com o apoio do COREDE do Vale do Caí (CODEVARC) e da Associação 
dos Municípios do Vale do Caí (AMVARC), o coordenador do NEPI Vale do Caí visitou todas as 
Prefeituras do Vale do Caí e explicou e explanou sobre o projeto para os prefeitos e 
secretários. Visitou-se também as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) e Associações 
Comerciais e Industriais (ACIs) da região. Quando se realizava as visitas já se pedia indicações 
de empresas para aderirem ao projeto. 
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Na época, publicaram-se várias matérias nos jornais locais sobre o projeto e os 
benefícios esperados dele para a região. Realizado todo o processo de divulgação, se 
intensificou o processo de captação de empresas para participarem do projeto. 
Apesar de o projeto ser gratuito para as empresas participantes, sua primeira edição 
teve muita dificuldade de captação das empresas, porque, embora já tivesse havido outros 
projetos de extensão empresarial, na região do Vale do Caí foi a primeira vez. Muitas empresas 
ficavam desconfiadas e pensavam que o Governo do Estado estava querendo coletar dados 
para fiscalizar a correta cobrança de impostas. Aos poucos foi se esclarecendo isso, mostrando 
que o projeto tinha o objetivo de melhorar a gestão das empresas, para então melhorar a 
competitividade do Rio Grande do Sul. 
Durante os convênios 13/2013 e 24/2014, que foram até junho de 2016, o projeto 
funcionava da seguinte maneira: após a empresa aderir, o extensionista realizava um 
diagnóstico na empresa, avaliando as áreas de Aquisição, Produção Mais Limpa, Operações, 
Marketing e Vendas e também a área de Infraestrutura. Se a empresa obtivesse nota inferior a 
70%, ela estaria classificada no Módulo Básico. Então o extensionista elaborava um plano de 
ação para a melhoria nessas áreas e visitava periodicamente a empresa para auxiliá-la na 
implantação dessas melhorias.  
Se, dentro de seis meses, a empresa realizasse as melhorias propostas, ela iria para o 
Módulo Produtivo e Inovação, onde seria elaborado um plano de ação para trabalhar as áreas 
de Planejamento Estratégico, Inovação, Redução de Perdas e Produção Mais Limpa. Se, no 
diagnóstico inicial, a empresa já obtivesse nota igual ou superior a 70%, ela iria direto para o 
Módulo Produtivo e Inovação, não passando pelo Módulo Básico. Resumidamente, o projeto 
realiza um diagnóstico na empresa, elabora um plano de ação para sanar as deficiências 
apontadas no diagnóstico, o extensionista visita periodicamente a empresa no auxílio da 
implementação das ações e, ao final, se faz um relatório de encerramento, apontando quais 
ações do plano de ação foram realizadas e quais os benefícios para a empresa. Por fim, a 
empresa avalia o atendimento recebido do NEPI e do extensionista. 
A seguir apresenta-se tabela com todas as edições do projeto no Vale do Caí. 
Conforme pode ser observado, o projeto irá totalizar quatro edições no Vale do Caí, iniciando-
se em outubro de 2013 e com data prevista de término em setembro de 2018. Observa-se que, 
em alguns momentos, o projeto não esteve em atividade, isso porque, quando se encerra um 
ciclo, tem se o período de prestação de contas e também o tempo para se elaborar um novo 
convênio ou termo de colaboração. 
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Tabela 3. Edições do Projeto no Vale do Caí 
Convênio/Termo de 
Colaboração 
DataInício  DataTérmino Meta Integrantes 
Convênio 
AGDI/UNISC 13/2013 
out/13 out/14 
Atendimento de 100 
empresas (captação, 
diagnóstico, plano de ação, 
acompanhamento, relatório 
de encerramento) 
1 coordenador, 
1 estagiário e  
5 técnicos 
extensionistas 
CONVÊNIO 
AGDI/UNISC 24/2014 
mai/15 jun/16 
Atendimento de 100 
empresas (captação, 
diagnóstico, plano de ação, 
acompanhamento, relatório 
de encerramento) 
1 coordenador, 
1 estagiário e  
5 técnicos 
extensionistas 
TERMO DE 
COLABORAÇÃO 
AGDI/UNISC 02/2016  
ago/16 jul/17 
40 atendimentos na área de 
Planejamento estratégico, 
20 na área de Redução de 
Perdas e 20 na área de 
Inovação 
1 coordenador, 
1 estagiário e  
4 técnicos 
extensionistas 
TERMO DE 
COLABORAÇÃO 
AGDI/UNISC 02/2016  
ago/17 set/18 
40 atendimentos na área de 
Planejamento estratégico, 
20 na área de Redução de 
Perdas e 20 na área de 
Inovação 
1 coordenador, 
1 estagiário e  
4 técnicos 
extensionistas 
Fonte: Elaboração Própria 
 
A partir de 2016, não se realizaram mais convênios e sim Termos de Colaboração. 
Diferentemente dos anos anteriores, em que o Governo e a Universidade realizavam 
diretamente as negociações do convênio, em 2016 o Governo passou a lançar editais para 
selecionar Universidades, as Universidades interessadas apresentavam suas propostas para 
implantação do NEPI, e o Governo selecionava a melhor proposta. A UNISC apresentou e foi 
selecionada para a região do Vale do Caí para dois ciclos com duração de 11 meses cada um. O 
primeiro iniciou em agosto de 2016 e encerrou-se em julho de 2017. Após o encerramento, 
providenciou-se a prestação de contas e, aprovada esta, iniciou-se o segundo ciclo. Este foi 
interrompido em setembro de 2017 por problemas de repasse dos recursos e retomado em 
novembro de 2017, com previsão de término em setembro de 2018. 
Do ano de 2016 em diante, a metodologia do projeto foi alterada. Diferentemente 
das duas primeiras edições, nas quais um único extensionista atendia a empresa do início ao 
fim, a partir da terceira edição as metas do projeto deixaram de ser por número de empresas 
atendidas e passaram a ser por atendimentos. O atendimento passou a ser dividido por área 
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(Planejamento Estratégico, Redução de Perdas e Inovação), e cada extensionista presta 
atendimento exclusivamente em uma área. Cada empresa poderia ser atendida em, no 
máximo, três áreas, e se ela optasse pelo atendimento em duas áreas, seria atendida por dois 
extensionistas. Apesar do atendimento ser por área, a forma continuou sendo a mesma 
(Diagnóstico, Plano de Ação, Visitas de Acompanhamento, Relatório de Encerramento e 
Avaliação do Atendimento). 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 
A seguir, apresenta-se a avaliação do projeto, tanto do ponto de vista do NEPI quanto 
do das empresas atendidas. 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO NEPI 
Nas duas primeiras edições do projeto (13/2013 e 24/2014), as empresas 
participantes se comprometiam que, durante o período de atendimento do projeto, 
realizariam algum investimento financeiro para melhorar os seus processos e a sua 
competitividade.  
Das empresas atendidas pelo NEPI, as contrapartidas, na sua maior parte, foram 
direcionadas para consultorias SEBRAETEC (identidade visual), registro de marca, cursos de 
aperfeiçoamento, software de gestão, desenvolvimento de site, consultoria em gestão e 
contratação de pessoal, conforme expresso na tabela a seguir: 
 
Tabela 4. Tipos de Contrapartida 
Tipo de Contrapartida 
N° de 
empresas 
Consultoria em gestão 7 
Contratação de pessoal 12 
Curso de aperfeiçoamento 7 
Desenvolvimento de site 7 
Identidade Visual/Consultoria 
Sebraetec 11 
Registro de marca 4 
Software de Gestão 8 
Fonte: Elaboração Própria,2018 
 
Salienta-se que essas foram as contrapartidas que mais prevaleceram, porém houve 
outras formas de contrapartida. Aquelas empresas que, durante o atendimento do projeto, 
não realizaram o investimento em contrapartida conforme o previsto, se comprometeram em 
ata que, assim que melhorasse sua situação econômica, realizariam o investimento. 
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A modalidade de contrapartida “Registro de Marca” foi realizada dentro da própria 
instituição, através do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITT) da UNISC, que 
prestou esse serviço. Além disso, os cursos de aperfeiçoamento também foram ministrados 
pela instituição. 
Quando a empresa concordava em realizar o investimento, o extensionista auxiliava 
na contratação, muitas vezes realizando telefonemas e acompanhando o processo. O 
comprometimento da empresa na realização da contrapartida mostra que ela está engajada 
com o projeto e, ao mesmo tempo, esse investimento vai retornar em benefícios para própria 
empresa. 
Outro grande diferencial do projeto foi a realização de workshops na sede da UNISC, 
Campus Montenegro, propiciando a integração entre os participantes, a troca de ideias, a 
difusão de conhecimentos e a oportunidade da visita dos empresários à Universidade. 
A seguir, apresenta-se tabela com os principais eventos já realizados pelo NEPI até 
dezembro de 2017. Todos esses eventos contaram com a participação expressiva dos 
empresários e dos membros da comunidade, proporcionando uma boa visibilidade para o 
projeto e para a instituição. Com isso, avalia-se que esses cursos e eventos foram muito 
produtivos, pois aproximaram as empresas da Universidade. Graças ao projeto, muitos 
estiveram na Instituição pela primeira vez e gostaram de compartilhar suas experiências com 
outros empresários.   
 
Tabela 5. Eventos realizados pelo NEPI 
Data Evento 
dez/13 Workshop Lançamento do Projeto 
jun/14 Workshop Oportunidades para sua Empresa Inovar 
jul/15 Workshop Lançamento do Projeto 
set/15 Workshop Oportunidades para sua Empresa Inovar 
nov/15 Oficina de Inovação 
nov/15 Curso de Fluxo de Caixa 
mai/16 Workshop de apresentação de cases do Projeto 
dez/16 Workshop Lançamento do Projeto 
jan/17 Oficina de Inovação 
fev/17 Curso de Fluxo de Caixa e Formação do Preço de Venda 
mar/17 Curso Liderança e Gestão de Pessoas 
mar/17 Curso de Marketinge Vendas 
mai/17 Curso Melhorando a qualidade do meu negócio 
jul/17 Workshop de apresentação de cases do Projeto 
Fonte: Elaboração Própria, 2018 
 
O projeto possibilitou a disponibilização de ferramentas simples, porém eficazes, 
para as empresas atendidas. Ao participar do projeto, o empresário, em contato com o 
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extensionista e as ferramentas propostas, na maioria dos casos, ampliava a visão e os 
horizontes do seu negócio, entrando, assim, em um processo de "mudança de cultura”. Esse 
novo modo de pensar faz com que a empresa seja mais organizada, atuando através de 
planejamento e metas definidas, propiciando, assim, ganhos organizacionais.  
Destaca-se que um dos principais legados do projeto é a conscientização das 
empresas participantes sobre a importância de haver planejamento e processos. Ainda se 
percebe, na maioria das empresas, uma grande informalidade na gestão e falta de controle de 
modo geral. Após a participação no projeto, a empresa compreende a importância de pensar e 
planejar o seu negócio.  
Em muitas empresas identificou-se grande dificuldade de os empresários exercerem 
liderança, bem como inspirarem os colaboradores a contribuírem com ideias e soluções para 
sua própria rotina de trabalho. Outras crenças, tais como “vender mais é a única maneira de 
melhorar os resultados”, ignorando a gestão financeira eficiente, ou que a colaboração com 
outras empresas aumenta o risco de “cópias de ideias”, ou de que as pessoas que trabalham 
na empresa só se motivam por benefícios financeiros, ignorando totalmente a gestão de 
pessoas, também são exemplo de realidade em que o contato com o extensionista pode 
promover a mudança de cultura e gerar ganhos efetivos. 
Com o decorrer do projeto, o modo de pensar do empresário é modificado, notando-
se, em muitos casos, um comportamento mais humilde e mais colaborativo entre proprietário 
e equipe. Um nível maior de gestão e organização também são pontos bastante visíveis ao 
término do projeto. 
Durante as visitas de implementação do plano de ação, é comum o empresário 
expressar que “nunca havia pensado nisso, vou procurar saber mais” ou então “tive essa ideia 
a partir das nossas conversas”, relatos indicativos do sucesso no atendimento. 
Ao participar do projeto, ao se reunir com o extensionista, o empresário é obrigado a 
parar um pouco para pensar o negócio. É muito tradicional os empresários desempenharem 
atividades operacionais dentro do negócio e acabarem esquecendo de planejar, ou apenas 
pensar no negócio. Tirar o empresário dessa zona e trazê-lo novamente para o plano 
estratégico é um dos grandes benefícios do projeto. 
 
AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATENDIMENTO 
Desde 2016, o projeto atou especificamente em três áreas: Inovação, Planejamento 
Estratégico e Redução de Perdas. A empresa poderia participar de uma, duas ou até três áreas 
diferentes. A aproximação dos extensionistas, visando implementar ações com interfaces em 
outros módulos (áreas), possibilitou que toda a empresa, de uma forma ou de outra, 
participasse do projeto, trazendo grandes benefícios organizacionais, não só em uma 
determinada área. A seguir apresentam-se relatos dos extensionistas por área de 
atendimento. 
Na área de inovação, no início do projeto, ao serem abordadas sobre o tema, as 
empresas tinham uma visão distorcida, de que se trata de algo caro, altamente tecnológico e, 
portanto, distante de sua realidade. Com o decorrer do projeto, pontuaram-se exemplos, 
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mostraram-se possibilidades para inovação do negócio, sempre procurando retomar 
conceitos, para que o empresário se tornasse mais “sensível” a perceber o que é oportunidade 
de inovação para o seu negócio. Com isso, percebeu-se uma diferença crucial nas empresas 
atendidas, através de abertura de rede de contatos, cultura de networking, etc., fazendo com 
que muitos empresários perdessem o medo de interagir e realizar negócios em parceria com 
outras empresas. 
Ainda na área de inovação, o perfil predominante dentre o grupo foi de empresas 
familiares, com pouco ou nenhum conhecimento sobre os conceitos de inovação e, em um 
primeiro momento, dispostas a inovar. Entretanto, ao longo do trabalho, percebeu-se que 
existe uma resistência por parte da maioria das empresas em fazer as concessões necessárias 
ao processo de inovação, tais como ceder carga horária do grupo de trabalho, realizar 
investimentos em capacitação do grupo de trabalho e, principalmente, correr os riscos 
necessários quando se propõe realizar algo novo. 
Do ponto de vista da maturidade para implementar um processo de gestão da 
inovação sólido e sustentável, as empresas que aderiram ficam aquém do ideal. Por essa razão, 
o Projeto Extensão Produtiva e Inovação teve como contribuição primordial na área a abertura 
inicial da empresa para os conceitos de inovação, quebrando paradigmas de que, para inovar, 
são necessários grandes investimentos ou revoluções tecnológicas; além de aproximar do 
grupo de trabalho alguns processos iniciais da implementação de uma gestão da inovação, tais 
como reuniões de coleta de ideias por meio de ferramentas de brainstorming, conceituação 
das ideias geradas e gerenciamento da sua implementação através de ferramentas de gestão 
de projetos.  
Essas atividades, orientadas às mais diversas áreas gerenciais como marketing, 
gestão de pessoas e gestão de processos, configuraram o principal ganho das empresas 
participantes, uma vez que, tendo sido aplicada a primeira rodada do ferramental com a 
orientação do extensionista, a empresa que desejar poderá replicar esses processos 
sistematicamente, passando assim a criar um ambiente sólido e favorável para a 
implementação da gestão da inovação. 
Na área de Planejamento Estratégico, depois de aplicada a metodologia nas 
empresas do projeto, foi possível identificar, já no perfil empreendedor, que a maioria das 
pequenas e médias empresas atendidas não possuem objetivos e metas formalizados. Isso 
evidencia o quanto envolvidos no processo produtivo ou em questões operacionais, os líderes, 
gestores e proprietários se encontram. Poucas empresas possuem metas claras traçadas e 
objetivos de médio e longo prazos. Em grande parte das empresas, apenas alguns objetivos de 
curto prazo podem ser considerados. 
Quanto às Análises SWOT (Strenghts – Pontos Fortes; Weaknesses – Pontos Fracos; 
Opportunities – Oportunidades; Threats – Ameaças) realizadas, foi possível identificar que 
muitas empresas ainda possuem carências nas áreas de gestão financeira e comercial. 
Portanto, se fez necessário traçar planos de ação que contemplassem, além do 
desenvolvimento do planejamento estratégico, ações que pudessem contribuir com esses 
pontos.  
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Para isso, foram realizados primeiramente workshops na própria Universidade, para 
desenvolver nos participantes os conceitos básicos nessas áreas e, posteriormente, ações na 
própria empresa para a correção desses pontos. As principais ações corretivas foram a 
implantação de controles financeiros, implantação de sistemas de gestão, ações de marketing 
digital e, ainda, controles de prospecção por meio de softwares de CRM e planilhas em Excel. 
Quanto ao planejamento estratégico nas empresas, foi buscado, inicialmente, 
desenvolver os Direcionadores Estratégicos (Missão, Visão e Valores para nortear as demais 
ações do planejamento. Em muitas empresas, infelizmente, o desenvolvimento dos 
direcionadores é visto como algo desnecessário, que “rouba” tempo e energia. De fato, criar os 
direcionadores de maneira legítima é trabalhoso e complexo, pois envolve a verdadeira cultura 
da empresa e, por consequência, dos seus líderes. Entretanto, nas empresas em que essa 
atividade foi desenvolvida com êxito, consequentemente o restante do planejamento também 
seguiu mais naturalmente. E, para essa segunda etapa, foi buscado criar objetivos estratégicos 
de curto, médio e longo prazos. Em algumas empresas, que possuíam maior capacidade de 
gestão, maior corpo administrativo e interesse, foi sugerida a utilização da metodologia BSC – 
Balanced Scorecard, que visa organizar os objetivos estratégicos em quatro perspectivas 
(Financeira, Clientes e Mercado, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento), e assim, 
atingir a Visão da organização definida nos Direcionadores. Em algumas empresas 
participantes do projeto essa sugestão foi acolhida e aplicada com êxito. 
Como resultados atingidos, as empresas que aplicaram as ações propostas no plano, 
e corrigiram o que foi identificado, conseguiram finalizar o projeto com um planejamento 
estratégico estruturado, com metodologia e acompanhamento do técnico extensionista. 
Muitas empresas conseguiram melhorar os controles financeiros, criar indicadores de 
desempenho e, ainda, aumentaram o seu faturamento, devido ao trabalho realizado na área 
comercial, com atividades mais robustas de prospecção e vendas. 
Na área de Redução de Perdas, encontraram-se dois perfis de empresas distintos: 
empresas familiares com gestão centralizada e empresas de médio porte com boa organização 
na gestão. Nas empresas familiares com gestão centralizada, ao se iniciar o atendimento 
encontrou-se pouca ou nenhuma participação dos colaboradores, e estes, com receio de 
serem ouvidos e participarem do projeto. Na maioria dos casos, havia ausência de controles de 
gestão (procedimentos, registros, indicadores, avaliação), pouca disponibilidade para o projeto 
e resistência à mudança. 
Para esse perfil de empresas sugeriram-se reuniões de alinhamento semanais com os 
colaboradores, registros das reuniões através de atas, emissão de procedimentos básicos, 
treinamento para equipe, identificação e implementação de indicadores, investimentos em 
máquinas e ferramentas, mudanças de layout, otimização dos processos, visando redução de 
custos com mão de obra e matéria-prima e aumento de produtividade.  
Esse grupo de empresas obteve como resultado um melhor relacionamento com a 
equipe, formalização dos principais procedimentos operacionais, cultura da qualidade, 
melhoria no parque fabril, redução de custos e aumento de produtividade. 
Nas empresas de médio porte com boa organização na gestão, atendidas na área de 
Redução de Perdas, percebeu-se que estas eram mais organizadas do que as demais, o 
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comando era descentralizado e, tanto o empresário quanto os colaboradores, estavam abertos 
a novos desafios e tinham a cultura de melhoria contínua. 
Nessas empresas se propôs avaliação dos processos de produção, procedimentos e 
indicadores de performance com foco na qualidade e investimentos para aumento da 
produção. Essas empresas obtiveram como resultado consolidação de procedimentos internos 
e de atendimento à legislação, investimentos na modernização do parque fabril e 
intensificação de treinamento aos colaboradores. 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO 
PROJETO 
Toda a empresa que participa do projeto, ao final do atendimento, junto com o 
relatório de encerramento, preenche uma ficha de avaliação sobre o projeto. Nessa ficha de 
avaliação o projeto é avaliado como um todo, bem como o atendimento prestado pelo técnico 
extensionista. 
A escala de avaliação vai de 1 a 5, onde 1 é muito insatisfeito e 5 é muito satisfeito. A 
seguir apresenta-se a avaliação dos três primeiros ciclos do projeto: 
 
Tabela 6. Avaliação do Projeto 
Convênio/Termo de 
Colaboração 
Avaliação do 
Projeto 
Avaliação do 
Extensionista 
Convênio AGDI/UNISC 
13/2013 
4,67 4,7 
Convênio AGDI/UNISC 
24/2014 
4,68 4,9 
Termo de Colaboração 
AGDI/UNISC 02/2016  
4,57 4,71 
Fonte: Elaboração Própria, 2018 
 
Conforme pode ser observado na tabela, tanto a avaliação do projeto, quanto a dos 
extensionistas dos três ciclos ficaram na média entre satisfeito e muito satisfeito, enfatizando 
que o projeto foi benéfico para as empresas. 
A seguir apresentam-se alguns relatos de empresas que se destacaram no projeto. A 
empresa Fidgety Confecções Ltda. está localizada na cidade de Montenegro, fundada no ano 
de 1994. É referência na região na fabricação de uniformes industriais. A empresa participou 
do projeto nas áreas de Planejamento Estratégico e Redução de Perdas. 
Na área de Redução de Perdas, trabalhou três ações, destacando-se o gargalo no 
setor de bordado e serigrafia. Através de melhorias no processo, conseguiu-se melhorar a 
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eficiência do mesmo, reduzindo o tempo médio de quatro para dois dias para realização dessa 
tarefa. 
Na área de Planejamento Estratégico, trabalhou-se missão, visão e valores da 
empresa, bem como os objetivos de curto, médio e longo prazos. Percebeu-se a possibilidade 
de haver uma maior interação entre essas áreas/pessoas, o que favoreceu a comunicação 
interna e a busca de objetivos comuns, diminuindo a distância.  
Bastante envolvida com o projeto, a empresa participou dos cursos de Formação do 
Preço de Venda e Fluxo de Caixa, e Marketing e Gestão de Pessoas, oferecidos pela UNISC. Em 
função dos conceitos aprendidos, a empresa proporcionou um treinamento aos seus 
colaboradores e expôs a missão da empresa em placa instalada na área administrativa e outra 
na produção. Com o apoio da área de Redução de Perdas e Planejamento Estratégico, a 
empresa destacou-se na realização das ações do plano sugerido, tendo sido escolhida pelos 
extensionistas para ser visitada pela TV Cultura do Vale, que fez uma grande reportagem sobre 
a empresa e sobre os benefícios que obteve em participar do projeto, em programa exibido na 
grade de programação local. Por participar ativamente do CDL Montenegro, percebe-se que o 
Senhor Cristian será, também, um grande divulgador do projeto no município, pois já durante 
a execução do mesmo indicava empresas para receberem o atendimento. 
A empresa solicitou à UNISC a disponibilidade de uma sala, para realização de um 
treinamento para os seus 50 colaboradores, sendo o treinamento ministrado pela empresa 
com apoio de extensionista. 
A empresa Indústria e Comércio Oderich, da cidade de São Sebastião do Caí, também 
foi um destaque do Projeto. Fabricante de vassouras, foi fundada em 1966. A empresa aderiu 
às três áreas do Projeto: Planejamento Estratégico, Inovação e Redução de Perdas. Na área de 
redução de perdas foram implementadas quatro ações, destacando-se a descontinuidade da 
produção dos produtos chamados de segunda linha. Todos itens que apresentavam algum 
problema de qualidade eram vendidos mais barato por serem de “segunda linha”. Percebeu-se 
que esses problemas de qualidade não eram resolvidos porque a empresa conseguia vender os 
produtos com “defeito”. Trabalhou-se melhorias nos processos para eliminar os problemas de 
qualidade e, assim, eliminou-se a venda dos produtos de segunda linha. 
Na área de Planejamento Estratégico, foi revisado e melhorado o Planejamento 
Estratégico da empresa, e esta passou a trabalhar com o BSC – Balanced Scorecard. Além disso, 
auxiliou-se a empresa no desenvolvimento do seu orçamento anual. 
Em inovação, trabalhou-se internamente o desenvolvimento de um comitê 
responsável pelo lançamento de produtos e inovações, além da formalização dos Briefings de 
criação e desenvolvimento de produtos. 
A empresa participou de todos os workshops promovidos pela UNISC e recebeu a 
visita de monitoramento da equipe estadual do projeto. 
A empresa Concreart Construção e Pavimentação também aderiu às três áreas do 
projeto. Fundada em 2005, a empresa de São Vendelino fabrica arte em concreto e projeta 
ambientes residenciais e comerciais de concreto. Precisa-se chegar bem próximo do produto 
para identificar que os seus pergolados são de concreto, tamanha semelhança com a madeira. 
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Na área de redução de perdas, foram trabalhados padrões de conformidade, 
controle e rastreabilidade dos lotes, melhorias nas ordens de produção e automatização do 
misturador de água no concreto. A empresa investiu na aquisição de silos, pinças e matrizes, 
que melhoraram bastante seu processo produtivo.  
Na área de Planejamento Estratégico, revisou-se o planejamento e os direcionadores 
estratégicos da empresa e criou-se um setor de inteligência e pós-venda. Na área de Inovação, 
se formalizou o comitê de inovação e geração de ideias da empresa, bem como o lançamento 
de produtos. 
A empresa Superbloco Concretos de São Sebastião do Caí, pertencente ao grupo 
Supertex, conglomerado de empresas que está presente em outros 13 municípios do Estado 
do Rio Grande do Sul, aderiu nas áreas de Planejamento Estratégico e Redução de Perdas. 
Na área de Redução de Perdas, trabalhou-se a melhoria no controle de qualidade do 
concreto, já que o mesmo não tinha um padrão, pois a água era adicionada pelo funcionário 
motorista do caminhão, sendo que cada motorista utilizava um critério diferente. Através do 
atendimento do projeto, esse procedimento foi padronizado. Além disso, criaram-se 
formulários, checklist e padronizações para manutenção de todos os equipamentos e frota. 
Na área de planejamento estratégico, criaram-se direcionadores estratégicos, além 
de ter sido feita a revisão do planejamento estratégico da empresa e a aplicação da 
metodologia BSC – Balanced Scorecard. Na área comercial, trabalhou-se a utilização de 
software específico para o controle de negócios “orçados x fechados” e funil de vendas. 
O grande destaque da Superbloco é que as ações implementadas no projeto foram 
muito bem sucedidas, tanto é que serão replicadas para as outras unidades do grupo Supertex. 
A seguir, apresenta-se o depoimento da Liziane Piloneto, gestora interna do projeto 
na empresa Superbloco: 
Agradeço os extensionistas pelo auxílio que nos foi dado durante estes meses de 
projeto. As trocas de experiência e ensinamentos foram intensas, nos engrandecendo 
demasiadamente. Temos plena convicção de que não somente a Superbloco saíra mudada 
deste projeto, assim como todos os seus colaboradores. Eu, particularmente, saio muito 
engrandecida, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente. Muito Obrigada! 
A seguir apresenta-se o depoimento da Indústria de Móveis Casa Nova, da cidade de 
Montenegro: 
“O projeto contribuiu para o aumento das vendas, através de novas ferramentas de 
divulgação, novos produtos,através da utilização das sobras de material, e na melhoria de 
controle do estoque (sobras).” 
 
ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 
 
Acredita-se que o projeto deva ter continuidade, pois culturalmente a comunidade 
empresarial ainda é reativa no que tange a buscar conhecimento e profissionalização em 
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gestão. O conhecimento técnico e a dita “escola da vida” (níveis táticos e operacionais) ainda 
são supervalorizados, em detrimento do conhecimento acadêmico e de planejamento (nível 
estratégico). Dessa forma, se vê muitos empresários com mentalidade pouco empreendedora, 
pouco abertos a buscar atualização, conhecimento e informação, ganhos que o projeto 
ativamente pode oferecer. 
Esse tipo de projeto é fundamental para toda a comunidade local onde as empresas 
estão inseridas. Tornar as empresas mais competitivas faz com que elas obtenham melhores 
resultados, possibilitando, assim, maior volume de negócios, arrecadação de impostos e 
aumento do quadro de funcionários. A visibilidade da empresa e da região também são ganhos 
interessantes, que podem refletir no desenvolvimento da região. O vínculo do projeto com a 
Universidade também é um dos motivos de manter o projeto, pois aproxima a empresa do 
meio acadêmico, incentivando, assim, os funcionários a frequentarem e a conhecerem cursos 
diversos dentro da Universidade. 
O projeto disponibiliza mão de obra experiente, o que possibilita uma análise 
criteriosa e a implementação de um plano de ação consistente, trazendo, dessa forma 
benefícios para a empresa nas diferentes áreas.  
Sabendo-se que as finanças públicas, em especial do Estado do Rio Grande do Sul, 
vêm enfrentando grande dificuldade, é oportuno sugerir alternativas de continuidade do 
projeto que visem onerar menos o Estado. Dessa forma, sugere-se que o projeto continue 
atuando da mesma forma e com a metodologia atual, através de convênio com Universidades, 
sendo, contudo, exigida uma contrapartida financeira das empresas participantes. Essa medida 
exigiria menos investimentos financeiros por parte do Estado, propiciando, assim, a 
manutenção desse projeto tão importante para a região e sociedade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Frequentemente, as empresas apresentam grandes dificuldades de gerenciar os seus 
negócios e, muitas vezes, isso acontece porque apenas se tenta corrigir o que aconteceu de 
errado. Como costumamos verificar, os esforços são concentrados nas ações corretivas, sendo 
que, muito pouco, ou quase nada, é realizado no sentido de evitar que tais problemas, 
anomalias ou disfunções aconteçam. 
Com isso, as despesas, os retrabalhos, as inconsistências, as não conformidades, etc., 
são uma constante no ambiente empresarial, fatores que seriam facilmente corrigidos, 
minimizados ou, até mesmo, zerados, se houvesse uma rotina de planejamento estratégico, 
definindo os rumos da empresa, buscando a redução de perdas do processo e criando uma 
cultura de inovação constante. 
Com vistas a minimizar esses impactos, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
criou o Projeto de Extensão Produtiva e Inovação, que, em parceria com a UNISC, atendeu 
centenas de empresas da Região do Vale do Caí. Através dos relatos apresentados, conclui-se 
que o projeto foi extremamente benéfico para as empresas participantes. Dentre os principais 
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benefícios se destacam: melhoria nos processos e práticas de gestão utilizadas que 
culminaram em aumento na competitividade das empresas.  
Para a Universidade, o projeto possibilitou uma maior penetração na sua região de 
atuação, bem como um maior conhecimento da realidade local. O projeto aproximou as 
empresas e a Universidade, através do mesmo, muitas pessoas passaram a conhecer o seu 
campus e os cursos oferecidos. Além do mais, a Universidade cumpre o seu papel comunitário 
de fazer extensão e estar presente na comunidade. 
Para o Governo do Estado, o projeto é uma política pública que possibilita o aumento 
da competitividade das empresas. Empresas mais bem geridas se tornam mais sólidas e, 
consolidadas, mantêm a “roda da economia girando”, propiciando maior arrecadação de 
impostos e, em consequência, gerando maior número de empregos e renda.  
Dessa forma, destaca-se que o projeto foi importante para todas as partes 
envolvidas, pois melhorou a gestão das empresas, propiciando aumento da sua 
competitividade; para a Universidade, propiciou maior contato com sua comunidade; e para o 
Governo do Estado, fez com que estivesse atuando de forma a manter aquecida a sua 
economia. Sendo assim, salienta-se que devem ser conjugados esforços de modo a propiciar 
que essa política pública siga em atividade, proporcionando retorno para todas as partes 
envolvidas. 
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Resumo 
Este artigo tem por objetivo avaliar o Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) no NEPI 
Produção, vinculado à Universidade de Passo Fundo, durante o período de 2012 a 2017. Para 
atingir o objetivo proposto apresenta-se, primeiramente, a caracterização da região e a 
implantação do NEPI. Na sequência, foi realizada uma avaliação do NEPI por parte dos 
extensionistas e, também, das empresas que participaram do projeto. Ainda, sugerem-se 
alternativas de sustentabilidade do projeto a partir do segundo semestre de 2018. Como 
resultado, percebe-se aumento de mercado, melhoria nos processos, geração de empregos, 
aumento de faturamento, redução de perdas no processo e redução de custos. As conclusões 
evidenciam o desenvolvimento e o fomento da indústria, apresentando resultados 
significativos na gestão e no aumento na produtividade. 
Palavras-chave: Extensionistas, empresas, Projeto Extensão Produtiva e Inovação. 
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ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) PRODUÇÃO (2012-2017) 
 
Abstract 
This article aims to evaluate the Productive Extension and Innovation Project (PEPI) at NEPI 
Produção of the University of Passo Fundo from the period 2012 to 2017. In order to reach the 
proposed objective, region’s characterization and NEPI’s implementation are presented. In the 
sequence, NEPI’s evaluation was carried out by extension agents and by companies that 
participated in the project. Furthermore, alternatives for project sustainability are suggested. 
As a result, market growth, processes improvement, job creation, increased billing, reduced 
process losses and reduced costs are perceived. Conclusions show development and industry 
fostering, presenting significant results in management and increase in productivity. 
Keywords: Extensionists, Companies, Productive Extension and Innovation Project.  
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INTRODUÇÃO 
 
Este artigo versa sobre a avaliação do Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação da 
Universidade de Passo Fundo (NEPI UPF). O NEPI UPF, em função de parceria entre a 
Universidade de Passo Fundo e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, executa o Projeto 
Extensão Produtiva e Inovação (PEPI), que tem o objetivo de contribuir com o aumento da 
eficiência e competitividade da indústria, fomentando o desenvolvimento dos setores 
econômicos e das cadeias e arranjos produtivos do Estado e suas regiões. 
A UPF constituiu seu NEPI no ano de 2012, tendo sido uma das três instituições 
pioneiras na implantação do referido projeto no Estado. O NEPI UPF está vinculado à UPFTEC – 
Agência de Inovação Tecnológica da UPF, localizada no módulo II do Parque Científico e 
Tecnológico. A opção por vincular o projeto à UPFTEC se deve ao fato de que o papel dessa 
agência é promover a inovação, a transferência de tecnologia e a interação universidade-
empresa. Dessa forma, trata-se de um canal institucional adequado para a realização de 
projetos com as características do PEPI e, além disso, permite que as empresas atendidas 
mantenham relacionamento com a universidade ao longo do tempo. 
O NEPI UPF conta, desde o início, com uma equipe de seis extensionistas e um 
coordenador, contratados como funcionários da UPF. Atualmente, os extensionistas atuam 
como especialistas das áreas de planejamento estratégico, redução de perdas e produção mais 
limpa. Além disso, o núcleo tem suporte de um gestor institucional e um assistente 
administrativo, integrantes do quadro de colaboradores da UPFTEC. A área de abrangência do 
NEPI UPF segue a divisão política dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs e, 
sendo assim, as empresas atendidas estão localizadas nos COREDEs Alto da Serra do Botucaraí, 
Nordeste, Produção, Rio da Várzea e Norte. 
Diante da contextualização apresentada, este artigo tem como objetivo avaliar a 
execução do Projeto Extensão Produtiva e Inovação no NEPI UPF no período de 2012 a 2017. 
Dessa forma, o artigo foi estruturado em cinco seções: a primeira é a introdução, onde se 
apresenta uma contextualização do estudo e seu objetivo; a seção dois explora a 
caracterização do NEPI UPF enquanto que, na terceira seção, é apresentada a caracterização 
da região do núcleo; a quarta seção apresenta a avaliação do NEPI por parte dos extensionistas 
e, também, das empresas que participaram do projeto; por fim, na quinta seção, sugerem-se 
alternativas de sustentabilidade do projeto e, também, apresentam-se as considerações finais. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
Atualmente, o NEPI UPF abrange cinco Conselhos Regionais de Desenvolvimento 
integrantes da Região Funcional 9 (Figura 1), uma das áreas de planejamento oficial do Estado 
do Rio Grande do Sul, situada, predominantemente, na fronteira com Santa Catarina. A Região 
Funcional 9 corresponde a 10% da população gaúcha, sendo formada por seis COREDEs: Alto 
da Serra do Botucaraí, Norte, Produção, Nordeste, Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai, sendo 
este último o único não atendido pelo NEPI UPF. 
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Figura 1 - Região Funcional 9 do Estado do Rio Grande do Sul 
 
Fonte: Adaptado de FINAMORE (2010). 
 
 
O Quadro 1 demonstra informações gerais sobre os Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento da região de abrangência do NEPI UPF. 
 
Quadro 1 – Informações gerais dos COREDEs da região de abrangência do NEPI UPF 
Indicador (ano-
base) 
Conselho Regional de Desenvolvimento 
Produção Norte Nordeste Rio da Várzea Alto da Serra 
Do Botucaraí 
População total 
(2016) 
362.438hab. 228.501 hab. 133.864 hab. 134.480 hab. 104.378 hab. 
Área (2015) 6.002,7 km² 6.264,2 km² 6.275,6 km² 4.907,8 km² 5.761,7 km² 
Densidade 
demográfica 
(2013) 
57,41 hab./km² 34,80 hab./km² 20,43 hab./km² 26,64 hab./km² 18,08 hab./km² 
PIB (2015) R$ mil 
12.693.863 
R$ mil 
7.746.864 
R$ mil 
3.881.046 
R$ mil 
3.711.156 
R$ mil 
2.443.574 
PIB per capita 
(2013) 
R$ 35.475 R$ 34.271 R$ 28.099 R$ 25.687 R$ 21.831 
IDESE (2014) Médio Alto Médio Médio Médio 
Fonte: adaptado de Gomes (2017). 
 
Observa-se que há diferentes perfis das regiões na área de abrangência do NEPI UPF. 
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Em especial, ficam evidentes duas realidades extremas, comparando-se quase a totalidade dos 
indicadores entre os COREDEs Produção e Alto da Serra do Botucaraí. Os melhores indicadores 
encontram-se no COREDE Produção e, por outro lado, os piores indicadores estão no COREDE 
Alto da Serra do Botucaraí, à exceção do IDESE, no qual os dois COREDEs apresentam indicador 
médio. Aliás, em se tratando desse último indicador, o único COREDE a apresentar um índice 
de desenvolvimento socioeconômico alto é o Norte. 
A seguir serão apresentados, em linhas gerais, cada um dos COREDEs que integram a 
região de abrangência do NEPI Produção. 
 
COREDE PRODUÇÃO 
O COREDE Produção foi fundado em 17 de outubro de 1994 e compreende uma 
região composta, atualmente, por 21 municípios (Figura 2), localizado na Região Norte do Rio 
Grande do Sul, a, aproximadamente, 288 km de Porto Alegre. 
 
Figura 2 - Mapa dos municípios do COREDE Produção 
 
Fonte: RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN (2015d). 
 
O COREDE Produção apresentou, entre 2013 a 2015, uma população de 358.923 
habitantes, aproximadamente 3% da população estadual, sendo que, em 2010, 88% da 
população era residente de áreas urbanas e 12% de áreas rurais. (IBGE, 2017; GOMES, 2017) 
O principal centro urbano da região é Passo Fundo, com uma população de 197.206 
habitantes entre 2013 a 2015, concentrando 55% da população total do COREDE. Esse 
município se destaca, polarizando não apenas os municípios do próprio COREDE, mas também 
outros do Norte do Estado. Em segundo lugar, está a cidade de Marau e, em terceiro, o 
município de Carazinho. Os demais municípios são de pequeno porte, com populações abaixo 
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de 10 mil habitantes. (AWAD, 2017; IBGE, 2017, GOMES, 2017) 
Em relação à economia, a região está voltada para a agropecuária, com a criação de 
aves, bovinos de corte e de leite e, ainda, com a produção de grãos. Sua indústria está 
vinculada a essa produção, com destaque para os segmentos de máquinas e equipamentos 
voltados à agricultura, à pecuária e, também, à produção de alimentos. As fortes conexões 
entre a agropecuária e as indústrias, as várias cadeias agroindustriais dominantes, como as que 
trabalham com soja, milho, trigo, aves, suínos e leite, aliadas à alta produtividade agrícola, 
apoiadas por solos de grande potencialidade, imprimem uma dinâmica pujante e crescente à 
região. (AWAD, 2017) 
O COREDE Produção vem se apresentando como centro de expansão territorial do 
Eixo Porto Alegre-Caxias do Sul, o que pode ser demonstrado pelo dinamismo econômico 
regional. O dinamismo da região corediana é comprovado pelos indicadores de renda, que se 
refletiram em um crescimento populacional superior à média estadual no período 2000-2010. 
(AWAD, 2017) 
O COREDE Produção apresentou, em 2013, um Produto Interno Bruto (PIB) de, 
aproximadamente, R$12,7 bilhões, o que representava 3,8% do total do Estado. O PIB per 
capita do COREDE Produção era de R$ 35.475,27, acima da média estadual de R$ 30.930,08, 
(RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015d). A maior concentração do PIB e Valor Adicionado Bruto 
(VAB) do COREDE Produção está nos municípios de Passo Fundo, Carazinho e Marau. Passo 
Fundo novamente se destaca, apresentando o maior percentual no PIB do COREDE Produção, 
bem como a maior concentração de VAB da região. (GOMES, 2017) 
No que se refere ao pessoal ocupado no COREDE Produção em 2015 2,83% estavam 
na Agropecuária; 19,34%, na Indústria; e 77,84%, nos Serviços. Esses dados indicam uma 
participação superior dos Serviços e inferior da Indústria em relação à média estadual. Passo 
Fundo se destaca nos Serviços, com 64,47% do total de empregos do setor no COREDE. Em 
2015, a Indústria de Transformação detinha 19,04% do pessoal ocupado total no COREDE 
Produção, com destaque para Passo Fundo (42% do total do segmento), Marau (33,09%) e 
Carazinho (11,77%). (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015d) 
 
COREDE ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ 
O COREDE Alto da Serra do Botucaraí foi criado em 2002, localizado na Região 
Funcional de Planejamento 9, atualmente é composto por 16 municípios (Figura 3). (VIEIRA, 
2017) 
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Figura 3 - Mapa dos municípios do COREDE Botucaraí 
 
Fonte: RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN (2015a). 
 
A região apresenta considerável participação de população rural e da agropecuária 
em sua produção, com a predominância de pequenas propriedades produtoras de fumo, soja e 
bovinos de corte e de leite. Dessa forma, a indústria de transformação possui pouca 
importância no cenário econômico em questão. (BERTÊ et al., 2016) 
O Produto Interno Bruto per capita é um dos mais baixos do Estado do Rio Grande do 
Sul, revela as dificuldades enfrentadas pela economia local, que não suscita o surgimento de 
indústrias e serviços que imprimam maior dinâmica à Região (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 
2015a). De acordo com Vieira et al. (2017), a região possui problemas de infraestrutura de 
transportes, principalmente nos municípios do sul do COREDE, de pior situação 
socioeconômica (indicadores significativamente abaixo das médias estaduais), dificultando o 
escoamento da produção. Em contraste, os municípios localizados na região norte desse 
COREDE apresentam uma economia mais dinâmica e melhores indicadores sociais. 
O PIB do COREDE em 2015 representou 0,68% do PIB total do Estado. No que se 
refere aos setores que compõem o Valor Adicionado Bruto do COREDE Botucaraí, em 2015, o 
de serviços se destacou com 39,96% do total, seguido pela agropecuária, com 32,47%, 
administração pública, com 19,55%, e da indústria com apenas 8,01%, sendo que o perfil 
econômico da região é voltado à produção primária. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015a) 
O município mais populoso do COREDE é Soledade, com 30.044 habitantes; seguido 
de Espumoso, com 15.240; Barros Casal, com 11.133; e Fontoura Xavier, com 10.719 
habitantes. Em conjunto, esses municípios são responsáveis por 64,6% do total dos habitantes. 
Os doze municípios restantes variavam suas populações entre 1.721 habitantes, em Nicolau 
Vergueiro, e 6.185 habitantes, em Lagoão. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015a) 
A Região possui dois Centros de Zona, isto é, cidades de menor porte com atuação 
restrita à sua área imediata e que exercem funções de gestão elementares. O primeiro é 
Soledade, polarizado pelo Centro Regional Passo Fundo, mas exercendo influência sobre 
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Barros Cassal, Fontoura Xavier, Ibirapuitã, Mormaço, São José do Herval e Arvorezinha, este 
último localizado no COREDE Vale do Taquari. O segundo é Espumoso, influenciando Campos 
Borges e Alto Alegre. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015a) 
O VAB da Indústria se divide entre Construção Civil, com 49,4%; Indústria de 
Transformação, com 32%; Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e 
Limpeza Urbana, com 17,6%; e Indústria Extrativa, com 1%. Na Construção Civil, destaca-se o 
município de Soledade, com 31,7% do COREDE. Na Indústria de Transformação, Espumoso 
concentra 43,1%, e Soledade, 42,8% do total do VAB do setor no COREDE. (RIO GRANDE DO 
SUL, SEPLAN, 2015a) 
Em 2015, o COREDE possuía 14.660 empregados, distribuídos nos setores Terciário, 
79,21%; Secundário, 16,06%; e Primário, 4,73%. A Indústria de Transformação concentrava 
apenas 13,32% do total de empregados, distribuídos principalmente nos municípios de 
Soledade, com 53% do total do segmento, Espumoso, com 21,6%, e Fontoura Xavier, com 
6,6%. Os empregos da Indústria de Transformação do COREDE se concentram principalmente 
na fabricação de produtos alimentícios e de artigos de vestuário, enquanto Soledade também 
se destaca pela fabricação de produtos minerais não-metálicos e de artigos de joalheria, 
bijuteria e semelhantes. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015a) 
O COREDE Alto da Serra do Botucaraí possui um polo de inovação tecnológica ligado 
à Universidade de Passo Fundo – Campus Soledade –, com áreas de atuação em fabricação de 
pedras, gemas e joias; agricultura e alimentos; e turismo, que visa promover a cooperação 
entre universidades, grupos de pesquisa e o setor produtivo. O COREDE também possui um 
Arranjo Produtivo Local (APL) ligado à produção de pedras, gemas e joias. 
 
COREDE NORTE 
O COREDE Norte foi criado em 1991 e integra a Região Funcional 9, sendo composto 
por trinta e dois municípios, conforme demonstra a Figura 4 (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 
2015b). Erechim polariza a maior parte das atividades socioeconômicas desses municípios, 
embora se destaque também a influência de Passo Fundo, no COREDE Produção, sobre essa 
Região. 
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Figura 4 - Mapa dos municípios do COREDE Norte 
 
Fonte: RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN (2015b). 
 
Em 2015, a população total da região alcançava 228.781 pessoas, com uma taxa de 
urbanização que já superava os 72%, em 2010. Como indicador de migração, a população 
urbana aumentou em 1,41 e 1,02%, respectivamente, mas a maior parte saiu da região e, 
principalmente, saiu do meio rural (menos 29,86 e 40,27%, respectivamente). (SPONCHIADO 
et al.,2017) 
A região possui uma base agropecuária relacionada às agroindústrias da Região e de 
Santa Catarina, destacando-se principalmente a criação de aves, bovinos e suínos e, em menor 
escala, a produção de grãos, localizada mais ao sul do COREDE. O setor industrial possui 
destaque, ligado especialmente à fabricação de produtos alimentícios e de cabines, reboques e 
carrocerias de veículos automotivos, com concentração em Erechim. O COREDE apresenta 
fortes relações econômicas com os municípios de Chapecó, Concórdia e Xanxerê, em Santa 
Catarina, fornecendo também produtos da Agropecuária para as agroindústrias dessa Região. 
(RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015b) 
No que se refere aos indicadores sociais, destacam-se os relacionados à educação, 
embora a Região detenha alto percentual de adultos com Ensino Fundamental incompleto 
(SEPLAN, 2015c). Alguns pequenos municípios possuem dificuldades de geração de renda, 
especialmente no noroeste do COREDE, o que contribui para a perda populacional ocorrida na 
Região no período 2000-2010. (SEPLAN, 2015c) 
A Região possui um Centro Sub-Regional (Erechim), dois Centros de Zona (Getúlio 
Vargas e São Valentim) e vinte e nove Centros Locais. Erechim atrai quase todos os municípios 
do seu entorno. Possui hierarquicamente uma ligação com Passo Fundo (Centro Regional). 
(RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015b) 
O COREDE Norte apresentou, em 2015, um Produto Interno Bruto de 
Estudos DEPLAN nº 9/2018. Edição Especial - Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na 
perspectiva dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação 
 
81 
 
aproximadamente R$8,4 bilhões, o que representava 2,32% do PIB do Estado, tendo havido um 
acréscimo em relação ao PIB de 2012 de 24%, em valores básicos. Em 2015, o maior PIB da 
Região era de Erechim com, aproximadamente, R$ 4,3 bilhões, o que representava 48,3% do 
COREDE, seguido por Aratiba, com R$928 bilhões. O menor PIB era de Benjamin Constant do 
Sul, com 27,8 milhões. (SPONCHIADO et al., 2017; RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015b) 
No que se refere à composição do Valor Adicionado Bruto do COREDE Norte, 
percebe-se que, em 2015, a Região Norte apresentava um valor global de R$7,7 bilhões, 
representando 2,32% do VAB do Estado e ocupando a décima posição entre os vinte e oito 
COREDEs. No que se refere aos setores que compõem o VAB do COREDE, a Agropecuária é 
responsável por 15,37%; a Indústria, por 33,08%; e os Serviços, por 51,55%. Percebe-se, com 
isso, que as participações da Agropecuária e da Indústria são superiores em relação à média do 
Estado, ocorrendo o inverso para o setor de Serviços. A contribuição do segmento industrial é 
representativa, ocupando a sétima posição entre o conjunto dos COREDEs, em termos de VAB 
Industrial, e contribuindo com 3,31% para o VAB Industrial estadual. (SPONCHIADO, 2017; (RIO 
GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015b) 
No que se refere ao pessoal ocupado no COREDE Norte em 2015, 2,73% estavam na 
Agropecuária; 29,26%, na Indústria; e 68%, nos Serviços. Em relação à média do Estado, a 
participação da Indústria no pessoal ocupado é superior, sendo inferior na Agropecuária e nos 
Serviços, o que lhe confere um perfil mais industrial no que se refere aos empregos. A 
Indústria de Transformação do COREDE era responsável, em 2015, por 29,2% do pessoal 
ocupado total, Erechim detinha 75%; Estação, 6,03%/; e Getúlio Vargas, 6,01%. (RIO GRANDE 
DO SUL, SEPLAN, 2015b) 
 
COREDE NORDESTE 
O COREDE Nordeste foi criado em 1991, estando localizado na Região Funcional 9, é 
composto por dezenove municípios (Figura 5). A maior parte destes é polarizada por Passo 
Fundo, no COREDE Produção. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015c) 
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Figura 5 - Mapa dos municípios do COREDE Nordeste 
 
Fonte: RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN (2015c). 
 
Em 2010, a população desse COREDE correspondia a 1,16% da população gaúcha, 
apresentando uma rede urbana relativamente dispersa, sendo que 66% residiam em áreas 
urbanas, e 34%, em áreas rurais. Todos os municípios têm apresentado valores negativos de 
crescimento. Por outro lado, todos os municípios tiveram ganho de população urbana. O 
principal centro urbano era Lagoa Vermelha, com uma população de 27.525 habitantes (21,7% 
da população total). Em segundo plano, apareciam Tapejara, com 19.250 habitantes, e 
Sananduva, com 15.373 habitantes. Os demais municípios são de pequeno porte, com 
populações abaixo de 10 mil habitantes. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015c) 
Nos indicadores sociais, a saúde se destaca positivamente, enquanto, na educação, 
preocupa o alto número de adultos com Ensino Fundamental incompleto. Os indicadores de 
saneamento se apresentam abaixo das médias estaduais, assim como a densidade de estradas 
pavimentadas, o que dificulta o escoamento da produção local. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 
2015c) 
Em 2013, o COREDE Nordeste apresentou um Produto Interno Bruto que 
representava 1,1% do Estado. No que se refere aos setores que compõem o VAB, o COREDE 
apresenta 55,37% nos Serviços; 29,53% na Agropecuária; e 15,1% na Indústria. Em relação à 
média do Estado, o COREDE possui maior participação da Agropecuária e menor da Indústria e 
dos Serviços, o que lhe confere um perfil mais voltado ao setor primário. Com relação ao VAB 
da Indústria, Tapejara possui 40,41%, seguido por Lagoa Vermelha (30,18%) e Sananduva 
(9,86%). O COREDE possui 3,67% da Agropecuária, 0,76% da Indústria e 2,09% dos Serviços do 
Estado. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015c) 
O COREDE Nordeste possui sua produção agropecuária voltada ao cultivo de grãos, 
como a soja, o milho e o trigo, e à criação de bovinos e aves. Sua estrutura industrial está 
vinculada a esse setor, destacando-se o abate e a fabricação de produtos de carne e os 
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laticínios. Embora a Indústria possua pouca participação no Valor Adicionado Bruto do 
COREDE, possui significativa participação no pessoal ocupado, o que reflete a estrutura 
tradicional da Indústria de Transformação da Região. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015c) 
No que se refere ao pessoal ocupado na Região em 2015, os Serviços possuem 
64,75%; a Indústria, 31,81%; e a Agropecuária, 3,45%. Esses dados indicam uma concentração 
maior dos empregos na Agropecuária e na Indústria e menor nos Serviços em relação à média 
estadual. A Indústria de Transformação é responsável por 31,67% do pessoal ocupado total do 
COREDE, destacando-se os municípios de Tapejara, com 49,90% do total do setor; Lagoa 
Vermelha, com 25,58%; e Sananduva, com 13,13%. Em Tapejara, despontam os empregos da 
fabricação de alimentos, de artigos de vestuário e acessórios, de borracha e material plástico e 
de máquinas e equipamentos; em Lagoa Vermelha, destaca-se a fabricação de móveis, seguida 
pela de alimentos; em Sananduva, os empregos estão quase que inteiramente concentrados 
na produção de alimentos. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015c) 
Há um polo tecnológico ligado à UPF, à UCS e à URI Erechim, com áreas de atuação 
na Agroindústria, na Agropecuária, na Indústria de Transformação e no Meio Ambiente (RIO 
GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015c) 
 
COREDE RIO DA VÁRZEA 
O COREDE Rio da Várzea originou-se de parte dos COREDEs Médio Alto Uruguai e 
Produção, sendo criado em 2006, integrando a Região Funcional 9. Essa região atualmente é 
composta por 20 municípios, conforme demonstrado na Figura 6. (FAGUNDES, 2017; RIO 
GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015e) 
 
Figura 6 - Mapa dos municípios do COREDE Rio da Várzea 
 
Fonte: RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN (2015e). 
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De acordo com Fagundes (2017), a região do COREDE Rio da Várzea está localizada 
no Noroeste do Rio Grande do Sul, fazendo fronteira com os COREDEs Médio Alto Uruguai, 
Norte, Produção, Alto Jacuí, Noroeste Colonial e Celeiro. Conforme a Secretaria de 
Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional (2015), a Região possui três Centros de 
Zona (Palmeira das Missões, Sarandi e Constantina) e dezessete Centros Locais. A maioria dos 
centros locais é polarizada por Palmeira das Missões. Esse município e Sarandi são polarizados 
pela Capital Regional de Passo Fundo. Boa Vista das Missões, Jaboticaba e Liberato Salzano são 
polarizados por Frederico Westphalen, localizado no COREDE Médio Alto Uruguai. 
Em 2010, o COREDE representava 1,22% da população estadual, com uma proporção 
de, aproximadamente, 64% de moradores em áreas urbanas e 36%, em áreas rurais. O 
principal centro urbano é Palmeira das Missões, com uma população de 34.328 habitantes em 
2010. Em segundo plano, aparece Sarandi, com 21.285 habitantes. Os demais municípios são 
de pequeno porte, com populações de até 10 mil habitantes. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 
2015e; FAGUNDES,2017) 
O COREDE Rio da Várzea apresentou, em 2015, um Produto Interno Bruto de 
aproximadamente R$ 3,9 bilhões, o que significava 1,04% do total do Estado. O PIB per capita 
estava abaixo da média estadual (R$ 25.779,00), o que o colocava na décima sétima posição 
entre os 28 COREDEs (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015e). Com relação ao PIB, existe uma 
diferença significativa entre os municípios que compõem a região, obviamente decorrente de 
diferentes atividades produtivas, tamanho do município, entre outras. (FAGUNDES, 2017) 
No que se refere aos setores que compõem o VAB do COREDE, a Agropecuária possui 
30,91%; a Indústria, 10,42%; e os Serviços, 58,67%. Esses dados indicam uma participação 
consideravelmente maior da Agropecuária e menor da Indústria e dos Serviços em relação à 
média estadual. O COREDE detém 3,67% do VAB da Agropecuária do Estado, 0,5% do VAB da 
Indústria e 2,16% do VAB dos Serviços. (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015e) 
A base econômica do COREDE Rio da Várzea é voltada à agropecuária, com destaque 
para a produção de grãos (soja, trigo e milho) e para a criação de bovinos de leite e de corte. 
(RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015e; FAGUNDES,2017) 
A Indústria de Transformação possui pouca participação no VAB, com a fabricação de 
produtos alimentícios vinculados ao setor primário, principalmente os laticínios, destacando-se 
os municípios de Sarandi (34,5%) e Palmeira das Missões (32,6%). (RIO GRANDE DO SUL, 
SEPLAN, 2015e; FAGUNDES, 2017) 
No que se refere ao pessoal ocupado no COREDE Rio da Várzea em 2015, 4,98% 
estavam na Agropecuária; 19,97%, na Indústria; e 75,05%, nos Serviços. A Indústria de 
Transformação possui 19,92% do pessoal ocupado no COREDE, destacando- se Sarandi 
(52,06% do setor), Constantina (9,7% do setor) e Chapada (9,22%). Os empregos do setor 
estão, principalmente, na Fabricação de Produtos Alimentícios, mas também na fabricação de 
artigos de couro e calçados, na confecção de artigos de vestuários e acessórios e fabricação de 
móveis. O município de Sarandi, em virtude do expressivo número de indústrias, 
especialmente dos segmentos da confecção, moveleiro e frigorífico, se destaca como um 
atrativo de força de trabalho (RIO GRANDE DO SUL, SEPLAN, 2015e; FAGUNDES, 2017). No 
COREDE, oito municípios não contam com acesso asfáltico, o que dificulta o escoamento da 
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produção. (FAGUNDES, 2017) 
 
O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI 
 
A UPF constituiu seu NEPI no ano de 2012, tendo sido pioneira na implantação do 
referido projeto juntamente com a UCS e a UNIJUÍ. O NEPI está vinculado à Agência de 
Inovação Tecnologia da UPF – UPFTEC, que é um dos setores ligados à Vice-Reitoria de 
Pesquisa e Pós- Graduação da UPF e que está localizada no módulo II do Parque Científico e 
Tecnológico. A opção por vincular o projeto à UPFTEC se deve ao fato de essa agência 
promover a inovação, a transferência de tecnologia e a interação universidade-empresa. Dessa 
forma, trata-se de um canal e um espaço institucional propício para a realização de projetos 
com as características do PEPI e, além disso, permite que as empresas atendidas mantenham 
relacionamento com a universidade ao longo do tempo, mesmo após o encerramento de suas 
participações no projeto. 
O NEPI UPF conta, desde o início, com uma equipe de seis extensionistas e um 
coordenador, contratados como funcionários da UPF. Inicialmente, esses extensionistas 
atuavam de forma generalista, nas temáticas de gestão, produção, meio ambiente e inovação. 
Com o passar do tempo e com as mudanças metodológicas do projeto, os extensionistas 
passaram a atuar como especialistas, considerando suas áreas de formação e experiências 
profissionais. Vale informar que, atualmente, o núcleo está habilitado a atender empresas nas 
áreas de planejamento estratégico (com dois extensionistas), redução de perdas (com três 
extensionistas) e produção mais limpa (com uma extensionista). 
Essa equipe é multidisciplinar desde a sua primeira formação, tendo sido constituída 
dessa forma para proporcionar atendimentos multidisciplinares às empresas participantes do 
projeto. Além disso, o núcleo conta o suporte de um gestor institucional e um assistente 
administrativo, integrantes do quadro de colaboradores da UPFTEC. Vale ressaltar que o 
núcleo atua de forma ininterrupta desde o ano de 2012, tendo sido feitas adequações na 
equipe na medida do necessário. 
A implantação do núcleo, portanto, considerou aspectos formais, como estrutura 
física e de pessoal, bem como a correta vinculação institucional. Além disso, sempre houve a 
preocupação com aspectos de gestão, desde a implementação, tendo em vista garantir 
qualidade aos serviços propostos pelo projeto, efetividade nas entregas às empresas e 
fortalecimento da relação da universidade com as empresas da região. Sendo assim, cabe 
destacar os seguintes aspectos relacionados à dinâmica de trabalho e que foram objeto de 
atenção no NEPI UPF: 
 atuação multidisciplinar nas empresas, desde o processo de captação até as 
implementações das ações propostas; 
 forte integração com o banco de ofertas da instituição tendo em vista 
conectar as empresas com a UPF para além da metodologia do projeto; 
 realização de reuniões periódicas para alinhamento das atividades, 
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compartilhamento de experiências, acompanhamento de metas e marcos do projeto, 
validação dos planos de ação, bem como planejamento de atividades futuras; 
 incentivo à realização de visitas técnicas pelos extensionistas, tendo em vista 
atualização e benchmarking de boas práticas; 
 prioridade para a realização de workshops com caráter formativo para os 
empresários; 
 aproximação das empresas atendidas com projetos de pesquisa, com o 
parque científico tecnológico e com a incubadora de empresas. 
 
Dessa forma foi possível, desde o ano de 2012, atender 554 empresas na região de 
abrangência do núcleo, tendo sido implementadas 3.361 ações e realizados 169 
benchmarkings, conforme demonstra o Gráfico 1. 
 
Gráfico 1 – Dados do NEPI-UPF 
 
Fonte: dados do PEPI (2012 a 2017). 
 
Conforme pode ser visualizado no Gráfico 1, o número de benchmarkings é menor, 
tendo em vista que começaram a ser aplicados no ciclo de 2015/2016. A aplicação da 
ferramenta de benchmarking permite avaliar o desempenho econômico das empresas, 
contribuindo assim para reforçar a competitividade das mesmas. 
O Gráfico 1 revela, ainda, que o número de ações implementadas por empresa 
ultrapassa seis. Trata-se de um número bastante significativo, especialmente ao considerar- se 
que, dentre essas ações, estão: elaborações de planejamentos estratégicos, elaboração de 
planos de resíduos e mapeamentos de processos produtivos, todas atividades notadamente 
Ações 
implementadas 
Benchmarking 
Atendimentos 
3361 
169 
554 
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complexas e que demandam bastante tempo de trabalho. Além dos dados apresentados no 
Gráfico 1, cabe destacar que, nesse período, foram realizadas 5.416 visitas às empresas, em 
um total de 365.863 km percorridos pelos extensionistas e coordenador. 
Ainda, durante os ciclos, o NEPI promoveu workshops temáticos para as empresas 
participantes, como forma de capacitação aos empresários. Durante os anos de 2012 a 2017, 
foram capacitadas mais de 600 pessoas nos seguintes temas: 
 Processo de tomada de decisão orientada para o mercado–Área 
Planejamento Estratégico 
 Legislação Ambiental e o papel do Engenheiro Ambiental nas Indústrias – 
Área de Produção +Limpa 
 Técnicas de Produção Enxuta – Área de Redução de Perdas 
 Orientação para o Mercado 
 Gestão por Indicadores 
 Oportunidades e Desafios para os Negócios 
 
Por fim, é importante ressaltar que as 554 empresas atendidas estão localizadas em 
35 municípios, sendo: 254 empresas no COREDE Produção, 85 empresas no COREDE Nordeste, 
15 empresas no COREDE Norte, 32 empresas no COREDE Rio da Várzea e 76 empresas no 
COREDE Alto da Serra do Botucaraí. As cidades com maior densidade industrial e que, 
portanto, tiveram um maior número de empresas atendidas foram Passo Fundo, Tapejara, 
Marau, Soledade, Carazinho e Sarandi. Esses números denotam, dentre outros aspectos, a 
capilaridade do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na região do NEPI UPF, bem como a 
preocupação do núcleo em permitir acesso ao projeto a todas as empresas que manifestaram 
interesse nesse período. 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
A presente seção versa sobre diferentes aspectos avaliativos do Projeto Extensão 
Produtiva e Inovação no NEPI UPF. Primeiramente, apresenta-se a percepção dos membros do 
NEPI Produção, que responderam a um questionário com perguntas abertas. Na sequência, 
apresenta-se a avaliação de empresários que participaram do projeto. 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO NEPI 
 
Percepção sobre as contribuições das implementações das ações nas 
empresas 
Considerando a grande variação de setores industriais, tamanho das empresas e nível 
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de estruturação destas, entende-se que, dependendo da empresa e do seu nível de gestão, as 
ações não são assumidas integralmente pelas empresas, necessitando da interferência 
constante do extensionista e de uma mudança cultural dos gestores e dos funcionários. 
Empresas que já vinham identificando demandas e buscando melhorias antes de participarem 
do projeto são as que mais se beneficiaram das ações implementadas, uma vez que já estavam 
predispostas a assimilar novos processos e técnicas. A implementação das ações nas empresas, 
bem como os diálogos, reflexões e trocas de experiências, faz com que o empresário pense o 
negócio e auxilie na busca pelo crescimento do empreendimento através de novas práticas e 
aperfeiçoamentos de antigos métodos. 
 
Conforme refere um dos extensionistas do NEPI UPF: 
“Diferentes níveis de deficiências e carências foram verificados pelas empresas 
atendidas pelo Projeto Extensão Produtiva e Inovação, desta forma a implementação de ações 
customizadas à realidade de cada empresa foi fundamental ao sucesso do projeto. Muitas 
empresas já tinham a ciência da necessidade da implementação de algumas ações, contudo 
não detinham conhecimento técnico para elaborar ferramentas e viabilizar a implementação 
destas ações, que poderiam trazer resultados significativos aos seus processos. Desde ações 
básicas a ações que demandaram investimentos financeiros, temporais e de capital humano, 
todas puderam contribuir indireta ou diretamente na melhoria de processos produtivos, gestão 
financeira e administrativa e planejamento da empresa.” 
 
De maneira geral, as implementações são de relevante impacto nas empresas, 
variando conforme o porte e estrutura das mesmas. Em empresas de estrutura menor, as 
ações podem ser apropriadas rapidamente às rotinas dos empresários e colaboradores. Em 
empresas com estrutura melhor, os ganhos são menos “materializados”, mas com grande 
impacto pela sua relevância estratégica, provocando muitas vezes mudanças que necessitam 
de mais tempo para sua implementação total. 
No geral, acredita-se que o projeto seja bastante assertivo nas soluções 
implementadas nas empresas. Principalmente porque, embora tenha uma metodologia 
própria, o projeto parte da realidade individual de cada empresa, identificada por processos de 
diagnóstico. Dessa forma, permite a proposição de ações adequadas à realidade e à 
necessidade de cada empresa, e isso estimula o envolvimento efetivo dos atores internos 
dessas empresas e, por consequência, uma efetividade maior naquilo que se faz. 
O que se observa, na opinião dos extensionistas, é que as ações implementadas 
proporcionam maior clareza do negócio para os empresários, tanto na gestão administrativa 
quanto na gestão da produção. Um aspecto relevante das implementações é que, com elas, se 
viabiliza a geração de indicadores e, a partir deles, a possibilidade de se trabalhar em 
melhorias. Além disso, algumas ações implementadas fizeram com que os empresários 
tivessem contato com novas tecnologias, novos fornecedores e novos parceiros para seus 
negócios. 
A percepção geral do NEPI é de que as empresas necessitam de um 
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acompanhamento muito próximo para que as ações surtam efeitos estruturais. Sendo possível 
esse acompanhamento intensivo e sistemático, as contribuições acabam sendo muitas e 
efetivas. Com a implementação das ações e a transferência do conhecimento, as ações 
exercem impactos maiores nas empresas, uma vez que o empresário e os colaboradores se 
apropriem da teoria e a colocam em prática. 
 
Aspectos positivos na execução do projeto 
São muitos os pontos positivos da execução do projeto, dentre eles podemos citar as 
conversas com a gestão das empresas, momentos nos quais era possível fomentar a inovação 
na empresa, trocar experiências e descobrir, juntamente como empresário, novos caminhos e 
oportunidades e, assim, tornar a empresa mais competitiva, garantindo sua sustentabilidade 
no mercado. A qualidade da proposta da consultoria, tendo período amplo, comparando a 
outros programas, com metodologia de diagnóstico definida e liberdade para a condução dos 
trabalhos e execução das implementações, também pode ser considerada como aspecto 
positivo. 
Os aspectos positivos podem variar de acordo com a empresa e o extensionista, 
como evidencia o relato a seguir: 
“A execução do projeto tem suas particularidades, pois depende muito do 
envolvimento da empresa na implementação das ações e também no interesse em buscar mais 
conhecimento. Para as empresas que “apenas” cumpriram as metas, os aspectos positivos 
foram as implementações realizadas que, de alguma forma, trouxeram melhorias e a 
sensibilização quanto às ações que trarão benefícios para a empresa, que muitas das quais, os 
empresários não tinham conhecimento. Já para as empresas que buscaram maior 
envolvimento, as mesmas conseguiram perceber mudanças significativas em sua gestão, houve 
muitas trocas de conhecimento. As participações nos workshops promovidos pelo NEPI 
também proporcionaram novos olhares.” 
 
Ainda, cabe destacar que o fomento à indústria, sendo uma das premissas do 
projeto, é um processo paulatino, contudo, observa-se que as empresas que apresentavam 
maturidade para o bom aproveitamento do projeto puderam identificar melhorias e mudanças 
culturais significativas em seus processos internos. Além das ações internas, algumas empresas 
puderam conhecer formas de interação com a universidade, aproximando-as do conhecimento 
científico e proporcionando à instituição de ensino situações de ordem prática para aplicar o 
conhecimento técnico. 
 
Dificuldades e entraves na execução do projeto 
As principais dificuldades na execução do projeto situam-se na implementação das 
ações, sendo necessário que a empresa, gestão e funcionários, saiam da rotina e se apropriem 
de novos métodos e processos, tanto de produção como de tomada de decisões voltadas à 
gestão. Potencializa-se essa dificuldade com o tempo disponível do extensionista para 
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atendimento, tornando o intervalo entre visitas muito longo, fazendo com que algumas ações 
sejam mais complexas de serem implementadas. 
Algumas dificuldades são pontuais, como relata um extensionista: 
“O número de empresas a serem atendidas no tempo disponível, visto que existe uma 
metodologia a ser seguida e implementada, é uma das dificuldades da área de P+L. As visitas 
nas empresas muitas vezes se alongam devido à necessidade de uma busca de dados básicos, 
devido a um grande número de empresas não o possuírem. Como as visitas acabam sendo 
muito espaçadas, a interação com a empresa demora a acontecer e, consequentemente, a 
implementação das ações que necessitam exclusivamente da empresa não acontecem.” 
 
Outra dificuldade recorrente na execução do projeto é a falta de tempo dos gestores 
das empresas, devido à realização de tarefas operacionais, motivo esse que impede que o 
gestor consiga passar mais tempo pensando em estratégias para melhorar a sua produção e a 
sua gestão estratégica. Identifica-se como uma dificuldade geral, observada por grande parte 
dos extensionistas, a resistência a mudanças no que se refere a novas práticas de trabalho e 
que implicam uma mudança cultural por parte das empresas. 
 
Melhorias no Processo de Implementação das Empresas 
Com a experiência da equipe de consultores no projeto, foram observados pontos a 
serem melhorados no processo de implementação das empresas, um ponto comum observado 
é o elevado número de empresas e o tempo disponível para a execução do projeto tendo em 
vista que algumas ações demandam mudança de cultura organizacional e isso é um processo 
moroso, conforme o relato a seguir: 
“O processo de implementação de 20 empresas em simultâneo no meu entendimento é muito 
curto, poderia ser reduzido o número de empresas e reduzido o tempo de atendimento das empresas 
para 6 meses, com isso poderíamos realizar visitas mais frequentes nas empresas melhorando os 
resultados.” 
 
Para melhorar o processo de implementação poderíamos aplicar soluções como: a 
disponibilização de mais tempo para acompanhar os empresários, a flexibilização da 
quantidade e intensidade de atendimento conforme a necessidade e perfil da empresa. 
Considerando a metodologia de produção mais limpa, a necessidade de 
implementação de diversas etapas a fim de identificar ações que oportunizem redução de 
insumos, matéria-prima e resíduos requer um longo período de desenvolvimento, mitigando o 
tempo hábil de implementação das ações, as quais, em diversas situações, são identificadas 
apenas ao final do ciclo de nove meses de atendimento. 
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Benefícios do Projeto para Empresas, Sociedade e Universidade 
O Projeto realiza o fomento da economia local visando o crescimento e estruturação 
das indústrias, gerando melhores condições para que as empresas se mantenham competitivas 
e duradouras, criando uma estabilidade na sociedade e nos empregos das pessoas. 
Com a criação de um ambiente de estabilidade nas empresas, as mesmas buscam a 
inovação e melhoria de seus métodos de controle e gestão, além de poder realizar a interação 
com as universidades, captando mão de obra qualificada ou ainda desenvolvendo parceria 
com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. 
Para a Universidade, uma possibilidade de encontrar nas empresas reduto para seus 
egressos, bem como possibilidades de realizar a interação entre prática e teoria. Isso faz com 
que os recursos continuem "girando", e a sociedade ganhe. Além disso, cria-se uma dinâmica 
de colaboração entre governo, empresas e universidade, conforme relata uma extensionista: 
 
“As empresas são muito importantes para a sociedade na geração de empregos, 
responsabilidade social e geração de recursos. Para a Universidade, a interação com 
empresários constrói pontes, visando principalmente à criação de projetos e a inovação de 
produtos e processos. As empresas ganham assessoria e consultoria prestada por profissionais, 
com metodologia bem definida e liberdade para buscar resultados.” 
 
Outro ponto observado é que o projeto vem em encontro com os objetivos das 
Nações Unidas (ONU) no combate da pobreza e desigualdade conforme podemos observar no 
relato de outra extensionista: 
“O PEPI é um projeto que vai ao encontro de instrumentos atuais de desenvolvimento 
sustentável, como por exemplo, a Agenda 2030, que, através do seu objetivo 9, visa fomentar 
uma indústria inclusiva e sustentável e a inovação, impulsionando a economia local e regional. 
Os módulos proporcionados pelo projeto permitem que cada empresa possa refletir acerca de 
inovação e estratégias, bem como na otimização da agregação de valor de seus produtos, o 
que influi diretamente em aspectos ambientais, sociais e econômicos que beneficiam a 
sociedade de forma geral. Especificamente, as universidades são beneficiadas, uma vez que o 
projeto proporciona uma “porta de entrada” nas empresas, um dos pilares da tríplice hélice 
para a geração de inovação e transferência de tecnologia. Além disso, situações práticas 
podem ser agregadas ao ensino, a fim de exemplificar o conhecimento teórico transferido em 
sala de aula.” 
 
Percepção dos extensionistas sobre os órgãos governamentais responsáveis 
pelo Projeto 
É muito importante e visto com bons olhos pelos empresários o envolvimento dos 
órgãos governamentais em iniciativas de apoio às indústrias, sendo a consultoria uma forma 
de retorno dos valores pagos em impostos, sentem-se amparados de alguma forma, 
principalmente em momentos de crise como a que estamos passando. 
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O apoio das governanças é de suma importância e, no cotidiano, estamos 
evidenciando o interesse dos órgãos públicos na execução do projeto, conforme podemos 
observar no relato abaixo: 
“Como um dos pilares da tríplice hélice, o governo deve fazer parte deste tipo de 
projeto, sendo o impulsionador para estas ações de desenvolvimento. Com relação ao PEPI, os 
órgãos governamentais responsáveis pelo projeto auxiliaram na organização e elaboração de 
uma metodologia para o bom desenvolvimento do projeto, buscando, em muitas situações, a 
percepção dos extensionistas para as alterações e ajustes necessários.” 
 
Outro ponto relevante é que os órgãos governamentais tenham a percepção de que 
são as empresas que geram e distribuem renda na sociedade e auxiliem com seu papel de 
agentes fomentadores da nossa economia. 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO 
PROJETO 
Neste capítulo apresentam-se as avaliações das empresas que já participaram do 
projeto e responderam um questionário ao final do ciclo. Dessa forma, foram compiladas as 
informações dos ciclos 2014, 2015 e 2016, que totalizam aproximadamente 300 empresas, 
cujos resultados são apresentados a seguir. Cabe destacar, ainda, que a identidade dos 
participantes foi preservada, tendo sido denominados pelas iniciais de seus nomes. 
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Fonte: dados do PEPI (2012 a 2017). 
 
Os dados aludem à alta satisfação das empresas para com o projeto. Além disso, 
100% dos empresários almejam a continuidade do projeto. Concomitantemente, muitos 
empresários manifestaram significativas melhorias nas práticas de trabalho. Os relatos que 
seguem demonstram tal constatação: 
 
“O atendimento pelo projeto foi muito bom e trouxe ótimos resultados para a 
empresa. Com a mudança no leiaute do setor produtivo, orientando para o tipo de produto, fez 
com que o fluxo de produção melhorasse, podendo ser identificados os gargalos com maior 
facilidade. Também a percepção e a decisão de definir uma supervisora de produção foram 
muito válidas, assim como o treinamento dado para a mesma, pois está desempenhando muito 
bem sua função, liberando a proprietária das atividades de rotina, podendo assim se dedicar 
mais à gestão da empresa (M.M.).” 
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Para a empresária S.M., o atendimento foi excelente, pois trouxe uma maior clareza 
para o entendimento de seu negócio. Com a planilha de custos conseguiu organizar-se 
financeiramente, sendo que, pela primeira vez em alguns anos, a empresa não necessitou 
realizar empréstimos para pagamento de 13º salário. Além disso, aumentou em 20% sua 
produção. Encerrando os dois últimos meses com percentuais de 90% de produtividade. 
Já o empresário C.C. ressalta a diminuição de cerca de 8% na perda de produto 
acabado, trazendo benefícios financeiros e ambientais à empresa. Também, relatou que a 
empresa nunca havia mensurado os custos que a geração de resíduos representava, sendo que 
essa ação implementada e a análise dos benefícios obtidos com ela motivaram a busca de 
novas soluções. 
O quarto relato fala da importância da parceria entre a Universidade e o Governo o 
Estado: 
“Essa parceria vem no momento certo para realmente a nossa empresa crescer e 
poder construir um caminho melhor como empresa, como empresário e como também os 
funcionários veem. A gente pode atualizar e ver os gargalos que existem de errado. Então, só 
veio para ajudar. Realmente muito importante essa parceria que tem nos beneficiado com UPF, 
Governo do Estado, enfim com a nossa empresa junto. Muito obrigado (G.P.).” 
 
Em consonância, o empresário C. S. relata sua satisfação para com o projeto e o seu 
interesse na continuidade do mesmo: 
“Com as visitas e com o resultado do levantamento de dados da empresa, 
conseguimos identificar alguns (vários) problemas na produção, no financeiro e até mesmo no 
layout da empresa, algo que no dia a dia não é identificado nem visto como um problema e 
para o que existe uma solução simples, mas eficaz. Como foi dado mais ênfase à produção, 
tenho a dizer que o projeto contribuiu imensamente para o crescimento da equipe, 
conscientização dos membros de que é necessário haver harmonia, ritmo, sequência na 
execução das tarefas para podermos fazer mais com menos, ou produzir mais com a equipe 
que temos com menor índice de desperdício de tempo, de peças, de retrabalho entre outros. 
Tenho a confessar que um projeto como este, realizado nas dependências da empresa, só tem 
a contribuir com o seu crescimento, evolução, identificação de problemas e viabiliza o gestor a 
tomar decisões baseadas em números e dados reais. Agradeço pela oportunidade de ter 
participado do PEPI, aos extensionistas, enfim, agradeço em nome de nossos funcionários e da 
empresa como um todo. Espero poder participar novamente e que este projeto continue, mas 
hoje só agradeço. Muito obrigado.” 
 
A partir desses relatos, salienta-se a importância do projeto para as empresas e 
infere-se a continuidade do mesmo para continuar atendendo muitos empresários que 
necessitam de ajuda para gerir seus negócios. Além disso, é de suma importância o fomento 
da indústria para o desenvolvimento e a geração de emprego. 
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ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 
 
Os dados apresentados anteriormente reforçam a relevância da continuidade do PEPI 
e de outros projetos similares. O primeiro deles foi identificado nos depoimentos dos 
empresários e extensionistas do projeto e apresentado no item 4. Pode-se observar o impacto 
dessas atividades no contexto organizacional na manutenção e ampliação dos negócios. 
Outro dado relevante e importante refere-se à influência do Projeto Extensão 
Produtiva e Inovação (PEPI) em práticas de gestão das micro e pequenas empresas. A 
dissertação de mestrado escrita pela extensionista Aline Liotto (2017) buscou avaliar a 
contribuição do PEPI na inovação da indústria de micro e pequeno porte, tendo em vista os 
investimentos do Governo do Estado em programas de fomento à economia. Os dados 
confirmam o PEPI como importante fonte de obtenção de informação, ratificando sua 
contribuição para a inovação em práticas de gestão da indústria. 
Ainda, a dissertação da extensionista Bárbara Maria Fritzen Gomes (2017) evidencia 
que a maior parte dos municípios do COREDE Produção demonstra a necessidade de 
intervenções em prol do fomento da indústria e inovação. Dessa forma, não apenas a criação 
de novos empreendimentos industriais é importante para o desenvolvimento local, mas 
também a sobrevivência desses empreendimentos é condição indispensável para o 
desenvolvimento econômico do País, tendo em vista que o declínio das organizações está 
relacionado à falta de adaptação ao seu meio, à avaliação distorcida de cenários futuros, à 
baixa diversificação e à deficiência gerencial. 
Diante do exposto e visando à continuidade do PEPI, o NEPI UPF sugere como 
alternativa de sustentabilidade do projeto a descentralização do mesmo com o Governo do 
Estado, sendo um dos apoiadores – financiadores dos projetos de assessoria e consultoria – as 
indústrias apresentadas pelas universidades parceiras. Nesse caso, essas universidades teriam 
maior autonomia para proporem as metodologias de trabalho e, na apresentação de suas 
propostas, deverão demonstrar a viabilidade econômico-financeira, contemplando outras 
fontes de recursos, como por exemplo: contrapartida das universidades, empresas, recursos 
do poder público municipal, associações, sindicatos, entidades de classe, dentre outros. 
Dessa forma, entende-se que o Governo do Estado passa a ter uma atuação política e 
acompanhamento da efetividade dos projetos, desonerando-se da carga de atividades 
burocráticas do modelo atual. Também, deixará de recair sobre o Governo do Estado a 
responsabilidade exclusiva pelo financiamento e fomento do extensionismo empresarial. 
 
CONSIDERAÇÕESFINAIS 
 
Chegando ao final, cabe reforçar os principais pontos deste artigo. Primeiramente, 
vale ressaltar a importância do estabelecimento da parceria entre o Governo do Estado e a 
Universidade de Passo Fundo. Embora, no Rio Grande do Sul, sejam comuns os acordos de 
cooperação para projetos de pesquisa que visam ao fortalecimento de diferentes cadeias 
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produtivas, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação promove o desenvolvimento e o 
fortalecimento das indústrias por meio da intervenção direta de especialistas junto às 
empresas, respeitando suas características e necessidades. 
No caso específico do Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação localizado na UPF, foi 
possível contribuir efetivamente para o fortalecimento das cadeias produtivas 
tradicionalmente reconhecidas em cada um dos COREDEs que compõem a região de 
abrangência, a saber: metalmecânica e produção de alimentos no COREDE Produção; 
moveleiro e alimentos no COREDE Nordeste; confecções e têxtil no COREDE Rio da Várzea; 
pedras, gemas e joias no COREDE Alto da Serra do Botucaraí; e metalmecânica e confecções no 
COREDE Norte. Políticas públicas adequadas, metodologias eficazes e conhecimento prático 
intensivo demonstraram ser impulsionadores do desenvolvimento, principalmente quando 
potencializados pela parceria do poder público com as universidades, nesse caso a UPF. 
O presente artigo evidenciou, também, que a aderência do projeto na Universidade 
de Passo Fundo ocorreu em virtude: da preocupação permanente na definição e manutenção 
de uma equipe multidisciplinar de extensionistas com comprovada experiência e, também, 
dedicação exclusiva ao projeto; da alocação do NEPI UPF junto à Agência de Inovação 
Tecnológica e Inovação, sendo o projeto incorporado ao cotidiano institucional; da 
importância dada, pelos extensionistas, à efetivação de interações das empresas com a 
universidade através do banco de ofertas; da priorização do atendimento às demandas e 
necessidades das empresas para além da metodologia; e do foco na capacitação da empresa 
durante os processos de atendimento, bem como da realização dos workshops. 
O processo de avaliação constante do projeto, e que foi apresentado de forma 
sintética no capítulo 4, permitiu constatar que, embora existam dificuldades naturais e comuns 
a outros processos de consultoria e assessoria, a satisfação com as atividades desenvolvidas é 
evidente. Tanto os extensionistas quanto os empresários manifestaram convicção de que o 
Projeto Extensão Produtiva e Inovação gerou ganhos, de diferentes ordens e em distintas 
áreas das empresas. Para os empresários é muito presente a gratidão pelo trabalho realizado, 
podendo-se inferir que essa percepção é fruto de ganhos efetivos de produtividade, 
rentabilidade, alavancagem de negócios e potencialização da capacidade de tomada de 
decisão. 
Por fim, cabe ratificar a expectativa manifestada pelos diferentes atores envolvidos 
no Projeto Extensão Produtiva e Inovação pela continuidade do processo de extensionismo 
empresarial. Para tanto, como apresentado no capítulo 5, é preciso que empresários, 
universidade e governo debatam novos modelos de parceria, compartilhando 
responsabilidades e projetando novos meios de dar suporte ao setor industrial, tão relevante 
para a manutenção e o desenvolvimento econômico do Estado. 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO NO NEPI 
VALE DOS SINOS 
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Resumo 
O Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI) visa à eficiência e à competitividade das 
empresas do setor industrial por meio da assistência direta para introdução de soluções e 
melhorias em pequenas e médias empresas. Este estudo tem como objetivo descrever o PEPI 
SINOS, desenvolvido pela parceira do Governo estadual e da Universidade La Salle e possui 
como área de atuação micro e pequenas empresas situadas na região do Vale dos Sinos. A 
pesquisa está divida em sessões e inicia apresentando uma breve caracterização da região, 
após, a metodologia de trabalho e o perfil das empresas participantes são descritos e finaliza-
se o estudo com a apresentação dos resultados e percepções obtidos a respeito do projeto. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Local, Economia, Produtividade, Inovação, Vale dos Sinos. 
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) VALE DOS SINOS  
 
Abstract 
The Productive Extension and Innovation Project (PEPI) envisages the efficiency and 
competitiveness of companies in the industrial sector by prociding direct assistance to 
introduce solutions and improvements in small and medium enterprises. This study aims to 
describe PEPI SINOS, developed as a partnership between the State Government and La Salle 
University, and acts on micro and small businesses located in Vale dos Sinos region. The 
research is divided into sessions and begins with a brief characterization of the region, after 
which the work methodology and the profile of the participating companies are described. The 
study is finalized with the presentation of the results and perceptions obtained regarding the 
project. 
Keywords: Local Development, Economics, Productivity, Innovation, Vale dos Sinos.  
                                                          
1
 Coordenadora do Projeto NEPI SINOS – Universidade La Salle, Doutoranda em Administração de 
empresas – UNISINOS 
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INTRODUÇÃO  
 
O Rio Grande do Sul possui uma produção econômica de 6,4% do Produto Interno 
Bruto Nacional, o que coloca o Estado em 4º lugar entre os estados da Federação em 2015 
(FEE, 2018). Buscando ampliar esse patamar, bem como fomentar o desenvolvimento local, foi 
criado o Projeto de Extensão Produtiva e Inovação (PEPI), que visa à eficiência e à 
competitividade das empresas do setor industrial por meio da assistência direta para 
introdução de soluções e melhorias em pequenas e médias empresas. O projeto busca 
proporcionar o estreitamento de uma relação contínua das empresas com instituições locais e 
apoia a formulação de projetos para expansão, modernização e inovação. 
Dentre as propostas do PEPI, está a busca para desenvolver a cultura de acesso, 
geração e oferta permanente de serviços de planejamento, pesquisa, tecnologia, inovação, 
financiamento e cooperação, como meios de a empresa: assegurar sua sustentabilidade no 
mercado, aumentar a produtividade, tornar-se mais competitiva, planejar-se para expandir, 
modernizar e inovar. 
Este estudo busca descrever a implantação do PEPI SINOS, realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia (SDECT), do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, em parceria com a Universidade La Salle. As seções a seguir apresentam as 
características da região onde o PEPI está atuando, metodologia de trabalho e as metas 
estipuladas pelo projeto. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
O Vale dos Sinos recebeu esse nome devido ao próprio rio dos Sinos que, em seu 
percurso, forma um extenso e fértil vale coberto por inúmeros municípios. A região, de acordo 
com o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos (CONSINOS), é 
composta por 14 municípios: Araricá, Nova Hartz, Ivoti, Nova Santa Rita, Dois Irmãos, Portão, 
Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo 
e Canoas, dispostos conforme a figura 1: 
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Figura 1: Vale dos Sinos 
 
Fonte: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 
 
O Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) do Vale dos Sinos possui uma 
área geográfica de 1.398,5 km² e uma população total de 1.309.991 habitantes, sua densidade 
demográfica está estimada em 928.4 hab/km. De acordo com a Fundação de Economia e 
Estatística (FEE), nessa região se encontra a maior concentração populacional, com a média 
superior à estadual. 
Com relação aos aspectos de desenvolvimento socioeconômico, os municípios que 
compõem a região se encontram em diferentes estágios, de um lado, municípios de alta 
urbanização e com transição metropolitana (Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e 
Novo Hamburgo); e de outro, municípios com média ou baixa urbanização (Nova Santa Rita, 
Portão, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz). Os 
municípios têm a área industrial e de serviços como um elo de interação. Possuem fortes inter-
relações nos empregos, na rede urbana, nas infraestruturas e acessos a universidades e 
centros de pesquisas, nas bacias de estudantes universitários, de migrações e têm potencial 
médio a baixo para o uso agrícola e médias ou altas restrições ambientais. (RIO GRANDE DO 
SUL, 2015) 
A dimensão econômica é fundamental para o diagnóstico regional, ao descrever a 
situação dos principais setores da economia. Diante disso, realiza-se a análise da região do 
COREDE Vale dos Sinos a partir da evolução do PIB pelos setores econômicos, dados da 
evolução do emprego, arrecadação de impostos e número de estabelecimentos por setor, bem 
como finanças públicas. A análise do comportamento de variáveis econômicas e a forma como 
se relacionam diversas ações dos agentes sociais, públicos e produtivos, podem conduzir a 
melhor compreensão do cenário econômico de uma região. 
Estudos DEPLAN nº 9/2018. Edição Especial - Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na 
perspectiva dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação 
 
101 
 
Segundo pesquisa feita pelo Instituto Humanitas (IHU) da Universidade do Vale dos 
Sinos, em 2016 a economia da região representou 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Estado e foi fortemente afetada pelo setor de serviços, que detém 72,35% do valor adicionado 
frente a 27,34% da indústria e 0,31% da agropecuária. Nesse período, a cidade de São 
Leopoldo atingiu o 9° lugar entre as 10 maiores economias do Estado, juntamente com Canoas 
e Novo Hamburgo, cidades que já se estabeleceram entre os maiores PIBs do Rio Grande do 
Sul. 
O Vale dos Sinos possui uma baixa taxa de analfabetismo (3,1%) e um coeficiente de 
mortalidade infantil de 9,82 por 1.000 nascidos vivos (10,57 mil no RS), refletindo melhores 
condições de vida da população. Esse COREDE destaca-se também no indicador de expectativa 
de vida, pois a idade média de 73,23 anos supera a do Estado, 72 anos. (FEE, 2018) 
Os segmentos industriais do Rio Grande do Sul apresentam uma distribuição espacial 
bem definida e consolidada. Os arranjos industriais do Estado se caracterizam por apresentar 
boa articulação interna, como se observa, por exemplo, nos segmentos metalmecânico, 
moveleiro e coureiro-calçadista na região da Serra e Vale dos Sinos; fumageiro na região de 
Santa Cruz do Sul; e petroquímico em Canoas e Triunfo. De outro lado, outros segmentos 
apresentam grande dispersão pelo território, como é o caso da indústria de produtos 
alimentares e de confecção de artigos do vestuário e acessórios. (ATLAS SOCIOECONÔMICO, 
2017) 
O Vale dos Sinos, com características industriais, possui grande diversificação, 
abrangendo uma matriz tradicional como calçados, alimentos, móveis e metalurgia. Destacam-
se ainda, como perfil econômico, as empresas de média e alta tecnologia como de veículos 
automotores e máquinas e componentes. Para demonstrar a diversidade, a região do Vale do 
Rio dos Sinos contempla um número significativo de Arranjos Produtivos Locais (APL), entre 
eles citamos: APL Audiovisual, APL Eletrônico de Automação e Controle, APL Máquinas e 
Equipamentos Industriais. 
Embora o COREDE possua poucos empregos nos segmentos de alta tecnologia da 
Indústria de Transformação, nele estão localizados dois dos três parques tecnológicos 
consolidados do Estado, o que lhe confere potencialidades nesse setor. Possui importantes 
relações com o COREDE Metropolitano-Delta do Jacuí, sendo polarizado em algumas 
atividades por essa Região. Nos dados de Valor Adicionado Bruto (VAB), a Indústria representa 
próximo a 28%, pouco superior ao índice estadual, que é de 25,2%. Ademais, o COREDE é 
responsável por 14,9% da Indústria do Estado. No VAB da Indústria do COREDE, a 
Transformação alcança 70,7%. A Indústria de Transformação do Vale dos Sinos é responsável 
por 15,2% do total do Estado, com destaque para Canoas, com 5,3%, Novo Hamburgo e São 
Leopoldo, com 1,9%. A Construção Civil é responsável por 18,2% do VAB da Indústria do 
COREDE, destacando-se mais uma vez Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O VAB da 
Indústria de Transformação apresenta bastante diversificação, com a Fabricação de Produtos 
Derivados de Petróleo, detendo 49,1%; a Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de 
Couro, Artigos para Viagem e Calçados apresentando 11,4%; a Fabricação de Máquinas e 
Equipamentos possuindo 7,2%; a Fabricação de Produtos Alimentícios apresentando 5,1%; e a 
Fabricação de Produtos Químicos sendo responsável por 5%. 
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Em relação ao número de empregados nesse setor, Novo Hamburgo concentra 
21,1%; seguido por Canoas, com 13,4%; e São Leopoldo, com 13,28%. A concentração de 
empregos da Indústria de Transformação em Novo Hamburgo contrasta com a liderança de 
Canoas no VAB do setor, o que reflete as características do segmento de couro e calçados 
dominante no primeiro município, intensivo em mão de obra. 
A fabricação de calçados e de artefatos de couro é uma atividade tradicional no Rio 
Grande do Sul, cujas origens remontam à chegada dos imigrantes alemães, em 1824, que se 
instalaram inicialmente em colônias na região do Vale do Rio dos Sinos. Mesmo com a 
expansão da produção coureiro-calçadista para outros municípios do Estado, o aglomerado de 
empresas do Vale do Rio dos Sinos, juntamente com o do Vale do Paranhana e parte da região 
serrana, continua sendo o maior e o mais importante. 
 
METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO 
 
A metodologia do projeto prevê a assistência à empresa in loco para identificação de 
oportunidades por meio da proposição de ações com foco na eficiência, sustentabilidade e 
crescimento das micro e pequenas empresas. As quatro áreas atendidas pelo Núcleo de 
Extensão Produtiva e Inovação (NEPI) Sinos possuem uma metodologia de trabalho 
desenvolvida pela SDECT de forma padronizada para todos os NEPIs do Estado. No entanto, 
devido às particularidades de cada região e também das universidades que atuam no projeto, 
o método de cada núcleo apresenta variações e busca a utilização de ferramentas 
complementares para o desenvolvimento do trabalho. O quadro 1 descreve as áreas e 
metodologia do projeto. 
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Quadro 1 – Áreas de atendimento NEPI SINOS 
ÁREA DESCRIÇÃO OBJETIVOS METODOLOGIA 
PRODUÇÃO 
MAIS 
LIMPA 
Instrumento econômico, 
ambiental e tecnológico que 
pode ser aplicado a 
processos e produtos 
permitindo às empresas 
adquirirem um melhor 
controle sobre todas as 
etapas produtivas a partir 
de sua análise.  
- Obter uma maior eficiência, 
melhorando o seu 
desempenho financeiro e a 
redução de impactos 
ambientais gerados pela 
atividade econômica.  
- Adquirir melhores noções 
quanto à identificação dos 
impactos ambientais mais 
significativos. 
Uso do software 
recomendado pela 
SDECT e, de forma 
complementar, busca-
se desenvolver na 
empresa a cultura de 
mapeamento de 
processos que podem 
ser integrados aos 
instrumentos 
vinculados à área de 
Engenharia de 
Produção. 
INOVAÇÃO A inovação relaciona-se à 
capacidade criativa e de 
desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços, 
criando oportunidades que 
levam as empresas a serem 
sustentáveis a longo prazo. 
- Inserir o tema inovação na 
cultura empresarial; aumento 
e aprimorando  
investimentos;  
- Criar linhas de ação 
integradas, considerando 
inovação como processo 
sistemático, organizáveis e 
gerenciáveis. 
Auxiliar no diagnóstico 
e proposição de planos 
de ação para alavancar 
a capacidade de 
inovação das firmas, 
considerando suas 
contingências; 
mobilização e 
construção de 
ecossistema de 
conhecimento. 
REDUÇÃO 
DE PERDAS 
A identificação e análise das 
perdas no processo 
produtivo são fundamentais 
para que se possa eliminá-
las. Essa eliminação passa, 
necessariamente, pela 
verificação e constatação 
das causas centrais que 
levam às perdas no 
processo produtivo. 
- Obter vantagem competitiva 
através da redução dos fluxos 
de trabalho, otimização de 
processos. 
- Buscar a eliminação de 
retrabalho no processo 
produtivo por meio da 
melhoria contínua. 
 
Utilização da 
ferramenta 
disponibilizada pela 
SDECT, que mapeia as 
perdas no fluxo de 
material. Aplicação de 
uma ferramenta 
complementar, o VSM 
(Value Stream 
Mapping - 
Mapeamento do Fluxo 
de Valor).  
 
PLANEJAME
NTO 
ESTRATÉGIC
O 
Processo gerencial que diz 
respeito à formulação de 
objetivos para a seleção de 
programas de ação e para 
sua execução, levando em 
conta as condições internas 
e externas à empresa e sua 
evolução esperada. 
- Construir uma estratégia de 
futuro alinhada aos objetivos 
e metas da organização. 
- Direcionar ações para o 
alcance dos resultados 
esperados pelos gestores nas 
diferentes áreas os setores da 
empresa. 
Além da ferramenta 
proposta pela SDECT, 
complementa-se o 
atendimento com a 
ferramenta Canvas 
Business Model, que 
auxilia na visão 
sistêmica do negócio. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI VALE DOS SINOS 
 
O Projeto Extensão Produtiva e Inovação é parte da política pública do Governo 
estadual para fomentar o desenvolvimento e as empresas industriais em todas as regiões do 
Estado. Teve seu início em 2012, e a UNILASALLE atua, desde 2013, com o núcleo da Região 
Metropolitana Delta do Jacuí, onde atendeu 101 empresas, levando à solução de deficiências 
em gestão, à redução de custos e à atualização de procedimentos, gerando mais eficiência e 
produtividade, bem como ações nas áreas de inovação, planejamento estratégico, redução de 
perdas e produção mais limpa. Dada a boa aceitação do Núcleo de Extensão Produtiva e 
Inovação pelas empresas, na Região Metropolitana Delta do Jacuí (101 empresas atendidas 
com um índice de 94% de satisfação) a instituição ampliou o atendimento na região do Vale do 
Rio dos Sinos e, por meio da experiência adquirida e profissionais capacitados a atuarem no 
projeto, passou a oferecer um importante instrumento de desenvolvimento econômico para o 
Estado. 
O NEPI Vale dos Sinos é recente, tendo iniciado suas atividades no mês de agosto de 
2017 (6 meses de projeto). Dessa maneira, este estudo se limitará a descrever as etapas 
iniciais e a forma como foram conduzidas a organização do grupo de trabalho, a captação e o 
perfil das empresas participantes do projeto. 
 
ORGANIZAÇÃO DA FORMA DE TRABALHO 
A primeira ação da instituição foi a constituição da equipe de trabalho. Para isso, 
realizou-se, em conjunto com a SDECT, um processo seletivo que se deu por meio de análise 
de currículos e de entrevistas presenciais com os candidatos. A equipe selecionada foi 
composta por cinco profissionais que possuem formação acadêmica e experiência de mercado 
nas áreas: Produção mais Limpa (1), Inovação (1), Redução de Perdas (2) e Planejamento 
Estratégico (1). Além do cargo de Coordenador Administrativo (1), responsável pela gestão do 
projeto. 
A equipe passou por um treinamento realizado pela SDECT a respeito da metodologia 
e ferramentas de trabalho, onde forma discutidas as boas práticas de ações já executadas por 
outros núcleos. É importante ressaltar que a troca de conhecimento entre os núcleos mais 
antigos e os mais recentes possibilita uma aprendizagem coletiva compartilhada e enriquece a 
forma de atuar e perceber oportunidades de melhoria. 
Como objetivo de trabalho, o NEPI Sinos tem como meta prestar 100 atendimentos a 
micro e pequenas empresas que estejam dentro da lista de critérios estabelecida pela SDECT. 
Os atendimentos são divididos em Produção mais Limpa (20), Inovação (20), Redução de 
Perdas (40), Planejamento Estratégico (20), totalizando 100 atendimentos. A captação das 
empresas participantes foi realizada pelos extensionistas e, nessa primeira fase, foram 
realizadas algumas ações importantes, dentre elas destacam-se: 
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- Mapeamento de empresas por cidade: os extensionistas dividiram a região do Vale 
dos Sinos por cidades de atuação e se concentraram em realizar um levantamento das 
indústrias locais para contato e apresentação do projeto.  
- Contato com Associações, Sindicatos e Prefeituras buscando estabelecer parceria na 
divulgação do projeto aos seus associados. 
- A equipe recebeu uma listagem da SDECT com 250 empresas do Vale dos Sinos que 
poderiam apresentar interesse em participar do projeto, dado que já haviam feito parte de 
edições anteriores. 
- Pelo período de um mês os extensionistas realizaram contato por meio telefônico e 
por email com as empresas da região e agendaram visitas para apresentação do projeto, 
dividindo as captações conforme mapeamento de interesses por cidade. 
 
A captação das empresas foi um processo demorado e que apresentou algumas 
dificuldades, dentre elas cabe destacar:  
- Dificuldade em contar a empresa para apresentar o projeto. Constatou-se um baixo 
retorno de contato feito via telefone. Existe uma dificuldade grande em fazer com que o 
extensionista consiga contatar o gestor. Na maioria das vezes, a ligação telefônica restringe-se 
à secretária, que se limita a solicitar que material explicativo do projeto seja enviado por email. 
Da mesma forma, acontece com os emails enviados, que poucas vezes são respondidos. 
- O cenário econômico atual tem sido um dos principais motivos apresentados pelos 
empresários contatados para não aderirem ao projeto. Devido à queda nas vendas nos últimos 
anos, muitos alegam que estão com pouco tempo para se dedicarem a melhorias de 
processos, pois precisam se dedicar ao aumento de suas receitas através de vendas. Ainda que 
entendam que o projeto trará melhorias para o resultado da empresa, não estão dispostos a 
comprometer seu tempo com ele. 
- Outro ponto destacado pelas empresas é a baixa confiança no projeto devido à falta 
de continuidade de edições anteriores, das quais já fizeram parte. Os empresários alegam que 
os projetos se iniciam, mas acabam não indo adiante quando há trocas de governo ou de 
gestão dos projetos. 
- Grande oferta de consultorias e projetos de melhorias para micro e pequenas 
empresas oferecidos por instituições como: SEBRAE, SENAI, Institutos Federais e 
Universidades, dos quais já estão fazendo parte. 
Ainda que o NEPI SINOS tenha enfrentado algumas dificuldades iniciais, conseguiu 
atingir a meta proposta em um período um pouco superior a um mês. A captação trouxe a 
possibilidade de analisar o perfil das empresas atendidas, que será apresentado a seguir. 
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PERFIL DAS EMPRESAS ATENDIDAS PELO PROJETO 
 
A disposição geográfica das empresas atendidas pelo projeto está distribuída 
conforme o mapa da figura 2. A partir do mapeamento, identifica-se que as cidades de Novo 
Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga apresentam a maior concentração de empresas, com 
74% do total dos participantes. 
 
Figura 2 – Disposição geográfica dos participantes 
  
Fonte: elaborado pela autora  
A distribuição geográfica das empresas atendidas revela uma preponderância em 
cidades que possuem o segmento da indústria como atividade principal. Cabe destacar que 
essas cidades possuem um desenvolvimento tecnológico crescente, esse fator as torna 
receptivas a novos projetos que apresentam propostas de mudanças e melhorias. 
Outro viés de análise está relacionado ao segmento de mercado do qual as empresas 
fazem parte, identificou-se que a maioria dos participantes (67%) atuam em ramos 
diversificados: Metalurgia, (22%), Máquinas e equipamentos (19%), Borracha e plástico (14%) 
e Couro e calçados (12%), como demonstrado no gráfico 1. Observou-se que, em sua grande 
maioria, as empresas atendidas pelo projeto têm como atividade produtiva a fabricação de 
materiais que irão servir como partes ou como acabamento de produtos fabricados por 
grandes indústrias da região, como acessórios para o setor coureiro calçadista, por exemplo. 
Assim, o projeto está auxiliando na qualificação do serviço de empresas fornecedoras, o que 
contribui para elevar o nível de qualidade da cadeia de suprimentos. 
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Gráfico 1 –Segmentos de mercado 
 
Fonte: elaborado pela autora 
 
Estudos revelam que a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil 
é de 80% antes mesmo de completarem o primeiro ano de atuação no mercado. Isso se dá 
pelo fato de que há insuficiência na gestão administrativa e financeira dessas entidades, 
destacando o fluxo de caixa, ausência de inovação e falta de plano de negócio. Esse índice cai 
para 20% quando obtêm apoio das incubadoras e de projetos como o PEPI, que possuem  
como objetivo principal apoiar as pequenas e micro empresas oferecendo serviços básicos de 
consultoria e orientação, assistência, treinamentos e auxílio no desenvolvimento econômico. 
Dada essa informação, outro dado importante a ser destacado está relacionado à 
média de idade das empresas atendidas pelo projeto. Em sua maioria (62%), as empresas 
possuem de 10 a 15 anos de fundação. O tempo de atuação no mercado demonstra que essas 
organizações já atingiram um nível de maturidade empresarial, pois conseguiram ultrapassar a 
faixa dos 5 anos iniciais. Percebe-se, no entanto, que mesmo estando consolidadas em seus 
segmentos de atuação, apresentam um desempenho inferior ao que poderiam atingir devido à 
falta de metodologia de trabalho e planejamento de ações futuras. 
 
RESULTADOS DO PROJETO 
 
Atualmente, o PEPI SINOS encontra-se na fase de elaboração dos planos de ação de 
cada área que serão realizados com base no diagnóstico de área feito pelos extensionistas em 
suas respectivas áreas de atuação. Neste momento, o projeto ainda não dispõe de dados de 
avaliação por parte das empresas, assim, esta sessão apresenta as percepções da equipe a 
respeito do projeto e das empresas participantes. 
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O NEPI SINOS traz uma contribuição para o desenvolvimento local, pois está 
auxiliando micro e pequenas empresas, que movimentam a economia nos bairros e 
comunidades próximas onde existe produção, criação e comercialização de itens e bens 
necessários à sociedade. Algumas das empresas participantes do projeto estão localizadas em 
lugares carentes e empregam moradores locais, com isso, proporcionam um aumento da 
renda familiar das pessoas em seu entorno, reduzindo a desigualdade e a taxa de desemprego. 
Em alguns casos, é a única opção de trabalho para aqueles com o dilema de recolocação ou 
inserção no mercado de trabalho, como jovens na busca do primeiro emprego. 
Outra percepção está relacionada aos problemas de gestão administrativa. Para a 
equipe de trabalho, fica evidente que as empresas, dentro das condições atuais do mercado e 
para superar as crises financeiras, buscam a sobrevivência através do corte de despesas com 
melhorias e com mão de obra. Em sua maioria, observa-se uma deficiência na organização dos 
processos produtivos, que vão desde a falta de métodos até problemas mais simples, como 
limpeza e organização do local de trabalho. Assim, se torna premente a necessidade de 
esclarecer que a maioria das micro e pequenas empresas, para sobreviverem no mundo 
empresarial, necessitam adotar algumas medidas essenciais para o seu desenvolvimento, tais 
como: dominar o mercado atual, saber aproveitar o momento oportuno para os negócios da 
empresa, explorar seu público-alvo, planejar e organizar os objetivos e metas a serem 
atingidas. O NEPI possui capacidade de auxiliar os empresários em todas essas frentes, 
direcionando-os em suas ações e contribuindo para a sustentabilidade do negócio. 
Por fim, é importante destacar o papel que as instituições possuem no projeto. A 
SDECT, órgão governamental que viabilizou o projeto, possui uma atuação de orientação 
voltada para a condução das ações do núcleo, direcionando os objetivos através do 
monitoramente e avaliação periódica do cumprimento das metas estipuladas. Através do 
relacionamento entre a Secretaria e a Universidade, são propostas ações para incitar o 
desenvolvimento local e o crescimento econômico.  
Já a Universidade possui um papel central na condução do projeto, oferecendo a 
estrutura de laboratórios e salas de aula, que podem ser usadas para palestras e treinamentos 
de capacitação dos empresários e suas equipes. Essa aproximação beneficia todos os 
participantes, que passam a ter acesso a novos conhecimentos e inovações tecnológicas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
As micro e pequenas empresas têm papel fundamental para alavancar o crescimento 
do País, são responsáveis por fomentar o desenvolvimento local em suas comunidades de 
atuação, além de contribuírem para a redução do desemprego e fomento da economia. O PEPI 
Sinos tem como objetivo principal estabelecer relações entre o governo, as instituições locais e 
as empresas, prestando apoio especializado para o planejamento, pesquisa, tecnologia, 
inovação, financiamento e cooperação. Através do projeto, as empresas participantes buscam 
a sustentabilidade no mercado, aumento da produtividade e da competitividade, além de se 
diferenciarem por meio de inovação e modernização. 
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Atuando na região do Vale dos Sinos, o projeto atende principalmente a indústrias 
que atuam em segmentos diversos, mas que estão dentro das características da região: polos 
coureiro-calçadista e indústria de transformação metalmecânica. O trabalho desenvolvido até 
o momento tem demonstrado a carência que as micro e pequenas empresas possuem de 
ações de melhoria produtiva e planejamento estratégico. A expectativa é que, ao final do 
projeto, seja possível identificar a melhoria desse cenário por meio da implantação das ações 
propostas e da continuidade da relação criada entre governo, empresas e universidade. 
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Resumo 
Dentre ambientes cada vez mais competitivos, salientam-se aqueles que conseguem adequar 
uma estratégia robusta com objetivos claros para alcançar o sucesso. Este relato tem por 
objetivo demonstrar o andamento do Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação executado 
pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai – URI Santiago nas regiões dos COREDEs 
Vale do Jaguari, Fronteira Oeste e Central, bem como as estratégias utilizadas e avaliação do 
resultado. Além de relatos técnicos executados, foram também consideradas fontes teóricas 
que embasaram no trabalho. Baseado no resultado, conclui-se que o projeto oferece novas 
ideias às empresas participantes, a fim de aprimorar ou criar novos processos e ações para as 
indústrias. Essa evolução nas organizações não seria possível se não houvesse esse laço entre 
Universidade, Governo e Indústrias, que, além do desenvolvimento empresarial, resulta no 
desenvolvimento da comunidade regional. 
Palavras-chave: PEPI, URI Santiago, Consultoria. 
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ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) VALE DO JAGUARI 
 
Abstract 
Within increasingly competitive environments, those who are able to tailor a robust strategy 
with clear goals to achieve success stand out. The aim of this report is to demonstrate the 
progress made by Regional Integrated University of Alto Uruguai – URI Santiago in the Regional 
Councils of Development – COREDEs Vale do Jaguari, Central and Fronteira Oeste, as well as 
the strategies used and the evaluation of the results. In addition to technical reports 
performed, theoretical sources that supported the work were also considered. Based on the 
result, it is concluded that the project offers new ideas to the participating companies in order 
to improve or create new processes and actions for industries. This evolution in organizations 
would not be possible if there was no such link between University, Government and 
Industries, which, in addition to business development, results in the development of the 
regional community. 
Keywords: PEPI, Uri Santiago, Consulting Services. 
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INTRODUÇÃO 
 
Instituído pela Lei Estadual no 13.839/2011, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação 
– PEPI é considerado um instrumento da Política Industrial do Estado, com o objetivo de 
aumentar a produção, o emprego e a renda (RIO GRANDE DO SUL, 2012). Ao encontro do 
desígnio do PEPI, a definição de crescimento econômico é o aumento da capacidade produtiva 
da economia e, portanto, da produção de bens e serviços de determinado país ou área 
econômica.   definido basicamente pelo índice de crescimento anual do Produto Nacional 
Bruto – PNB per capita.   indicado ainda pelo índice de crescimento da força de trabalho, pela 
proporção da receita nacional poupada e investida e pelo grau de aperfeiçoamento 
tecnológico (SANDRONI, 2002). Enquanto o desenvolvimento econômico é o crescimento 
econômico acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por alterações 
fundamentais na estrutura de sua economia. (SANDRONI, 2002) 
Nesse sentido, Lastres, Cassiolato e Arroio (2006) afirmam que a produção e a 
utilização das inovações são fundamentais para o desenvolvimento de um país, e, quando as 
inovações integram diferentes atores como universidades, empresas, governo e centros de 
pesquisa, se forma um sistema de inovação ainda mais abrangente. Etzkowitz (2009) afirma 
que a configuração do sistema de inovação se dá quando a universidade, a indústria e o 
governo passam a ter relações com o objetivo de otimizar o desempenho um do outro. Nesse 
contexto, o autor supracitado define que a consultoria acadêmica significa “trabalhar na via 
oposta de um escritório de transferência tecnológica, pois a consultoria está em constate 
busca por problemas que possam ser resolvidos com capital humano”.  
Não obstante às definições de crescimento econômico, o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul investiu nessa ampla proposta com vista ao desenvolvimento regional, através 
da iniciativa executada por meio de convênios com instituições universitárias, desse modo, 
atuando de maneira regionalizada (WEBER, 2012). No papel executante de uma das 
instituições conveniadas está a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai – Campus 
Santiago (URI Santiago), que, desde 2014, aplica a metodologia do Projeto Extensão, Produtiva 
e Inovação com ações diretas de assessoria e capacitação em empreendimentos de micro, 
pequeno e médio porte situados em municípios que abrangem a região do Vale do Jaguari e 
Fronteira Oeste, e, a partir de 2016, aumentou sua redede atendimentos às empresas com 
sede na região Centro. 
Em termos práticos e operacionais, o Núcleo de Extensão, Produtiva e Inovação 
(NEPI) da URI Santiago totalizou 324 atendimentos desde 2014, atuando na adoção de 
estratégias nas áreas de Planejamento Estratégico, Produção Mais Limpa e Redução de Perdas. 
Entendendo que o aumento da eficiência e a competitividade das empresas foram 
proporcionados através da aplicação do projeto nas regiões de atendimento do NEPI URI 
Santiago, o objetivo deste estudo é mensurar a implantação do projeto com base nos 
resultados dos últimos três anos, bem como propor efetivos meios de sustentabilidade. 
Pretende-se, com o cumprimento do objetivo, tornar públicos os benefícios identificados pelas 
empresas com a aplicação do instrumento proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do 
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Sul e evidenciar a importância do Projeto Extensão Produtiva e Inovação para o 
desenvolvimento econômico regional.  
Para compreender os principais aspectos abordados e alcançar o objetivo proposto, o 
procedimento metodológico para construção deste artigo foi conduzido em sete etapas, sendo 
a primeira já apresentada em seção introdutória, seguida da caracterização da região do NEPI 
e Processo de Implantação. Na terceira seção são identificados os pontos de vista avaliativos 
do Projeto e alternativas de sustentabilidade. A fase final desta pesquisa compreende a 
redação das conclusões, nessa, o objetivo é retomado, além de se apresentar as limitações, 
expectativas e sugestões de trabalhos futuros. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
A região Vale do Jaguari (VJ), atualmente, destaca-se no setor primário, sendo que as 
maiores áreas de plantio e de criação estão localizadas em Santiago e São Francisco de Assis. A 
principal atividade, referente à pecuária, caracteriza-se pela criação de bovinos e também pela 
importante expressão econômica a ovinocultura. Outro ramo que está em pleno 
desenvolvimento é a apicultura, o que levou a URI Santiago a desenvolver uma APL Apícola na 
região, a qual está com grande avanço nos estudos e muito próxima de ser reconhecida pelos 
órgãos estaduais. No plantio, a lavoura permanente é representada pelas culturas de laranja, 
uva, tangerina e pêssego, e, na exploração da lavoura temporária, as culturas de arroz, soja, 
milho e trigo são responsáveis por mais de 80% da produção, o que traz algumas indústrias de 
beneficiamento para a região. O setor industrial tem maior concentração nas regiões de Nova 
Esperança do Sul e Santiago, onde se destacam o setor coureiro-calçadista e a indústria 
moveleira. Outra referência significativa são os recursos naturais e expressivo potencial 
favoráveis à exploração turística, assim como a existência de duas instituições de ensino 
superior presencial na região. 
O COREDE VJ identifica algumas fraquezas da região, destacando o baixo nível 
tecnológico na agroindústria, falta de planejamento em todos os setores, insuficiência das 
empresas na elaboração de projetos e escassez de mãode obra operacional qualificada em 
todos os setores (RIO GRANDE DO SUL, 2015). 
A Região da Fronteira Oeste apresenta grande concentração de indústrias de 
beneficiamento de grãos, principalmente nas cidades de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. A 
orizicultura é a atividade primaz, representando mais de três quartos da produção agrícola 
regional. A produção tem crescido a taxas elevadas, o que fez com que 41% do arroz gaúcho 
fosse produzido nos dois COREDEs que compõem a região. O processamento de arroz também 
se dá na mesma proporção. Em seguida, o outro setor dominante é o da soja, com 17,5% da 
produção estadual, mas virtualmente não há processamento local. (RIO GRANDE DO SUL, 
2015b) 
Na produção de soja, a realizada na Fronteira Oeste (FO) é a mais eficiente do Estado, 
mas ainda representa cerca de um quinto da alcançada no Mato Grosso. A produção de trigo, 
apesar de pouco importante na região, é relativamente eficiente nesse COREDE, posicionando-
se em 3º lugar no âmbito nacional. (RIO GRANDE DO SUL, 2015b) 
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O setor secundário tem a indústria de transformação com mais de 70% de 
participação. A pecuária no COREDE FO também tem se caracterizado fortemente, 
principalmente na cidade de Alegrete, onde está como uma das maiores produtoras no ramo, 
destacando-se a cultura bovina, ovina e suína. O COREDE identifica alguns problemas da 
região: falta de investimento;falta de qualificação profissional;falta de projetos para captar 
recursos;falta de informações;falta de visão empreendedora;individualismo; falta de iniciativa; 
entre outros. (RIO GRANDE DO SUL, 2015b) 
A região central é um polo articulador de economias do Vale do Jaguari e da 
Fronteira Oeste com o resto do Estado, sua economia tem a cadeia da construção civil com o 
maior grau de relevância econômica, seguido pela agroalimentar e metalmecânica. O potencial 
das Universidades é outro elemento da maior importância para o desenvolvimento da região, 
que sempre cumpriu e ainda cumpre um importante papel no sentido da difusão do 
conhecimento tecnológico. De acordo com o planejamento estratégico do COREDE, algumas 
fraquezas são levantadas como desenvolvimento, gestão de políticas públicas e fomento do 
setor da agroindústria. 
Por fim, vale ressaltar que todos os esforços para captação das empresas tiveram 
como base o direcionamento dado pelo COREDE, assim preenchendo a lacuna e agindo como 
força de apoio na resolução de deficiências das regiões. 
 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI 
 
O Projeto de Extensão Produtiva e Inovação do NEPI foi implantado porregiões. A 
região do nosso projeto abrange Fronteira Oeste, Vale do Jaguari e Central. Atende todas as 
indústrias e agroindústrias, e o empresário não tem nenhum custo. Fazem parte do grupo seis 
extensionistas, uma coordenadora geral do projeto e um técnico-administrativo. A área física 
do NEPI possui uma sala na Universidade com equipamentos que o setor necessita para 
efetuar um bom trabalho. 
O Projeto abrange três áreas, assim divididas: Produção Mais Limpa (20 empresas), 
Redução de Perdas (40 empresas) e Planejamento Estratégico (60 empresas). A equipe, os 
extensionistas, e coordenadores do NEPI trabalham nessas três áreas, sempre em busca de 
lições aprendidas para ter o melhor aprendizado. Os coordenadores do NEPI elencam as 
particularidades de cada região de atuação, buscando evidenciar ações que tenham sido 
realizadas ou resolver dúvidas em relação a algum atendimento específico. 
Os extensionistas fazem as visitas para buscar empresas que tenham interesse pelo 
projeto. Cada extensionista explica a dinâmica do trabalho que será realizado na empresa e 
qual área que será trabalhada. Em todas as visitas existem atas que o extensionista e a 
empresa assinam para comprovar o comparecimento. Depois, é feito o termo de adesão e o 
diagnóstico. Os planos de ações que serão feitos na empresa também passam por um controle 
através da Agenda NEPI, que é feita com base nas atas que são registradas, com o nome do 
extensionista, data, turma, local e atividade. Dessa maneira, todos têm mais clareza e 
informações sobre os trabalhos que têm sido feitos nas empresas, pois a coordenação propõe 
ações a fim de melhorar ou manter o bom desenvolvimento do Projeto de Extensão. 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), com o 
intuito de oportunizar a operacionalização do Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI), 
estabelece uma parceria com instituições de ensino superior, através de Núcleos de Extensão 
Produtiva e Inovação (NEPI), por intermédio de edital, de forma descentralizada do Estado. 
A partir da implantação das atividades do projeto de extensão pelo NEPI, criaram-se 
ações com o objetivo de promover a compreensão dos gestores no que diz respeito ao 
Planejamento Estratégico, Redução de Perdas e Produção mais Limpa. Durante a aplicação do 
módulo de Planejamento Estratégico, formalizaram-se o Negócio, Missão, Visão e Valores, 
juntamente com os objetivos e metas das empresas.  
 
Resultados para as empresas 
Nesse contexto, foram apresentados e aplicados documentos auxiliares 
desenvolvidos pelos extensionistas, que facilitaram o processo, assim como foram realizadas 
palestras, mostras de empresas, workshops e treinamentos, criação e adaptação de 
ferramentas como fluxo de caixa, controles gerenciais e financeiros, entre outros.  
Ainda, foram incentivadas reuniões entre os gestores das empresas e suas equipes 
para repasse do planejamento aos colaboradores. Demonstrou-se, nesse momento, a união 
entre a equipe gestora e a operacional, da mesma forma que a importância que cada nível 
possui na busca do objetivo e metas previstas. 
Logo, na aplicabilidade do módulo Produção Mais Limpa puderam-se criar áreas de 
armazenamento temporário de resíduos sólidos para o controle da geração e descarte correto 
dos resíduos (metal, alumínio, papel de escritório, resíduos orgânicos, plásticos, papelão e 
resíduos classe I).  
As empresas implementaram o controle dos resíduos (kg) através do preenchimento 
da tabela e identificaram todo o descarte mensal, conforme o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos das empresas. Além disso, outras ações foram aplicadas, como por exemplo, 
a quantificação das sobras dos resíduos com o objetivo da máxima utilização da matéria-prima.  
No módulo de Redução de Perdas aconteceram treinamentos e implantação de 
conceitos da metodologia 5S, que trouxeram às empresas uma nova possibilidade de melhoria 
em sua linha produção e métodos de trabalho, o que favoreceu a organização, limpeza e bem-
estar dos funcionários. Foram, ainda, sugeridas ferramentas extra de gestão visual, controle de 
produção e de estoques.  
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Resultados para a Universidade 
Ao longo desse processo, o mapa de ofertas da Universidade foi acessado, e as metas 
estipuladas pelo convênio vigente foram atingidas. Em relação à interação do Projeto Extensão 
Produtiva e Inovação com a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 
URI Campus Santiago, o mesmo proporcionou a efetivação da extensão em um contexto 
regional, colaborando com o crescimento da comunidade empresarial, acadêmica e 
institucional. 
 
Resultados para a sociedade 
Para avaliar a contribuição do projeto nas regiões atendidas, analisar processos, a 
atuação da equipe, o elo entre órgãos governamentais e NEPI, assim como, os resultados 
internos (universidade) e externos (empresas atendidas e sociedade), notou-se a importância 
da aplicação de questionários pela equipe do NEPI: coordenação (coordenadora e equipe-
chave), assistente administrativa e extensionistas. Objetivou-se elencar situações vivenciadas 
no decorrer dos convênios e termo de colaboração, firmados pelo NEPI URI SANTIAGO. 
Durante a coleta de dados, o pesquisador obtém informações necessárias para o 
desenvolvimento do seu estudo. Constituído por uma série de perguntas ordenadas, o 
questionário é um instrumento de coleta de dados que deve ser respondido por escrito, de 
forma clara e consistente. Sendo assim, apresenta vantagens como: maior número de dados, 
com respostas rápidas e precisas, economia de tempo e maior liberdade nas respostas. 
(MARCONI, LAKATOS, 2003) 
O processo de auto avaliação é muito importante do ponto de vista das contribuições 
que o projeto pode oportunizar para continuar tendo sua aplicação e processo de melhoria 
contínua. O processo de avaliação, em um projeto como esse, não envolve somente variáveis 
quantificáveis, mas também situações polissêmicas, incertas e dinâmicas, pois envolvem 
diversos fatores e sujeitos, e têm que levar em consideração as contradições, a pluralidade dos 
pontos de vista, a diversidade dos sujeitos, os elementos estruturais e conjunturais. (LEHFELD 
et. al, 2010) 
Partindo do ponto de vista da avaliação e gerenciamento de projetos, são diversos os 
pontos a se observarem para que se tenha um relatório com informações completas acerca do 
desenvolvimento das atividades e resultados obtidos no projeto. Fatores como o sucesso das 
empresas após o atendimento, potencial de crescimento no mercado, tecnologias aplicadas, 
retorno de investimentos, metas e objetivos traçados pelas empresas são fatores que podem 
ser considerados importantes para a obtenção de um resultado claro acerca das atividades 
desenvolvidas dentro da empresa. (TOLETO et. al, 2008) 
O gerenciamento de informações e a forma com que estas podem contribuir para 
formar um panorama de resultados é bastante relevante, visto que o próprio projeto possui 
diversas ferramentas de auto avaliação, que irão contribuir com o resultado final da atuação 
no projeto e quantificar as informações, de forma que possam ser interpretadas de maneira 
clara e objetiva, mostrando os resultados e a avaliação por parte dos responsáveis pelas 
empresas atendidas, no seu ponto de vista. 
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Conforme o Gráfico 1, é possível visualizar a avaliação do projeto perante os 
empresários atendidos. 
 
Gráfico 1 – Avaliação do PEPI 
 
 
Percebe-se alta avaliação do projeto pelos gestores empresariais, sendo a avaliação 
geral pontuada em 4,64; Produção mais Limpa avaliada em 4,92; 4,9 para Redução de Perdas; 
e 4,94 para Planejamento Estratégico, salientando-se que a escala é de 0 a 5, onde 0 é péssimo 
e 5 é ótimo. 
 
ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 
 
A autossustentabilidade do projeto é um fator muito importante a ser discutido, pois 
leva a uma alternativa ainda mais abrangente da continuação das atividades desenvolvidas 
atualmente pelo Projeto Extensão Produtiva e Inovação no Estado. 
Cabe refletir que,por meio da implantação de um modelo em que se busque a 
parceria entre empresas que procuram o atendimento qualificado e instituições com potencial 
de atender, por meio de seus profissionais, a demanda solicitada, é possível chegar-se a um 
meio termo, no qual as empresas possam contribuir com os custos de atendimento e, desse 
modo, multiplicar os atendimentos para diversas empresas. Tanto poderia haver contribuição 
das empresas de forma a manter os custos de manutenção do projeto, sem a utilização de 
recursos públicos, ou haver uma contribuição pública com o objetivo de tornar o projeto 
autossustentável e acessível a empresas que não possuem condições financeiras de arcar com 
grandes custos de atendimento. 
Por meio do desenvolvimento de novas políticas públicas, voltadas às pequenas e 
médias empresas, é possível, com base nos resultados já obtidos, alavancar a economia, 
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através da base das indústrias, que são responsáveis por gerar emprego e renda e mover a 
economia. A união entre a iniciativa pública, privada, instituições de pesquisa, ensino e 
extensão e comunidade é capaz de mostrar a importância deste tipo de iniciativas frente as 
indústrias, e o potencial que estas podem ter de retomar e fortalecer a economia do Estado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Por fim, percebe-se que o Projeto Extensão Produtiva e Inovação, através de suas 
atividades desenvolvidas, oferece novas ideias às empresas participantes, a fim de aprimorar 
ou criar novos processos e ações para as indústrias. Essa evolução nas organizações não seria 
possível se não houvesse esse laço entre Universidade, Governo e Indústrias, que, além do 
desenvolvimento empresarial, resulta no desenvolvimento da comunidade regional. 
O eixo Extensão, que faz parte da missão da URI Campus de Santiago, é que 
estabelece essa relação da Universidade com a sociedade, que atendeu, até o momento, 324 
indústrias. 
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Resumo 
O Projeto de Extensão Produtiva e Inovação tem por finalidade o fomento ao desenvolvimento 
regional em todo o Estado através de capacitações e melhoria na eficiência e eficácia 
produtiva, internas às empresas, fomento à busca permanente da inovação e da 
sustentabilidade, orientação às empresas, planejamento e apoio na formulação de projetos 
para expansão, modernização e inovação. O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação –NEPI 
Alto Jacuí atende os 14 municípios que integram o COREDE Alto Jacuí, representado por quatro 
extensionistas, duas na área de planejamento estratégico, uma na área de produção mais 
limpa euma na área de redução de perdas. Foram propostos ao todo no ano de 2016-2017, 
458 ações, contemplando as três áreas de abrangência do NEPI Alto Jacuí, destas foram 
implementadas pelas empresas 297 ações, sendo 150 na área de Planejamento Estratégico, 78 
na área de Produção Mais Limpa e 69 na área de ações de Redução de Perdas.  Ações essas 
que possibilitaram solucionar gargalos relacionados à dificuldade de falta de processos 
operacionais padronizados, que ocasionam perdas na produção, aumento na geração de 
resíduos que, consequentemente, acarretam aumento de custo para descarte dos mesmos, 
capacitação da gestão, falta de controles internos eficientes e ausência de planejamento 
estratégico, que dificultam o crescimento econômico dessas organizações. Além disso, 
proporcionaram às empresas acesso a novos conhecimentos, inovação, ganho de qualidade e 
produtividade, pela geração de desenvolvimento permanente e pela oferta de linhas de 
crédito para apresentação de projetos vinculados a necessidade de expansão, entre outros. 
Palavras-chave: Projeto Extensão Produtiva e Inovação, produtividade, gestão, 
sustentabilidade. 
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) ALTO JACUÍ (2016-2017) 
 
Abstract 
The Productive Extension and Innovation Project aims to foster regional development 
throughout the State by capacity building and improvement in productive efficiency and 
efficacy, internal to companies, fostering the permanent pursuit of innovation and 
sustainability, business orientation, planning and support in designing projects for expansion, 
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modernization and innovation. Center for Productive Extension and Innovation – NEPI Alto 
Jacuí serves the 14 municipalities that comprise Regional Council of Development – COREDE 
Alto Jacuí, represented by four extensionists, two in the strategic planning area, one in the 
cleaner production area andone in the loss reduction area. In the period 2016-2017, 458 
actions were proposed, contemplating the three areas of NEPI Alto Jacuí coverage, 297 out of 
these were implemented by the companies, being 150 in strategic planning area, 78 in cleaner 
production area and 69 in loss reduction area. These actions made it possible to solve 
bottlenecks related to the lack of standardized operational processes, which lead to losses in 
production, increase in the generation of waste and, consequently, increase in the cost of 
disposal, management training, lack of efficient internal controls, and lack of strategic planning 
that hamper economic growth of these organizations. Furthermore, they provided companies 
access to knowledge, innovation, quality and productivity gains, through generation of 
permanent development and the provision of lines of credit to projects linked to the need for 
expansion, among others. 
Keywords: Productive Extension and Innovation Project, actions, productivity, management, 
sustainability. 
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INTRODUÇÃO 
 
Responsáveis pela geração de um grande número de empregos, as organizações 
industriais exercem um importante papel na economia moderna, trazendo benefícios e 
desenvolvimento para as regiões (SANABIO E ANTONIALLI, 2007). Assim, torna-se necessária a 
criação de projetos que auxiliem essas organizações a melhorem seu desenvolvimento, ou 
seja, a produtividade e a competitividade.  
Nesse contexto, muitas organizações utilizam o processo de consultoria como uma 
atividade auxiliadora dos gestores nas tomadas de decisões, orientando para que consigam 
realizar o processo de análise dentro de sua organização, o que muitas vezes pode ser 
considerado como uma vantagem competitiva para as mesmas. 
Visando essa necessidade, a Lei Estadual nº 13.839/2011 instituiu o Projeto Extensão 
Produtiva e Inovação (PEPI), que é um instrumento da Política Industrial do Estado do Rio 
Grande do Sul, que fomenta o aumento da produção, do emprego e da renda, proporcionando 
o estreitamento de uma relação continuada das empresas com instituições locais e apoiando a 
formulação de projetos para expansão, modernização e inovação. Desenvolve a cultura de 
acesso, geração e oferta permanente de serviços de planejamento, pesquisa, tecnologia, 
inovação, financiamento e cooperação, como meios da empresa assegurar sua 
sustentabilidade no mercado, aumentar a produtividade, tornar-se mais competitiva, planejar-
se para expandir, modernizar e inovar. 
O crescimento e o fortalecimento dos municípios estão atrelados à definição de políticas 
públicas que promovam, entre outros, o desenvolvimento humano através de geração de trabalho e 
renda, bem como qualifiquem a educação. A ideia de desenvolvimento vai muito além da multiplicação 
da riqueza material, pois “traz consigo a promessa de tudo – a modernidade inclusiva propiciada pela 
mudança estrutural”. (SAC S, 2004, p. 13) 
 
O projeto atua de forma regionalizada, por meio do Núcleo de Extensão Produtiva e 
Inovação (NEPI), constituído em parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ). O núcleo é composto 
por extensionistas, profissionais formados nas áreas de contabilidade, administração, 
engenharia ambiental e engenharia de produção, que auxiliam as empresas na solução de 
problemas e implantação de melhorias. 
As indústrias abrangidas são pequeno e médio porte, localizadas nos municípios de 
abrangência do Conselho Regional de Desenvolvimento do Alto Jacuí (COREDE). O projeto 
prevê a assistência à empresa in loco para identificação de oportunidades, planejamento e 
implementação de ações nas áreas de Gestão, Redução de Perdas no processo produtivo e 
Produção Mais Limpa, onde se pretende alcançar resultados como aumento da produtividade, 
redução do impacto ambiental e do custo com resíduos, bem como o planejamento 
estratégico para curto, médio e longo prazos. 
O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação da Região Alto Jacuí/UNICRUZ foi 
instalado em 1º de dezembro de 2012, através de um convênio entre a Universidade de Cruz 
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Alta e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Agência Gaúcha de 
Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), com o objetivo de proporcionar 
capacitações e melhorias na eficiência e eficácia produtiva das empresas, fomentando a busca 
permanente da inovação e da sustentabilidade. O número de empresas atendidas foi de 81 
empresas industriais, priorizadas pelos planos de desenvolvimento dos COREDEs. O Núcleo de 
Extensão Produtiva e Inovação do Alto Jacuí, iniciou suas atividades do 2º ano do Projeto, em 5 
de dezembro de 2013, com forte espírito de cooperação entre os extensionistas. A troca de 
experiências e a soma de conhecimentos beneficiou, de forma mais intensa, as empresas 
atendidas. Nesse 2º ano, perfaziam um total de 87 empresas, localizadas na maioria dos 
municípios atendidos pelo NEPI. O segundo ano iniciou com algumas alterações da 
metodologia, propostas pela Coordenação Estadual do Projeto Extensão Produtiva e Inovação, 
tendo como público-alvo indústrias, preferencialmente de pequeno e médio porte, bem como 
agroindústrias, almejando o alcance dos objetivos do Projeto, com expectativa de que, com as 
ações propostas pelos extensionistas às empresas atendidas, estas tenham um aumento na 
sua produção, na sua capacidade produtiva e ainda gerem emprego e renda. Quanto à área de 
atuação, no ano de 2014, o NEPI atuou em 13 municípios do Alto Jacuí, dos 14 da região de 
abrangência, sendo os municípios com maiores atendimentos: Cruz Alta, Ibirubá, Tapera e 
Lagoa dos Três Cantos. O mecanismo de maior utilização para divulgação e adesão das 
empresas da Região foi a estratégia de visitação junto às empresas que constam em nosso 
banco de dados. De um total de 270 empresas cadastradas no banco de dados do NEPI, 135 
foram contatadas, e obtivemos 64,44% de adesão, ou seja, 87 empresas. 
Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados do primeiro ciclo do Projeto 
de Extensão Produtiva e Inovação (PEPI), no ano de 2016/2017, quando, através da Agência 
Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), em parceria com a 
Universidade de Cruz Alta,foi firmado Termo de Colaboração em 11 de agosto de 2016. Foram 
atendidas 43 empresas, abrangendo 9 municípios do COREDE Alto Jacuí, procurando 
solucionar problemas como padronização tanto nos processos administrativos, quanto nos 
operacionais na produção, bem como a gestão de resíduos.  
No primeiro tópico encontra-se uma breve descrição da região do NEPI Alto Jacuí, 
como área de abrangência, municípios, indicadores econômicos, sociais e demográficos. No 
segundo tópico argumenta-se como foi o processo de implementação do NEPI na região do 
Alto Jacuí. No terceiro tópico relatamos a avaliação do projeto do ponto de vista do NEPI e das 
empresas beneficiárias do projeto. Por fim, no quarto tópico, levantamos possíveis alternativas 
para a sustentabilidade do projeto com o objetivo de que o mesmo tenha continuidade como 
política pública no Estado. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
O NEPI UNICRUZ/Alto Jacuí pertence ao COREDE Alto Jacuí, localizado no Planalto 
Meridional do Estado do Rio Grande do Sul. É formado por 14 municípios da região Noroeste 
do Estado e abrange uma área de 6.893,8 km², com uma população de 160.027 habitantes, 
segundo dados do perfil socioeconômico da Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2015). 
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Integram-no os municípios de Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Colorado, Fortaleza 
dos Valos, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos, Não Me Toque, Quinze de Novembro, Saldanha 
Marinho, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, Selbach, Tapera e Cruz Alta, reconhecida como 
cidade-polo do referido COREDE, conforme demonstrado na Figura 01. 
 
Figura 01: Mapa ilustrando os municípios de abrangência do NEPI Alto Jacuí 
Fonte: SEPLAN (2015). 
 
O município mais populoso é Cruz Alta, seguido de Ibirubá, Não-Me-Toque, Salto do 
Jacuí e Tapera. Com referência aos indicadores econômicos que influenciam no 
desenvolvimento regional, o somatório dos 14 municípios apresenta um Produto Interno Bruto 
(PIB) de aproximadamente R$ 7,4 bilhões, o que representava 2% do total do Estado do Rio 
Grande do Sul. Nesse quesito, os municípios de Não-Me-toque, Cruz Alta e Ibirubá 
apresentavam os maiores valores de PIB per capita. E o município de Tapera apresenta o 
menor valor. (FEE,2015) 
Sobre o Valor Adicionado Bruto (VAB), a Agropecuária é responsável por 21,27%; a 
Indústria por 14,18%; e o setor de Serviços por 64,55%. No que se refere à agricultura, o 
cultivo de soja em grão é responsável por 37,9%; seguido pela criação de bovinos de corte e de 
leite e outros animais, com 26%; e o cultivo de cereais para grãos, principalmente trigo e 
milho, com 15,4%; o feijão e mandioca representam 7,7%; e a criação de suínos, 6,5%. No 
segmento da Indústria, a região do Alto Jacuí é composta em 62,4% pela Indústria de 
Transformação, que se localiza principalmente nos municípios de Não-Me-Toque, Cruz Alta e 
Ibirubá, que possui como destaque a Fabricação de Máquinas e Equipamentos, especialmente 
a Fabricação de Tratores e Máquinas e Equipamentos para agricultura e pecuária. Nos 
Serviços, o Comércio e serviços de manutenção e reparação são responsáveis por 41,8% do 
VAB do setor, encontrando-se em destaque nos municípios de Cruz Alta e Ibirubá. (COREDE 
Alto Jacuí, 2017) 
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O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI 
 
A Secretaria de Desenvolvimento, em parceria com a Universidade de Cruz Alta, 
firmaram Termo de Colaboração em 11 de agosto de 2016, que constitui como objeto a 
execução do Projeto Extensão Produtiva e Inovação, que compreende o Conselho Regional de 
Desenvolvimento do Alto Jacuí para prestação de serviços de assistência técnica às empresas 
de pequeno e médio porte do setor industrial. A execução do presente Termo de Colaboração 
totalizará o montante de R$ 819.602,57, sendo que a instituição colaboradora UNICRUZ 
contribuirá com a contrapartida no valor de R$ 152.598,77. No primeiro ciclo 2016/2017, 
estavam previstos 80 atendimentos às empresas selecionadas nas áreas escolhidas, realização 
de workshops, aplicação de ferramentas nas áreas escolhidas, elaboração e execução de ações 
em cada área de atendimento, acesso aos serviços do mapa de ofertas e avaliação do projeto. 
Foram captadas 47 empresas, ocorreram quatro desligamentos, atingindo, no 1º ciclo do 
projeto, um total de 43 empresas do setor industrial que foram beneficiadas, localizadas na 
maioria dos municípios da área de abrangência do COREDE Alto Jacuí. 
O NEPI Alto Jacuí atende três áreas onde atuam quatro extensionistas, sendo duas da 
área de Planejamento Estratégico, uma da área de Redução de Perdas e uma da área de 
Produção Mais Limpa. No primeiro ciclo, contempla-se aplicação das ferramentas de cada 
área: Produção Mais Limpa, Redução de Perdas e Planejamento Estratégico, onde, através da 
aplicação de ferramentas por área de atendimento e elaboração de plano de ação, a 
extensionista, juntamente com o empresário, pode propor ações que venham eliminar ou 
minimizar os gargalos identificados nos processos produtivos das empresas. 
A expectativa é que, com as ações propostas pelas extensionistas às empresas 
atendidas, estas tenham um aumento na sua produção, na sua capacidade produtiva e ainda 
gerem emprego e renda. Nesse sentido, verificou-se um quadro de estabilidade no número de 
empregos e aumento de faturamento de R$ 4.621.000,00 em relação ao período da adesão. As 
indústrias do ramo metalmecânico e construção civil apresentaram um aumento de 
faturamento devido ao aumento da demanda. Em algumas empresas, ocorreram mudanças na 
estrutura física das instalações, com investimento próprio e, consequentemente, aumento da 
capacidade produtiva. No setor moveleiro, investiu-se em modernização para garantir o 
aumento da produtividade, buscando manter a qualidade dos produtos para melhor atender 
os clientes. As empresas do ramo produtos químicos tiveram um aumento no faturamento, 
devido ao aumento da demanda e à localização das mesmas. No ramo alimentício, em sua 
maioria, houve um aumento no faturamento em função do aumento da demanda e mudança 
em estratégias das empresas.  
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO NEPI 
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O principal objetivo do projeto é contribuir para o aumento da eficiência e 
competitividade das empresas, bem como o aumento da produção, do emprego e da renda. 
Dentro desse contexto, proporcionar a capacitação das organizações visando à 
competitividade, inovação e qualidade, no âmbito da gestão estratégica, gestão da produção e 
gestão ambiental. (GOMES, GRIEBELER e SIEDENBERG, 2016) 
Para atingir as metas do projeto, o grupo de extensionistas e a coordenação do NEPI 
percorreram os 14 municípios da região com o objetivo de apresentar as premissas do 
trabalho e articular, junto às lideranças e ao poder público dos municípios, estratégias para a 
captação das empresas, sendo que, em 2016, a extensão do projeto atendeu a nove 
municípios, conforme apresentado na Tabela 1. 
 
Tabela1 – Localização das empresas atendidas 
Municípios Número de Empresas 
Ibirubá 12 
Cruz Alta 10 
Salto do Jacuí 1 
Quinze de Novembro 2 
Lagoa dos Três Cantos 2 
Não-Me-Toque 2 
Fortaleza dos Valos 2 
Selbach 3 
Tapera 9 
 Total 43 
Fonte: Banco de Dados UNICRUZ – NEPI (2016). 
 
Em relação aos setores atendidos, constatou-se uma diversidade de segmentos 
industriais, com destaque para o setor metalmecânico, fabricação de móveis e fabricação de 
produtos alimentícios, como pode ser observado na Figura 02.  
 
Figura 02 – Classificação das empresas por setor de atividade 
 
Fonte: Banco de Dados/ UNICRUZ – NEPI (2016). 
 
Obras de Infra-Estrutura
Manutenção, Reparação, Instalações de Máquinas e Equipamentos
Fabricação de Produtos Diversos
Fabricação de Móveis
Fabricação de Produtos de Metal/Exceto Máquiinas e Equipamentos
Metalurgia
Fabricação de Produtos Minerais Não Metálicos
Fábrica de Produtos Químicos
Impressão e Reprodução de Gravações
Fabricação de Produtos de Madeira
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios
Fábrica de Produtos Alimentícios
1 
1 
2 
6 
4 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
6 
Estudos DEPLAN nº 9/2018. Edição Especial - Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na 
perspectiva dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação 
 
126 
 
Conforme a metodologia do Projeto, cada área de atendimento realiza um 
diagnóstico para identificação dos gargalos das empresas. Com o diagnóstico, foi possível 
observar uma fragilidade quanto ao planejamento e controle nas áreas básicas, sendo que as 
ações efetivamente implementadas possibilitaram às empresas melhorar seus pontos críticos 
de gestão, proporcionando maior controle e gerando um conjunto de informações 
importantes sobre o mercado e seu negócio.  
Com as informações geradas a partir do diagnóstico, foi possível aos extensionistas 
definir um conjunto de ações que apresentam como objetivo eliminar ou então minimizar os 
gargalos identificados. Foram propostas, ao todo, 458 ações, contemplando as três áreas de 
abrangência do NEPI Alto Jacuí. Destas, foram implementadas pelas empresas 297, sendo 150 
na área de Planejamento Estratégico, 78 na área de Produção Mais Limpa e 69 na área de 
ações de Redução de Perdas. 
Na área de Planejamento Estratégico, foram propostas ações de melhorias, como 
desenvolvimento e implantação de controles gerenciais e financeiros, podendo ser utilizados 
para isso sistemas gerenciais gratuitos, softwares específicos para o ramo de atuação ou 
conjunto de planilhas em Excel para controles básicos e fluxo de caixa, capacitação e 
elaboração do planejamento estratégico, iniciando pela definição da missão, visão, valores e 
objetivos da empresa. Além disso, foi realizada a formalização de ações de curto, médio e 
longo prazos que contemplem todas as áreas da organização, usando esse plano como norte 
na gestão do negócio, aplicação de pesquisa de clima a fim de analisar a ambiência e sugerir 
melhorias na gestão do capital humano através de um relatório técnico de RH, além de 
capacitações na área de gestão de equipe e 5s. 
Entre as principais ações trabalhadas na área de Redução de Perdas, destacam-se a 
implantação de controle de quantidade de material em estoque, a partir de uso de software de 
gestão de estoques e de controle de retirada de material, além de identificação, catalogação e 
mudanças no armazenamento dos estoques de matérias-primas, produtos em processos e 
produtos acabados. A Implantação de um controle de estoques facilitou o processo de gestão 
de compras de produtos, a partir das informações sobre o fluxo de saída de matéria-prima. 
Também foram desenvolvidas estruturas para armazenar as sobras de matérias-primas, que 
podem ser reutilizadas no processo, reduzindo os desperdícios de materiais. Foram realizados 
ajustes de layout do processo, além de buscar melhorar a forma de armazenamento dos 
materiais nos estoques, houve a implantação de ordens de produção e quadros de atividades, 
com a programação semanal da produção. 
Na área de Produção Mais Limpa destacam-se ações para a minimização da geração 
de resíduos com ecoeficiência melhorada e redução na fonte, redução do consumo de 
recursos naturais, como água e energia, reciclagem de resíduos proporcionando 
comercialização de novos produtos, capacitações e elaboração do plano de gerenciamento de 
resíduos, envolvendo a gerência e funcionários para quantificar e qualificar os resíduos 
gerados na empresa, identificando, segregando e armazenado de forma correta.  
Constatou-se que problemas relacionados à dificuldade de falta de processos 
operacionais padronizados, que geram perdas na produção, aumento na geração de resíduos 
que, consequentemente, acarreta em aumento de custo para descarte dos mesmos, 
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capacitação da gestão, falta de controles internos eficientes eausência de planejamento 
estratégico dificultam o crescimento econômico dessas organizações. Isso faz com que ocorra 
a necessidade de uma melhor estrutura de monitoramento e adequação das mesmas. 
A cooperação entre Universidade e Empresas, ensejada pelo Projeto Extensão 
Produção e Inovação, proporciona um forte potencial de conhecimento e inovação para o 
desenvolvimento de novos produtos, transferência de tecnologia e/ou solução para gargalos. 
Como exemplo de cooperação entre a Universidade e as empresas, temos o 1º workshop, 
realizado em novembro de 2017, com o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica de 
empresários da região atendidos pelo NEPI, onde as empresas apresentaram para os 
graduandos do curso de Administração e Contabilidade a realidade de seus negócios, 
apontando dificuldades cotidianas. Dessa forma, o workshop proporcionou aos acadêmicos 
conhecimentos técnicos para solucionar problemas das empresas. Outros eventos também 
foram realizados no decorrer do ano, como capacitações promovidas por docentes da 
Instituição, voltadas à Produção e ao Planejamento Estratégico. Houve também o Café 
Empresarial, onde foram apresentados cases de sucesso de empresas atendidas pelo Projeto, 
possibilitando também que ocorressem rodadas de negócios entre as empresas presentes. 
Cabe salientar que as empresas da Região foram convidadas para todos os eventos e palestras 
realizadas na Universidade, como é o caso das Semanas Acadêmicas dos Cursos, que 
proporcionam novas tecnologias e recursos que possam ter aplicabilidade em prol do 
desenvolvimento das empresas.  
O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação sempre atuou com grande protagonismo nas 
diversas frentes em que tem contribuído com o empreendedorismo, a inovação e, principalmente, a 
qualificação dos empreendimentos e indústrias. A UNICRUZ faz parte dessa parceria junto ao Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul e compreende como fundamental, na qualificação dos 
empreendimentos, o aumento da eficiência e da competitividade, contribuindo com o desenvolvimento 
regional. (Depoimento do Prof. Diego Pascoal Golle – Pró-Reitor de Pós- Graduação, Pesquisa e 
Extensão) 
 
Dessa forma, as pesquisas podem ter aplicação prática, diversificar as visões na área 
da pesquisa, diagnosticar oportunidades de negócios, identificar conhecimento sobre 
problemas práticos úteis para o ensino, criar oportunidades de estágio e emprego para os 
estudantes, entre outras vantagens dessa parceria.  
Para as empresas, durante a atuação do NEPI, verificou-se melhorias significativas, a 
partir das oportunidades identificadas e das ações implementadas. Os atendimentos, com um 
estudo aprofundado das necessidades de cada empresa dentro da área atendida, 
proporcionaram a otimização dos processos, melhorias na gestão, aumento da produtividade e 
redução de custos. O alinhamento da gestão estratégica, gestão da produção e gestão de 
resíduos garante às empresas um aperfeiçoamento e aprimoramento contínuo de seus 
processos, fator imprescindível em qualquer empreendimento. 
A contribuição do projeto para a sociedade também se evidencia na geração de 
novos postos de trabalho, a partir do aumento da produtividade e organização dos processos. 
Com as melhorias trabalhadas e as estratégias de gestão definidas, em decorrência do 
atendimento, 35% das empresas contrataram novos funcionários. Esse dado se mostra 
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significativo, visto que, nos últimos dois anos, o setor vem enfrentado uma crise financeira, 
que, em alguns casos, estagnou o crescimento e desenvolvimento do negócio. 
O Projeto de Extensão Produtiva e Inovação, desenvolvido pelo NEPI, vem possibilitando que 
os planos estratégicos do COREDE Alto Jacuí tenham maiores condições de serem postos em ação. A 
perspectiva de desenvolvimento regional tem como foco as diferentes dimensões postas pelo Plano 
estratégico para 2015-2030, entretanto, o desenvolvimento econômico, que conta com o potencial dos 
setores de comércio e serviços, carece de acompanhamento técnico mais presente. É nesse sentido que 
valorizamos bastante a ação do NEPI através do Projeto. As empresas de pequeno e médio porte 
encontram no Projeto assessoria que lhes permite solucionar problemas que vão desde o planejamento 
estratégico até pequenos entraves relacionados à gestão onde relações familiares estão implicadas 
(Professora Drª. Elizabeth Fontoura Dorneles, Secretaria do COREDE Alto Jacuí, 2018). 
A geração de troca de serviços também pode ser considerada um benefício da 
aplicação do Projeto para a sociedade, ou seja, a metodologia do projeto contempla o Mapa 
de ofertas, ferramenta essa que armazena contatos de várias outras empresas de diversos 
ramos que possam vir a prestar serviços, o Mapa de Ofertas do NEPI Alto Jacuí já contempla 
mais de 35 empresas prestadoras de serviços.  
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO 
PROJETO 
Conforme a metodologia do projeto aplicou-se um questionário de avaliação do 
mesmo, com 48 questões, em que os gestores das empresas puderam opinar sobre sua 
satisfação em relação ao projeto (metodologia e gestão), ao atendimento e à avaliação de cada 
uma das três áreas, bem como a avaliação do trabalho realizado por cada extensionista. 
Importante avaliação de algumas empresas atendidas pelo projeto: 
O projeto acrescentou muito na gestão da empresa. Houve uma melhora na forma de fazer 
publicidade, conseguimos dar mais visibilidade ao nome da padaria na região. Vamos continuar 
trabalhando para o desenvolvimento da empresa juntamente com as ideias propostas pelo projeto. 
(Jorge Rodrigues – Diretor da Padaria Bom Gosto, 2018) 
 
O Projeto chegou a um momento em que nós estávamos discutindo formas de melhorar 
nossa situação no mercado. Com o desenvolvimento do projeto, fizemos uma melhor avaliação da 
empresa, na área administrativa e de produção. Trabalhamos a capacitação para os colaboradores 
tendo melhor aproveitamento da estrutura física e dos materiais, modernizamos nossos equipamentos 
e estamos implantando controles gerenciais. Se continuarmos trabalhando as ações do projeto, teremos 
mais motivação pessoal e profissional para proporcionar mais qualidade de vida aos colaboradores, 
motivando eles para produzirmos mais com e mais qualidade, para podermos atender melhor nossos 
clientes, que é o objetivo maior. (Valacir Gularte – Sócio Proprietário da Empresa) 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO 
 
O primeiro parâmetro avaliado foi a iniciativa do governo em disponibilizar a 
consultoria para as empresas em conjunto com a Universidade. Conforme apresentado na 
Figura 03, dentre os respondentes, 73% dos empresários estão muito satisfeitos com a 
iniciativa; 22%, satisfeitos; e 5%, indiferentes. Os gestores da empresa avaliam, de maneira 
geral, como positiva, a iniciativa do governo e a parceria com a Universidade no 
desenvolvimento desse projeto. 
 
Figura 03: Análise da iniciativa do governo frente ao projeto 
Fonte: Banco de Dados/ UNICRUZ – NEPI (2016). 
 
Quanto à clareza das etapas de projeto, 89% das empresas mostraram-se muito 
satisfeitas, e 11%, satisfeitas. O desenvolvimento das etapas do projeto conforme sua 
metodologia proporcionou um bom entendimento por parte dos empresários. 
Na análise da satisfação geral em relação ao Projeto Extensão Produtiva e Inovação e 
sua metodologia de trabalho, 73% dos gestores se mostraram muito satisfeitos; 25%, 
satisfeitos; e 2%, indiferentes. Verificou-se uma boa aceitabilidade por parte das empresas em 
virtude da flexibilidade do atendimento, com visitas previamente agendadas, atendimento em 
áreas específicas visando à resolução de problemas desde os mais simples até os mais 
complexos. Essa boa aceitação se reflete também em relação ao número de visitas e ao tempo 
disponibilizado para as atividades, sendo que 95% dos gestores estão muito satisfeitos, pois 
foram suficientes para a realização do trabalho proposto no plano de ação. 
As empresas demonstraram interesse em continuidade no projeto, pois já 
alcançaram resultados satisfatórios no processo de implantação das ações propostas, 
especialmente em relação à capacitação da equipe de trabalho, ação essa que foi 
implementada por 54% das empresas atendidas no primeiro ciclo.  
Em 67% das empresas atendidas, as ações propostas e implementadas durante a 
assessoria ocasionaram de forma direta o aumento do faturamento ou lucro. Esse número se 
mostra bastante significativo, uma vez que as ações implementadas ainda podem trazer 
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benefícios a longo prazo para as empresas, especialmente na redução de custos operacionais, 
a partir de uma melhor organização e melhor aproveitamento de capacidade produtiva e 
redução de desperdícios, fatores esses que impactam diretamente no faturamento da 
empresa (Figura 04). 
 
Figura 04: Aumento do faturamento 
 
Fonte: Banco de Dados/ UNICRUZ – NEPI (2016). 
 
Quanto às parcerias formadas entre as empresas durante o período de atendimento 
pela consultoria, 12% das empresas formalizaram parcerias em relações comerciais. Esse é um 
número pequeno, porém significativo, considerando que as empresas atendidas atuam em 
ramos distintos e estão localizadas em 14 municípios da Região do Alto Jacuí. 
De uma forma dinâmica, avaliou-se o desempenho da empresa e do atendimento em 
si, específico de cada área. Em decorrência do atendimento na área de Produção Mais Limpa, 
identificou-se que 95% das empresas adotaram boas práticas no processo para Produção Mais 
Limpa, como substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, que apresentam 
mais durabilidade e economia, e aquisição de redutores de vazão, que diminui pela metade a 
quantidade de água utilizada na empresa. Ao analisar a questão sobre a redução do consumo 
de água, observamos que 71% das empresas responderam que não, dado negativo pelo fato 
de as empresas não utilizarem em seu processo produtivo esse recurso natural, sendo que as 
empresas que utilizam esse recurso em seu processo produtivo responderam que sim, ou seja, 
29%. Além disso, 67% das empresas reduziram a geração de resíduos, aplicando o 
gerenciamento correto dos resíduos, separando-os e identificando-os, sendo que 71% das 
empresas adotam a reutilização dos resíduos. Com a aplicação de ferramentas de Produção 
Mais Limpa, a empresa consegue desenvolver um aumento da eficiência empresarial e 
redução do impacto ambiental. 
Na área de Redução de Perdas, 95% das empresas implementaram mudanças em seu 
processo produtivo que reduziram perdas e desperdícios e, dessa forma, o atendimento 
contribuiu para o aumento da produtividade. A partir do uso da ferramenta do mapeamento 
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do processo foi possível identificar as perdas no processo produtivo, a fim de identificar 
possibilidades de redução das mesmas e otimizar o fluxo de produção. 
Para garantir a eficiência da implementação das ações propostas, se fez necessário o 
uso de ferramentas de gestão e controle de processos, utilizadas de forma simples e adequada 
para a realidade de cada empresa, em que se decidiu sobre o melhor emprego dos recursos da 
produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto. 
Na área de atendimento que visa trabalhar a Gestão Estratégica da empresa, foram 
identificadas oportunidades de melhorias a partir da análise do diagnóstico situacional da área 
de Planejamento Estratégico, de acordo com a metodologia adotada pelo Projeto PEPI. Os 
resultados obtidos foram muito satisfatórios, cerca de 80% das empresas definiram missão, 
visão, valores e objetivos a partir da realização do diagnóstico do ambiente (forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças) no qual estão inseridas.  
Outro aspecto relevante a se considerar é que 73% das empresas elaboraram ou 
atualizaram o Planejamento Estratégico, com projeção de ações a curto, médio e longo prazos, 
sendo essa uma das principais ações trabalhadas. De maneira geral, 86% dos 
empreendimentos implantaram ações de curto prazo traçadas no plano de ação. 
Em relação à avaliação das extensionistas, os gestores de cada área avaliaram como 
satisfatória a clareza durante as visitas, assiduidade e capacidade técnica para identificar 
oportunidades de melhoria e interesse em conhecer a empresa e seu funcionamento como um 
todo. Quanto ao atingimento das metas de trabalho em relação às atividades/ações propostas, 
obteve-se uma avaliação bastante positiva, apesar das particularidades de cada ação proposta 
dentro do sua área de atendimento, especialmente no que diz respeito ao número de 
empresas, número de visitas e tempo de implantação das ações. 
 
ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 
 
A importância do Projeto Extensão Produtiva e Inovação leva à proposição de ações 
que promovam o debate da continuidade desse projeto com o viés de aprimoramento das 
indústrias da região. Sugere-se um esforço coletivo dos órgãos públicos, esfera municipal e 
estadual, Universidade e empresários, no tocante à busca de financiamento para o referido 
projeto. O Município poderia custear uma parcela do projeto em relação às empresas 
atendidas do seu território. O Estado, outra parcela, por tratar-se de uma política de Estado 
contínua, e os empresários, uma parte referente aos atendimentos realizados. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As constantes mudanças de cenário no setor industrial trazem grandes desafios aos 
gestores e constante necessidade de adaptação na busca por se manter competitivo no 
mercado e realizar suas operações de forma otimizada e sustentável. Dessa forma, o Projeto 
Extensão Produtiva e Inovação busca auxiliar essas empresas a enfrentar esses desafios e 
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superar as dificuldades pelas quais esse setor vem passando de forma organizada e com 
preparo para superar suas deficiências.  
Na região de abrangência do NEPI Alto Jacuí, essas ações de apoio vindo da parceira 
entre o Governo e a Universidade, através do projeto PEPI, são avaliadas como muito positivas 
pelos gestores das empresas atendidas. A assessoria recebida nas áreas de Planejamento 
Estratégico, Redução e Perdas e Produção Mais Limpa têm obtido resultados significativos, no 
que diz respeito à gestão dos processos administrativos, gestão da produção e gestão 
ambiental. 
A receptividade dos gestores para com o projeto e com as extensionistas foi um 
ponto positivo e que contribuiu para o bom desempenho da implantação e efetividade das 
ações propostas, conforme metodologia do projeto. Porém, as empresas ainda enfrentam 
algumas dificuldades no processo de implantação de melhorias no seu negócio, apontando 
uma necessidade de profissionalizar a gestão e gerenciar melhor seus indicadores em todas as 
áreas, para obter melhores subsídios no processo de tomada de decisão.   
Uma limitação encontrada pelas extensionistas ao longo das atividades de assessoria 
foi o número de visitas para cada empresa, contando que as quatro primeiras visitas são para 
realização e entrega do diagnóstico e aplicação da ferramenta. A partir da entrega do plano de 
ação, são apenas sete visitas em um período aproximado de seis meses para que todas as 
ações sejam implementadas. Dessa forma, sugere-se que a metodologia seja aprimorada no 
sentido de aumentar o número de visitas e reduzir o número de empresas, para que se possa 
atendê-las de forma otimizada, com acompanhamento personalizado, resultando em maior 
qualidade do serviço prestado. 
De maneira geral, as empresas apresentam um grande potencial de 
desenvolvimento, com inúmeras oportunidades de melhorias possíveis de serem 
implementadas a curto e médio prazos. Identifica-se que, a partir da adoção de novas 
estratégias de gestão, especialmente no que diz respeito ao melhor conhecimento sobre o 
mercado e o negócio, poderão ser realizadas mudanças na estrutura organizacional e 
processos administrativos, na gestão de produção e capacidade produtiva, bem como na 
gestão dos resíduos gerados, visando à redução e ao reaproveitamento dos mesmos. 
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Resumo 
A extensão traz para a sociedade um assessoramento empresarial importante para o 
planejamento de suas ações, práticas de produção e inovação. O Projeto de Extensão 
produtiva e inovação (PEPI), desenvolvido nas Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT, 
desde 2013, por meio de assessoramentos e aplicação de ferramentas de gestão para a 
qualidade e a produtividade, tem o objetivo de desencadear processos de eficiência produtiva, 
diferencial estratégico, criação, construção e revisão de estratégias na estrutura organizacional 
de pequenas e médias empresas do setor industrial. Alinha os objetivos da instituição com o 
do fortalecimento da cadeia produtiva, fazendo com que as trocas de experiências permitam 
aos envolvidos novas possibilidades de crescimento, sustentabilidade e inovação. De extrema 
importância para a Região, cuja característica apresenta um potencial produtivo capaz de 
interagir no ajuste da produção, gerar emprego, renda e qualidade de vida para a população, o 
PEPI apresenta como resultado a percepção de um novo sistema de organização, 
gerenciamento de trabalho e produção – uma proposta de amadurecimento capaz de unir, por 
meio de núcleos regionais, instituições de ensino, indústrias e comunidades, fator que justifica 
sua manutenção como ferramenta de alavancagem para o desenvolvimento regional. 
Palavras-chave: FACCAT; extensão; assessoramento; produção; indústria, 
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) FACCAT (2011 – 2018)  
 
Abstract 
Extension brings society a significant business counseling for planning its actions, production 
practices and innovation. And Productive Extension and Innovation Project – PEPI developed at 
Faculdades Integradas de Taquara – FACCAT since 2013 has been contributing, through 
advisory and application of quality and productivity management tools, to the triggering of 
processes of productive efficiency, strategic differential, creation, construction and revision of 
strategies in the organizational structure of small and medium-sized enterprises in the 
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industrial sector. It aligns the institution's objectives with the strengthening of the productive 
chain, so that the exchanges of experiences allow those involved new possibilities of growth, 
sustainability and innovation. Of extreme importance for the region, whose characteristics 
present a productive potential capable of interacting in the adjustment of production, 
generate employment, income and quality of life for the population, PEPI presents as a result 
the perception of a new system of organization, work management and production – a 
maturing proposal capable of uniting educational institutions, businesses and community, 
through regional centers, what justifies its maintenance as a leverage tool for regional 
development. 
Keywords: FACCAT; extension; counseling; production; industry. 
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INTRODUÇÃO 
 
A construção do conceito de extensão tem como base persuadir a Universidade e a 
comunidade proporcionando benefícios e adquirindo conhecimentos para ambas as partes 
(RODRIGUES, 2013). O projeto foi iniciado por meio de uma parceria entre a Agência Gaúcha 
de Desenvolvimento e Promoção do Investimento – AGDI e, posteriormente, entre a Secretaria 
do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – SDECT e as Faculdades Integradas de 
Taquara – FACCAT, localizada no Vale do Paranhana, onde está sediado. Por meio do Núcleo 
de Extensão Produtiva e Inovação – NEPI, como parceira no Projeto de Extensão Produtiva e 
Inovação – PEPI, o projeto visa, desde 2013, a capacitação de gestores de micro, pequenas e 
médias empresas da região, o projeto encontra-se, atualmente, no seu quarto ciclo de atuação 
e assessora 67 empresas. Já foram assessoradas 240 empresas nas três primeiras etapas, 
abrangendo o Vale do Paranhana, a Região das Hortênsias, o Litoral e o Município de Santo 
Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana. 
Na sua área de atuação, a região se caracteriza por uma dinâmica regional que pode 
ser observada no item 2. No item 3, breve relato do processo de implantação do NEPI 
demonstra a organização do trabalho e a sua importância regional, seguida da avaliação do 
projeto, alternativas de sustentabilidade e, por fim, considerações finais, em que se retomam 
os principais pontos abordados, sugerindo-se discussões que possam contribuir para a 
sustentabilidade do projeto. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
O COREDE Paranhana Encosta da Serra apresenta-se formado por duas distintas 
microrregiões, a do Paranhana e a da Encosta da Serra e compõe-se de 10 municípios: 
Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Taquara, Três Coroas, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, 
Morro Reuter e Santa Maria do Herval. Os primeiros seis municípios formam a Microrregião 
Paranhana, e os outros quatro constituem a Encosta da Serra. A Região é polarizada por Porto 
Alegre e pela região do Vale do Rio dos Sinos, e é caracterizada por uma transição econômica 
acentuada a partir dos anos 1970, partindo de uma base de agropecuária familiar para uma 
economia industrial característica. Mantendo uma base agropecuária bastante diversificada, 
onde se destaca a criação de aves e de bovinos de corte e de leite e o cultivo de mandioca e 
batata inglesa, mostra na fruticultura uma excelente potencialidade regional, dinamizada pela 
proximidade em relação à Região Metropolitana de Porto Alegre. Na Indústria de 
Transformação, a mão de obra é intensiva, ocupando segmentos tradicionais que apresentam 
dificuldades decorrentes de fatores exógenos à Região, como a indústria calçadista. A 
infraestrutura de transportes está estruturada pelo modal rodoviário, mas sua proximidade em 
relação à Região Metropolitana de Porto Alegre permite o acesso a outros modais.  
O município sede do NEPI Paranhana é Taquara, com uma densidade demográfica de 
119,4 habitantes por km², possui 54.656 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2010. 
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Está a menos de 100 km da capital Porto Alegre e das cidades de Gramado, Canela, Caxias do 
Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi (Serra Gaúcha) e Litoral Norte.  
 
Figura 1 - Mapa de localização – Cidade Sede – NEPI/PARANHANA 
 
Fonte: Conselho Regional de Desenvolvimento Paranhana Encosta da Serra – COREDEPES 
(2017). 
 
No início de sua colonização, a economia de Taquara se baseava na agropecuária. Na 
década de 50, a economia cresceu com a criação de gado leiteiro. A partir de 1950, viu as 
atividades do campo serem gradativamente substituídas pelo avanço industrial no Vale do Rio 
dos Sinos, quando o calçado passou a ter relevância na economia taquarense. Atualmente, os 
segmentos mais importantes são os de calçados, produtos plásticos e alimentícios, depois dos 
serviços. 
Na área da educação, Taquara conta com uma notável rede de escolas públicas e de 
escolas particulares de grande porte, estando, na instituição de ensino superior, Faculdades de 
Taquara – FACCAT, a sede do Núcleo Operacional NEPI/PARANHANA. O município conta, 
ainda, com duas escolas particulares para alunos especiais. 
Nos aspectos físicos naturais, de acordo com o exposto no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Regional (COREDE, 2017), a região Paranhana Encosta da Serra está situada 
na área de confluência do Planalto Meridional, Depressão Central e Planície Costeira. Cada 
uma dessas províncias geomorfológicas tem características próprias, definidoras do ambiente 
natural. O Planalto Meridional foi formado por rochas basálticas decorrentes de um grande 
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derrame de lavas ocorrido na era Mesozoica, resultando em uma região alta constituída por 
rochas vulcânicas e zonas de relevo acidentado, responsáveis pela topografia em degraus, com 
solos argilosos profundos com transição para situações de alta pedregosidade e afloramentos 
rochosos. O padrão de drenagem é geralmente do tipo retangular e angular com diversas 
orientações, com a rede pluvial encaixada ao longo dos planos de fraturas e falhas basálticas. A 
Depressão Central, que é formada por rochas sedimentares dando origem a um extenso 
corredor que liga o oeste ao leste, através de terrenos de baixa altitude, onde se sobressai o 
Arenito Botucatu, representa a segunda unidade geológica em distribuição na área, 
encontrando-se na porção de média e baixa altitude, de relevo moderado e solos suscetíveis à 
erosão. Finalmente, a Planície Costeira teve sua formação do período Quaternário da era 
Cenozoica, a mais recente da formação da terra, resultando em uma geomorfologia regional 
caracterizada pela presença de um domínio morfoestrutural de bacias e coberturas 
sedimentares. A maior parte da região é inserida na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, entre 
as coordenadas 29º e 30º sul e 50º e 51º oeste, delimitada pela Bacia do Caí a Oeste e Norte e 
ao sul pala Bacia do Gravataí. Na região do Paranhana, derivada de rio de mesmo nome, 
ocorre contribuição de águas da Bacia do Caí, via barragens do Blang, Salto e Divisa. Esse rio 
tem suas nascentes localizadas em Gramado, Canela e São Francisco de Paula, a 900 m de 
altitude, encontrando o Rio dos Sinos em Taquara, a uma altitude de 20 m.  
De acordo com a classificação climática de Koppen, a região apresenta os Tipos 
Climáticos Cfa – mesotérmico (temperatura média do mês mais frio inferior a 18º e a do mês 
mais quente superior a 22º) subtropical úmido sem estação seca – e Cfb – mesotérmico e 
temperado úmido. A precipitação média anual situa-se entre os 1600-1800 mm, com 
temperaturas médias anuais na faixa dos 18º-20º, deslocando-se dos 12º médios do inverno 
aos médios 28º do verão, configurando uma interface de zona subtropical e temperada. 
Já nos aspectos histórico-culturais, a etnia predominante é a germânica, tendo os 
primeiros imigrantes iniciado a colonização de Taquara em 1846. A década de 1880 marca a 
chegada de outros imigrantes, italianos, suecos, franceses e poloneses, que, juntamente com 
os lusos de Santo Antônio da Patrulha, os africanos e os descendentes dos indígenas Guarani, 
formaram a base diversa da população atual. Sob o aspecto geográfico, os municípios de 
Taquara, Parobé, Igrejinha e Três Coroas estão no vale do Rio Paranhana que, nascendo na 
Serra, em São Francisco de Paula, demanda o Rio dos Sinos, na direção noroeste. A outra 
microrregião, da Encosta da Serra, é formada pelos municípios de Lindolfo Collor, Presidente 
Lucena, Santa Maria do Herval e Morro Reuter, todos situados na área de influência da BR-116, 
na ligação da Região Metropolitana de Porto Alegre ao norte do País. Assim é denominado o 
conjunto dos quatro municípios, Santa Maria do Herval, emancipada de Dois Irmãos em 1988, 
Morro Reuter, igualmente emancipado de Dois Irmãos em 1992, e Lindolfo Collor e Presidente 
Lucena, ambos emancipados de Ivoti, em 1992. Todos esses municípios foram colonizados por 
imigrantes germânicos, a partir de 1824. (FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIEGFRIED 
EMANUEL HEUSER, 2018; TAQUARA, 2018) 
Considerando que ambas as regiões do COREDEPES, apesar de características 
semelhantes de geografia, flora e fauna originais, bem como de colonização inicial, por falta de 
vias de transporte integradas, desenvolveram economias não complementares, este trabalho 
faz a apresentação do diagnóstico e das proposições por Microrregião e por Região, apesar de 
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que algumas informações de estatística descritiva somente estão disponíveis em base 
municipal. Ambas as microrregiões foram povoadas inicialmente por indígenas da etnia 
guarani, que foram sucedidos por colonos lusos na região de Taquara. Esses povoadores 
iniciais foram suplantados pelos imigrantes de origem germânica, a partir de 1824, que 
ocuparam as duas microrregiões. Com as primeiras povoações e colônias estabelecidas, a 
região recebeu ainda imigrantes italianos e da Europa Central, formatando-se uma população 
etnicamente europeia, dedicada à agricultura e à fabricação de instrumentos de trabalho. 
Apoiados no excedente econômico do trabalho agrário, os habitantes da região passaram a 
investir e desenvolver indústrias diversas, com destaque ao calçado e ao mobiliário, além de, 
mais recentemente, à indústria metalúrgica. A necessidade de escoar a produção fez com que 
se constituísse um forte segmento comercial e de prestação de serviços. Baseada na 
disponibilidade de transporte rodoviário, a região hoje disputa opções de ação econômica que 
permitam a superação das dificuldades de emprego e renda, pois a base agrícola inicial dá 
sinais de esgotamento, impelindo os moradores rurais para as cidades. Esta situação de 
passado pujante e momentos atuais de estagnação leva a população regional a engajar-se em 
diversas iniciativas capazes de ofertar novos rumos ao desenvolvimento. (COREDE, 2017, p.22-
27) 
A região necessita, ainda, de novos aportes de empreendedorismo, capazes de gerar 
alternativas de produção, ampliação da oferta de emprego e melhoria de renda. Para as 
Administrações Municipais são necessárias ações de fortalecimento da receita, indispensáveis 
para o atendimento das demandas sociais que se impõem. Uma das importantes formas de 
exame da economia é representada pela composição dos empregos gerados, pela participação 
percentual no emprego formal, por setores de atividade. Verifica-se que a região contribui 
com 2,43% dos empregos formais do Estado, mesmo somando apenas 1,88% da população 
gaúcha, e a indústria regional contribui com 5,46% do total de empregos industriais do Estado. 
A acentuada queda nos indicadores de saúde e baixa pontuação de saneamento e domicílios, 
de acordo com informações do Conselho Regional de Desenvolvimento Paranhana Encosta da 
Serra (2010), retrata, com grande precisão, a principal deficiência na estrutura urbana da 
região, que é a absoluta carência de sistemas de esgotamento sanitários urbanos. A região 
conta com boa cobertura de serviços de fornecimento de água tratada, mas sem seu 
complemento indispensável, que são as redes e serviços de tratamento de esgoto.  
Na microrregião Paranhana, sede do núcleo operacional do PEPI, o bom nível de 
associativismo e cooperativismo regional desencadeia várias iniciativas em diversos setores. A 
hierarquia funcional entre os municípios elegeu Taquara como polo regional, por concentrar o 
comércio, em aporte ao cruzamento regional por onde escoa a produção da indústria, e por 
contemplar os mais densos serviços educacionais, de logística e informação, sendo esses 
últimos os ramos mais dinâmicos da economia moderna. Pela atualidade e pertinência de se 
evoluir na análise técnica da situação econômica e social da região, com a finalidade de se 
estabelecer iniciativas que impulsionem as forças produtivas, os anseios da população em 
geral são de que o governo estadual avance em projetos e ações de interesses políticos, sociais 
e culturais no âmbito regional, que se engajem de imediato nos Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento Regional, dentre eles, os projetos de extensão, que possam garantir um 
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progresso para a dinâmica da realidade social e econômica local, ensejando o fortalecimento 
regional. 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI 
 
O processo de implantação do NEPI/PARANHANA faz parte da história da instituição 
FACCAT, de Taquara, pelo seu caráter social e comunitário, com expressivo número de serviços 
na região, com cursos de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, pesquisa aplicada, 
elaboração de projetos e outros serviços de interesse das áreas pública e privada que 
envolvem a qualificação de profissionais que colaborem para o crescimento sociocultural e 
econômico da região. Conta com infraestrutura moderna e com uma equipe de colaboradores 
e profissionais habilitados para o gerenciamento e o monitoramento de demandas e 
oportunidades que possam contribuir para a evolução contínua de seus negócios. 
Inicialmente, através de convênios com a Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos 
Internacionais – SEDAI, do Governo do Estado do RS, foram desenvolvidos o Programa 
Extensão Empresarial e o Programa Capacitação Empresarial, voltados a organizações 
comerciais e industriais, com assessoramento individualizado para acesso a processos de 
gestão, capacitando-as para a inserção qualificada no mercado. A instituição desenvolveu 
também atividades de extensão, a partir da parceria entre a FACCAT e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, assim como privilegiou a região durante oito 
anos com assessoramento à indústria, no Programa de Qualificação para Exportação – PEIEX, 
desenvolvido localmente a partir de convênio entre a Instituição e a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil, que objetiva o incremento à 
competitividade e a promoção da cultura exportadora industrial através da solução de 
problemas técnico-gerenciais e tecnológicos. 
Igualmente, ainda em atividade, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação, a partir de 
convênios com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento e, 
posteriormente, com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia, do 
Estado do Rio Grande do Sul, tem como objetivo o aumento da produção, do emprego e da 
renda, focando na eficiência e na competitividade das pequenas e médias empresas do setor 
industrial, por meio da assistência direta para introdução de soluções e melhorias, que  tem 
proporcionado o estreitamento de uma relação contínua das empresas com instituições locais 
e a formulação de projetos para expansão, modernização e inovação. 
Nos ciclos iniciados nos anos de 2013e 2014, utilizando metodologia em dois 
módulos (Básico – MB; e Produtivo e Inovação – MPI), foram atendidas 144MB + 12MPI 
empresas em 2013 e 133MB +14MPI em2014. Cabe salientar que, no segundo ciclo, doze 
empresas atendidas em 2013 no MB, foram atendidas no MPI. 
Em 2015, novo convênio apresentou alteração na metodologia de atendimento, 
passando esta a concentrar-se nas áreas de Planejamento Estratégico, Redução de Perdas, 
Produção+Limpa, sendo incluída, em 2016, a área de Inovação. Das organizações atendidas em 
2015, 40 tiveram assessoramento da área de Planejamento Estratégico, 41 em Redução de 
Perdas e 21 em Produção+Limpa. Em 2016, foram 40 assessoramentos na área de 
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Planejamento Estratégico; 40 em Redução de Perdas; 21 em Produção+Limpa; e 20 em 
Inovação. 
A partir de agosto de 2017, foi iniciado novo ciclo de atendimento, o quarto, tendo 
sido captadas 67empresas, para a realização de 40 atendimentos em Redução de Perdas; 20 
em Produção+Limpa; 21 em Inovação; e 42 em Planejamento Estratégico. 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
A instituição comunitária FACCAT, dentro dos seus princípios socioculturais e 
econômicos, tem como compromisso proporcionar desenvolvimento, motivo pelo qual 
considera de grande importância os projetos de extensão, pelas suas contribuições em termos 
de melhorias e desenvolvimento regional.  
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO NEPI 
Quatro ciclos completos do Projeto de Extensão Produtiva e Inovação já foram 
conclusos desde 2013, e todos alcançaram integralmente os objetivos propostos, de acordo 
com os formais de avaliação. 
Ao final do ciclo 2016-2017, foram apresentadas às empresas atendidas pelo Projeto 
NEPI questões com foco na sua operacionalização e nos resultados obtidos a partir dos 
atendimentos realizados pelos extensionistas. Os resultados em decorrência do atendimento 
às empresas beneficiárias do projeto encontram-se expressos no quadro a seguir: 
Quadro 1. Demonstrativo dos resultados em decorrência dos atendimentos 
realizados às empresas beneficiárias do projeto 
Questão Sim 
O número de visitas e o tempo disponibilizado foram suficientes para a 
realização do trabalho proposto? 
83,06% 
Há interesse na continuidade deste atendimento?  96,61% 
Em decorrência do atendimento, a empresa foi atendida na sala do 
investidor? 
23,72% 
Em decorrência do atendimento, a empresa capacitou ou investiu na 
formação da sua equipe?  
67,80% 
Em decorrência do atendimento, a empresa contratou novos 
funcionários?  
30,50% 
Durante o atendimento, a empresa firmou parcerias (comerciais ou 
não) com outras empresas atendidas pelo Projeto?  
18,64% 
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As ações planejadas durante o atendimento levaram a empresa a 
aumentar seu faturamento ou lucro?  
71,19% 
Acesso ao Banco de Ofertas da Instituição (20 empresas) 34 % 
Fonte: banco de dados do NEPI FACCAT, 2018. 
Após a análise das respostas às questões acima, no que refere a tempo e número de 
visitas em relação às atividades propostas, verifica-se que mais de 83% dos gestores 
aprovaram os trabalhos sugeridos e executados, validando o modelo de atendimento 
proposto; 97% dos gestores têm interesse em receber novos atendimentos; 24% mostraram 
interesse na ampliação de negócios, visitando a sala do investidor; 68% capacitaram as suas 
equipes, qualificando-as para o desempenho das funções; 31% contrataram novos 
funcionários, em decorrência do projeto; 19% firmaram parcerias com outras empresas 
participantes do projeto, enriquecendo a rede de relacionamentos empresarial; e 71% 
obtiveram superávit financeiro em decorrência dos atendimentos realizados. Além disso, 34% 
acessaram o Mapa de Ofertas da Instituição, demonstrando confiança e credibilidade como 
parceiros, resultado da satisfação obtida em relação ao atendimento recebido. 
O Núcleo de Extensão busca levar para as empresas um atendimento que ofereça 
muito mais do que uma orientação, uma segurança em ações que contribuam para o 
crescimento e a evolução. Os extensionistas são profissionais com formação acadêmica e com 
experiência no mercado de trabalho. Nessa linha, podemos associar o conhecimento 
acadêmico à experiência, recurso que cada vez mais deve ser difundido, academia e empresa 
cooperando, buscando juntas processos produtivos mais eficientes, novos recursos 
tecnológicos e inovadores.  
A missão do Núcleo de Extensão é melhorar o aproveitamento dos recursos, energia, 
matérias-primas, mão de obra, sistemas eficientes que possam gerar maiores resultados, mais 
empregos e menor desperdício. Deve-se criar, mudar, alterar processos orientando na correta 
gestão do fluxo produtivo, preservando o ser humano, o espaço e o meio ambiente. 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS EMPRESAS E DA SOCIEDADE 
A demonstração das empresas nas pesquisas realizadas em relação aos benefícios 
trazidos à sociedade através do PEPI é de satisfação.  
Embora o clima de desconfiança gerado pela insegurança latente na economia 
assuste e haja dificuldade no aceite de soluções para problemas atuais e futuros, sem custos, a 
oferta de um serviço de qualidade, com a chancela das instituições de ensino superior, em 
parceria com o Estado, tem credibilidade, ainda mais quando a metodologia remete, também, 
à conquista da confiança na sociedade como um todo, com vistas ao desenvolvimento. 
Levar o conhecimento no âmbito específico, para dentro de empresas, gera 
melhorias imediatas no conhecimento, eleva a consciência do empresário para cada vez mais 
alavancar resultados positivos. A empresa, crescendo, gera empregos, gera riqueza ao seu 
entorno, gera recursos governamentais, gera melhoria direta na qualidade de vida das pessoas 
e das organizações. E o Núcleo de Extensão, através da sua equipe de extensionistas e demais 
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colaboradores, não tem medido esforços para implementar, através da metodologia aplicada 
pelo projeto, um somatório de ações transformadoras em desenvolvimento e crescimento 
para as empresas, que, sem sombra de dúvidas, em muito contribuem para que se obtenha 
uma sociedade mais organizada e melhor. 
Toda a empresa que participa do projeto, ao final do atendimento, junto com o 
relatório de encerramento, preenche uma ficha de avaliação. Nessa ficha, o projeto é avaliado 
como um todo, bem como o atendimento prestado pelo técnico extensionista. 
 
ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 
 
Há necessidade de serem buscadas fontes alternativas para a geração de condições 
de empenho em novos dispêndios, uso de recursos previstos na Cláusula décima do convênio 
ICMS 93, de 17 de setembro de 2015 (republicado, com alterações, no DOU de 11.03.2016), 
que trata da regra de transição do crédito do DIFAL (Diferencial de Alíquota) de ICMS sobre 
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte em 
transações interestaduais, pois, desde 2016, há incremento de 20% do DIFAL repassado ao 
Estado de destino, estando prevista a finalização do processo de transição para 2019, quando 
100% dos recursos deverão ser destinados ao fisco da unidade da federação originadora do 
crédito. (SAGE, 2018) 
Como forma de obtenção de capital para a subvenção de atividades de extensão e 
desenvolvimento de condições para a capacitação e incremento competitivo empresarial, 
sugere-se a utilização de parte desses recursos previstos para crédito a partir de 2019 ao 
Estado, tendo em vista que seu uso poderá manter projetos e incrementar a competitividade 
das empresas no Rio Grande do Sul. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Observado o prisma da essencialidade na vida das pessoas, para continuidade do 
desenvolvimento empresarial, torna-se importante a manutenção de atendimentos a micro, 
pequenas e médias empresas para desenvolver as economias regional e estadual. Parcela da 
DIFAL de ICMS a ser creditada a partir de 2019 para o Estado, seria um investimento 
inteligente, pela própria origem, a ser utilizado na capacitação empresarial com vistas a 
manter em crescimento o desenvolvimento empresarial.  
O processo instituído na metodologia do Projeto de Extensão Produtiva e Inovação 
mostrou-se adequado na contribuição para com o desenvolvimento regional, a partir do 
aumento da produção e renda, bem como da eficiência e competitividade das empresas do 
setor industrial, atendidas pelo Projeto através do uso de ferramentas adequadas à 
implantação e/ou implementação de ações, que se tornaram recompensadoras e que ainda 
hoje buscam viabilizar o aumento da eficiência das empresas na região. Considerando as 
especificidades locais, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Paranhana 2015-
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2030 aponta para uma visão de que “o desenvolvimento regional deve ser considerado como 
um elemento estratégico no enfrentamento dos desafios socioeconômicos que se apresentam 
para o Estado do Rio Grande do Sul”.  
Com ações alinhadas aos objetivos da instituição FACCAT, o PEPI contempla as 
contribuições definidas como prioritárias no seu Plano Estratégico de Desenvolvimento da 
Região Paranhana-Encosta da Serra 2015-2030 e assinala, também, a permissão de se 
identificar com maior precisão “as oportunidades e os potenciais regionais capazes de 
impulsionar o desenvolvimento do conjunto do Estado, mais especificamente, para desenhar e 
executar políticas de estímulo e fomento específicas, adequadas às peculiaridades de cada 
uma das regiões”. 
Em nível empresarial, foram obtidos resultados significativos ao se mobilizarem 
recursos humanos e materiais disponíveis, aumentando a efetividade de políticas e programas 
de ação, estimulando práticas de transparência e controle por parte das comunidades e dos 
cidadãos, mostrando uma dinâmica regional evoluída. Considera-se importante, também, 
registrar a divisão territorial do planejamento estadual com vistas ao desenvolvimento 
regional, com a criação das Regiões Funcionais. Essa consolidação regional de COREDEs com 
afinidades geográficas, culturais, sociais e econômicas contribuiu decisivamente para a 
modernização das expectativas de desenvolvimento. 
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Resumo 
O estudo aborda os conceitos de políticas públicas e extensão universitária, e a relação desses 
dois conceitos na execução de políticas que visam ao desenvolvimento territorial. O trabalho 
tem como objetivo apresentar os resultados do trabalho de assessoria às indústrias locais, 
atendidas pelo núcleo de extensão produtiva e inovação da Região das Missões do Estado do 
Rio Grande do Sul – NEPI Missões durante o ciclo 2017/2018. O presente artigo divide-se 
quatro núcleos, sendo o primeiro um debate teórico sobre o papel das políticas públicas e do 
extensionismo na promoção do desenvolvimento regional, seguido por um segundo núcleo 
que faz a apresentação da metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação e do NEPI 
Missões. O terceiro ponto é a apresentação dos resultados da atuação do NEPI, finalizando 
com as considerações finais da pesquisa. No período de atendimento, foram acompanhadas 54 
empresas, em diversos segmentos econômicos, distribuídas em 12 municípios do COREDE 
Missões. A partir das ações propostas pelos extensionistas, as empresas investiram R$ 
2.592.366,65, representando um resultado de 84% superior em relação ao custo efetivo da 
assessoria que foi de R$ 437.000,00. Neste trabalho fica evidente a efetividade de políticas 
públicas, por meio da integração Governo e Instituições de Ensino. 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Extensão Universitária, Desenvolvimento Territorial. 
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT ON THE 
PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION CENTER (NEPI) MISSÕES 
 
Abstract 
This study addresses the concepts of public policies and university extension, and the 
relationship of these two concepts in the implementation of policies that envisage territorial 
development. This work aims to present the results of the advisory service to local industries, 
assisted by the center of productive extension and innovation of Missões Region of Rio Grande 
do Sul State during the 2017/2018 cycle. The present article divides four parts, the first being a 
theoretical debate on the role of public policies and extensionism in the promotion of regional 
development, followed by a second nucleus that presents the methodology of the Extension 
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and Innovation Project and of NEPI Missões, established in the Northwest region of RS. The 
third point is the presentation of the results of the NEPI performance in the period, ending 
with the final considerations of the research. During the period of service, 54 companies, 
distributed in 12 municipalities out of Regional Council of Development – COREDE Missões. 
Based on the actions proposed by the extension agents, the companies invested R$ 
2,592,366.65, representing a result 84% higher than the effective cost of the assistance, which 
was R$ 437,000.00. In this work it is evident the effectiveness of public policies, through the 
integration of Government and Universities. 
Keywords: Public policies, University Extension, Territorial Development. 
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INTRODUÇÃO 
 
Conceber processos de desenvolvimento econômico e sustentável para uma região 
exige a incorporação de elementos que transcendem as elementares visões sobre a 
disponibilidade de recursos, a capacidade e a vocação produtiva. Estratégias de 
desenvolvimento representam a arquitetura de estratégias que potencializem dinâmicas de 
poder, organização e riqueza. 
O enredo que envolve tais elementos passa inevitavelmente por um processo de 
construção e aperfeiçoamento das aptidões de interação tática entre os atores sociais e 
políticos, paralelamente ao conjunto dos recursos disponíveis, infraestrutura tecnológica e 
inovação organizacional. 
Sob esse aspecto, a função das organizações privadas, do setor público e das 
universidades assume importância ímpar na colaboração da estruturação de desenvolvimento 
territorial, através de sistemas de governança descentralizada e organizada a partir de uma 
construção social, com participação ativa e democrática. 
As estratégias de desenvolvimento, desenvolvidas ao longo do século XX e início do 
século XXI, segundo Pires (2011) assumiram princípios de Neutral Based, sendo esse entendido 
como um plano de fomento ao desenvolvimento no qual as bases conceituais determinam que 
a promoção de uma região ocorre por intervenções exógenas dadas exclusivamente por 
melhorias em aspectos infraestruturais que atenderiam as necessidades competitivas e 
interesses de grandes empresas de atuação globalizada, permitindo um processo de 
polarização regional. 
A partir da segunda década dos anos 2000, o questionamento sobre tal estratégia de 
indução à prosperidade territorial ganha espaço no meio acadêmico e é potencializada pelas 
orientações do Banco Mundial, como explica Pires (2011). A referida organização começa a 
fortalecer os princípios sob formas alternativas de intervenção na promoção do 
desenvolvimento territorial, justificada pelos problemas de desigualdade econômica e social e 
lenta convergência entre as regiões, que o Neutral Based não solucionou. 
A alternativa passou a ser elaborada com uma estratégia diferenciada que passa a 
considerar elementos de endogenia na promoção do território, no qual suas potencialidades 
são exploradas através das heterogeneidades do meio e da sua população tal estratégia, 
chamada de Based Placed. Essa corrente passou a considerar o desenvolvimento da região 
como resultado da interação das pessoas no território, com sua história, cultura e vocação. 
A importância de uma estratégia com potencialização de fatores endógenos é 
significativa, pois auxilia na criação de um ambiente de participação dos atores locais. Etges e 
Degrandi (2013) advogam nesse sentido quando afirmam: 
“Construir socialmente uma região significa potencializar sua capacidade de auto-
organização, transformando uma sociedade inanimada, segmentada por interesses setoriais, 
pouco perceptiva de sua identidade territorial e definitivamente passiva, em outra, organizada, 
coesa, consciente de sua identidade, capaz de mobilizar-se em torno de projetos políticos 
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comuns, ou seja, capaz de transformar-se em sujeito de seu próprio desenvolvimento”. (ETGES 
e DEGRANDI, 2013 p.91) 
A estratégia alternativa defendida pelo Banco Mundial seguia as bases da promoção 
de um capital cultural e social de um território que, segundo Ostrom (1995), teria a capacidade 
de promover o desenvolvimento regional a partir de elementos endógenos do saber-fazer 
local, apoiado no sentido da territorialidade dos atores locais. Esse sentido de territorialidade 
retratando e reforçando o sentido de pertencimento das pessoas.  
Contudo, esperar que essa construção social ocorra de maneira autônoma e 
independente pelos atores produtivos é desconhecer as potencialidades dos processos de 
desenvolvimento sustentável. Nesse viés, a importância da intervenção do Estado, no processo 
de planejamento e orientação às estratégias alternativas de desenvolvimento faz-se 
primordial, cabendo aos responsáveis a formatação de políticas públicas para a busca de 
resultados mais eficazes. 
 
O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
A necessidade da intensificação da atuação do governo na sociedade, seja para 
reduzir as falhas de mercado, seja para o atendimento específico a grupos sociais 
determinados ou mesmo na potencialização de recursos, valores e vocações da sociedade, 
exigiu que o Estado buscasse formas descentralizadas em suas ações, as quais promovessem o 
atendimento e a efetivação dos direitos dos cidadãos.  
Nesse contexto, a atuação do Estado, assumindo sua posição de promotor do Estado 
de Bem-Estar Social, passou a ser mais intensa, orientado por um conjunto de diretrizes 
ancoradas em intervenções públicas estabelecidas por agendas que permitissem a 
compensação dos desajustes sociais e econômicos das economias capitalistas. 
Diante desse desafio de encontrar novas formas de gerir suas atribuições, sobretudo 
no âmbito da promoção de processos mais participativos e democráticos, substituindo as 
orientações puramente tecnocratas e autoritárias, o Estado passa a nortear a construção dos 
projetos de sua ação, através de políticas públicas, em formas passíveis de ampliarem os 
processos participativos, fomentando práticas de permanente interação entre a sociedade e 
suas representações organizacionais.  
Tais políticas intervencionistas revestidas por um papel indutor das relações 
socioeconômicas atuam na necessidade de descentralizar a atuação do governo, justificando o 
estabelecimento do que atualmente chamamos de Políticas Públicas. 
A política pública pode ser também entendida como uma ferramenta que define 
alguns parâmetros e algumas diretrizes para enfrentar problemas públicos 
independentemente da esfera administrativa a que nos referimos. (SECCHI, 2015) 
Teixeira (2002) afirma que:  
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“Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público  regras e 
procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade 
e do Estado. [...] traduzem, no seu processo de elaboração e implantação e, sobretudo, em seus 
resultados, formas de exercícios do poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, 
o papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais”. 
TEIXEIRA (2002p. 2) 
 
Dessa forma, as Políticas Públicas tornam-se importante ferramental no processo de 
regulação e indução pelo Estado no cotidiano da população. 
Tendo em vista que o poder é uma relação social, onde os atores desenvolvem 
projetos com cunho participativo e de interesse privado, podendo haver intervenções sociais e 
institucionais, as políticas públicas tornam-se um importante instrumento democrático de 
governança territorial. 
Em diálogo com a afirmação de Melo, para Santos (1997), o conceito de governança 
não se limita ao pensamento gerencial e administrativo do Estado, muito menos ao 
desempenho eficaz do aparelho de Estado. A governança vai além, idealizando um movimento 
de articulação e cooperação, com os atores sociais, políticos e arranjos institucionais, num 
processo de coordenação nas transações que ocorrem dentro e fora das fronteiras do sistema 
econômico (HOLLINGSWORTH, SCHMITTER e STREECK apud MELO, 1995). Essa compreensão 
estende-se, sendo afirmado por Santos (p. 342, 1997) que: 
“[...] não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de 
interesses, tais como os partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais 
informais (de fornecedores, famílias, gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos”. 
 
Pode-se, assim, dizer que o movimento de governança é exequível em uma dimensão 
multiescalar, interagindo com todos os atores que estão envolvidos no desenvolvimento de 
um determinado território, e que as políticas públicas se inserem nesse contexto de 
governança. 
Para a construção de uma política pública efetiva, necessita-se definir quem serão os 
beneficiados, quais serão os participantes, qual será a distribuição de responsabilidades, região 
e esfera de abrangência, bem como quais as consequências e resultados esperados da política 
pública.  
Nesse contexto, Teixeira (2002) é enfático ao ressaltar que, em um processo de 
construção de uma Política Pública, é primordial identificar as possibilidades e abrangências 
existentes, bem como as restrições e limitações, para que não se tenha resultados inesperados 
ou mesmo que não se atinja os resultados almejados. 
A elaboração através de debates públicos e não em ambientes fechados, como nos 
gabinetes, amplia a participação da sociedade civil nos assuntos de interesse geral, podendo 
ela opinar sobre sua viabilidade e sua eficácia. 
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As políticas públicas são elaboradas e efetivadas para atenderem diversos objetivos, 
como afirmado por Teixeira (2002), visando responder a demandas, principalmente dos 
setores marginalizados4, efetivar direitos de cidadania, gestos nas lutas sociais, promover o 
desenvolvimento sustentável, criando alternativas de geração de emprego e renda, também 
para regular conflito. Nesse contexto, os objetivos se regulam pelas opções e visões de mundo 
dos atores que detêm o poder. 
Borja (1997) salienta e enfatiza o papel da sociedade nesse processo de construção e 
articulação das políticas públicas, afirmando que: 
“A população, neste contexto, deixa de ser vista como uma mera receptora de políticas 
públicas, passando a ocupar, cada vez mais, um papel privilegiado  no  que  se  refere  a  sua  acepção  
como  uma  importante  fonte  de informações, ao mesmo tempo em que passa a ser vista como um 
relevante ator em prol da consolidação de políticas públicas que visem o seu bem-estar”. (BOR A, 1997, 
p.98) 
 
Nesse viés, o Estado do Rio Grande do Sul, após vasto debate com a sociedade, sobre 
a potencialização das vocações produtivas regionais – orientado sob as bases de processos 
endógenos, visando reduzir as desigualdades econômicas e sociais, constrói um conjunto de 
políticas públicas que buscam contribuir para o desenvolvimento do setor industrial do Estado. 
Institui-se a Lei Estadual nº 13.839/2011, que estabelece um conjunto de projetos públicos de 
caráter intervencionista e tem como objetivo aumentar a produção, o emprego e a renda, nas 
diversas regiões do Estado do Rio Grande do Sul. 
Dentro desse contexto, e entre os diversos programas criados por essa Política 
Pública, se estabelece o Projeto Extensão Produtiva e Inovação (PEPI), o qual objetiva levar às 
organizações regionais, de forma gratuita, assessoria gerencial e produtiva com o cunho de 
diagnosticar soluções e melhorias, visando à eficiência e à competitividade das empresas 
industriais. Esse projeto, em parceria com universidades de abrangência regional, é executado 
por meio da extensão universitária. 
 
A CONTRIBUIÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
O Projeto Extensão Produtiva e Inovação, no âmbito da Região Missioneira do 
Noroeste do Rio Grande do Sul, foi desenvolvido sob o caráter de extensão universitária pela 
Universidade Integrada do Alto Uruguai e Missões, Campus Santo Ângelo – URI/Santo Ângelo. 
O PEPI não surge como resultado de uma Política Pública ou projeto de intervenção 
pública de características Top-Down. Se estabelece após amplo debate com as regiões, através 
da mediação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), conselhos municipais e 
população em geral, atendendo as demandas da sociedade regional em prol do fortalecimento 
das potencialidades industriais de cada região. 
                                                          
4
Para compreender os setores marginalizados ler o trabalho “O papel das políticas públicas no 
desenvolvimento local e na transformação da realidade” de Elenaldo Celso Teixeira (2002). 
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A escolha pela extensão universitária apoiou-se na lógica de que se constitui em 
prática política, social, profissional e educacional que ocupa espaços contraditórios no campo 
universitário. 
A relação da universidade com a comunidade, como elo de ligação no processo de 
construção social, segundo Reidel, Marmitt e Pereira ( 2015) define a compreensão da atuação 
da extensão universitária:  
“como propulsora de impacto e transformação social, sinaliza-se o caráter e o compromisso 
político que as ações de extensão devem propiciar na realidade social. É na essência o mecanismo por 
meio do qual se estabelece a inter-relação da Universidade com os outros setores da sociedade, com 
vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da maioria da 
população e propiciadora do desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das 
políticas públicas”. (REIDEL, MARMITT e PEREIRA, 2015, p.7) 
 
A partir dessas reflexões, entende-se esse espaço construído entre universidade e 
sociedade através da extensão universitária como cenário de potencialidades e possibilidades 
de mudanças e construção, o qual se propõe, conjuntamente com a comunidade, 
problematizar, pensar, organizar condições socioeconômicas, a fim de fomentar a construção 
de um processo de melhoria e desenvolvimento, no qual os envolvidos inserem-se como 
atores do processo de emancipação e autonomia. 
Em um âmbito mais acadêmico, tais práticas devem oportunizar a troca de 
experiências e conhecimento, que provém da associação de diferentes áreas, viabilizando um 
contato de diversas realidades sociais através do envolvimento da comunidade com as 
políticas públicas e seus serviços, bem como relações entre comunidade em geral, estudantes, 
professores, seus respectivos cursos e institutos de inovação. 
Em virtude dessa finalidade que a extensão universitária tem, de trocar 
conhecimento, teoria/prática entre universidade e a sociedade e vice-versa, o PEPI 
proporciona ao setor industrial do Estado do Rio Grande do Sul essa aproximação, visando 
desenvolver a cultura de acesso, geração e oferta permanente de serviços de planejamento, 
pesquisa, tecnologia, inovação, financiamento e cooperação, como meio de a empresa 
assegurar a sua sustentabilidade no mercado, aumentando a sua produtividade, tornando-a 
mais competitiva e planejando-se para possíveis expansões, modernizações e inovações. 
Com essa integração, a universidade pode oferecer para as empresas que são 
assistidas pela política pública PEPI, uma interdisciplinaridade na troca de conhecimento. Além 
disso, a extensão objetiva o aperfeiçoamento da teoria e prática no desenvolvimento de 
tecnologia, pesquisa e inovação aproveitando a estrutura universitária por meio de seus 
laboratórios, incubadoras, Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT). 
Assim, pode-se dizer que a extensão universitária é um instrumento de apoios ao 
desenvolvimento territorial, local ou regional das políticas públicas, mesmo que o objetivo seja 
atender uma sociedade em geral ou um grupo específico – o qual tem potencial de gerar 
resultados, que possam se externalizar para toda a sociedade. 
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O apoio da extensão universitária na operacionalização de políticas públicas pode ser 
mais bem compreendido pela expressão governança. Melo apud Santos (p. 341, 1997) afirma 
que governança: 
“[...] refere-se ao modus operandi das políticas governamentais – que inclui, dentre outras, 
questões ligadas ao formato político- institucional dos processos decisórios, à definição do mix 
apropriado do público/privado nas políticas, à participação e descentralização, aos mecanismos de 
financiamento das políticas e ao alcance global dos programas”. 
 
O PROJETO EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO (PEPI) 
 
Com o intuito de se desenvolver estratégias de apoio ao crescimento e 
desenvolvimento econômico de caráter endógeno e participativo, o Estado do Rio Grande do 
Sul criou, em 05/12/2011, a Política Estadual da Economia da Cooperação, a qual 
institucionalizou um conjunto de instituições, projetos, programas e ações com o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento regional. 
Podemos afirmar que a referida lei, conforme promove Kageyama (2004), seria a 
busca de um novo modelo de desenvolvimento, com novos objetivos, entre os quais a busca 
de sinergias com os ecossistemas locais, a valorização das economias de escopo em 
detrimento das economias de escala e a pluriatividade das vocações territoriais, advindas 
tanto das expertises urbanas quanto dos saberes das famílias rurais. 
O PEPI deriva de tal legislação com a intenção de apoiar as ações dos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), através de fornecimento de assessorias, capacitações diretas aos 
empresários e organizações, fomentando a vocação produtiva local, criando as bases para a 
geração de renda e emprego, bem como para o desenvolvimento regional. 
Adicionalmente, a Lei Estadual nº 13.839/2011, institui, no seu inciso 1º: 
“O PEPI, buscará desenvolver uma cultura de acesso, geração e oferta permanente de 
serviços de planejamento, informação, pesquisa, tecnologia, inovação, financiamento e cooperação por 
instituições públicas e privadas...”. 
 
Dentro do processo de cooperação e interação dos agentes de desenvolvimento, o 
PEPI parte do princípio de que a eficiência das empresas, com melhor resultado econômico e 
social, não se delimita apenas os seus aspectos operacionais, apresentando relações 
significativas com a população local e as instituições locais e regionais, gerando externalidades 
positivas em termos de desenvolvimento regional. 
Dentro do instrumento de orientação dos atores diretos do PEPI consta: 
“O conhecimento, a cultura, os serviços, e principalmente, a capacitação em gerar novos 
conhecimentos, são fatores econômicos permanentes aos territórios capazes de proporcionar ganhos 
econômicos para suas empresas. São geradoras de desenvolvimento local na medida em que sua 
população se apropria desses ganhos”. (ESTADO RIO GRANDE DO SUL, 2012, p. 10) 
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No seu inciso segundo, a referida Lei Estadual determina que a atuação desse projeto 
deverá focar as vocações e competências regionais trabalhadas pelo programa de Arranjos 
Produtivos Locais (APLs), atuando de forma regional, através do refinamento da interação 
entre instituições públicas e universidades, as quais assessoraram os empreendimentos em 
projetos de desenvolvimento produtivo e inovação. 
“O PEPI, objetiva proporcionar, além de capacitações e melhoria na eficiência e eficácia 
produtiva, internas as empresas, o fomento à busca permanente da inovação e da sustentabilidade, 
orientar as empresas ao planejamento e apoiá-las na formulação de projetos para expansão, 
modernização e à própria inovação. Completa-se com o estreitamento de uma relação continuada de 
empresas com instituições locais de capacitação, tecnologia, pesquisa, crédito e ensino”. (ESTADO RIO 
GRANDE DO SUL, 2012, p. 10) 
 
Griebeler (2014) demonstra que o PEPI possui função de apoio fundamental para que 
sejam alcançados resultados relevantes desses projetos como fomentadores de 
desenvolvimento. Estabelecem, enquanto métodos participativos, a sistemática “ação-
reflexão-ação”, possibilitando a transferência para as próprias organizações produtivas das 
responsabilidades de ações possíveis para seu desenvolvimento econômico. 
O PEPI na visão de Griebeler (2014) possui três focos inter-relacionados: 
- Aumento da Eficiência das empresas por meio de assessoramento direto para 
soluções de problemas e melhoria nos aspectos de gestão, processo produtivo, produto e 
inovação. 
- Incentivo a uma maior busca por parte das empresas atendidas a serviços 
tecnológicos, junto às instituições ofertantes (laboratórios, certificadoras, etc.). 
- Ampliação da oferta de serviços produtivos a empresas. 
 
A operacionalização do PEPI ocorre por convênios firmados entre Estado do Rio 
Grande do Sul e Instituições e Universidades, estabelecendo-se Núcleos regionais de ação, 
denominados Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação (NEPI). Os NEPIs são estabelecidos 
conforme a vocação produtiva, orientada pelos APLs, mas não se restringindo apenas a esses 
segmentos industriais.  
Cada NEPI é estabelecido em uma região de atuação (denominada COREDE) e possui 
um grupo de profissionais que faz o assessoramento as empresas que aderem ao projeto. 
A metodologia do Fluxo Operacional de Trabalho do projeto é desenvolvida em 
quatro vetores, ilustrados na figura abaixo: 
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Figura 1: Fluxo Operacional de Trabalho PEPI 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
A operacionalidade dos trabalhos ocorre via extensionismo universitário, 
referendando os objetivos sociais das universidades quanto a sua responsabilidade gerar 
conhecimento e não apenas por ações de ensino. O extensionismo é uma ferramenta que 
fortalece o elo entre a comunidade docente e discente com a população no intuito de 
promover e disseminar o conhecimento, bem como trazer ao mundo das universidades as 
necessidades e dinâmicas do mundo empresarial. Nesse, contexto, o PEPI promove a interação 
entre instituição e comunidade e desenvolve o papel social das universidades. Os 
extensionistas utilizam-se de ferramentas de Engenharia de Processos de Negócios (EPN) para 
diagnosticar, avaliar, propor ações e avaliar os resultados.  
O processo de adesão da empresa participante é feito por um contato direto com as 
empresas, por indicação de empresas, instituições e grupos de relacionamento, bem como 
através da participação em eventos públicos de divulgação do projeto. A participação no PEPI é 
feita por um termo de adesão assinado pelo aderente, o qual é atendido pelo extensionista em 
até sete dias, para que seja conhecida a realidade da unidade produtiva e posterior realização 
de diagnóstico de desempenho. 
Esse segundo passo, o Diagnóstico (Benchmarking) é feito avaliando quatro 
dimensões: 
- Infraestrutura: aspectos relativos a instrumentos gerenciais de caráter financeiro; 
- Aquisição: variáveis ligadas ao gerenciamento e controle de fornecedores e 
insumos/matéria-prima; 
- Marketing e Vendas: questões ligadas a mercado, inserção do produto no mercado, 
qualidade, Market Share, etc.; 
- Operações: aspectos ligados a planejamento e controle de produção, etc.; 
- Produção Mais Limpa: questões ligadas a tratamento de resíduos sólidos e líquidos, 
derivados do processo produtivo; 
A empresa terá acompanhamento técnico pelos extensionistas por até 11 meses, 
para que seja trabalhada a minimização de suas fraquezas e ameaças e a potencialização das 
suas fortalezas organizacionais. As áreas de atendimento do NEPI Missões, no ciclo 2017/2018, 
foram:  
Prospecção  
Adesão 
Diagnóstico Execução Avaliação 
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- Perdas de Produção: trabalham-se os gargalos de produção, as perdas por 
movimentos e transportes excessivos nos processos de produção, retrabalho, produtos com 
defeitos, ou seja, coordena-se todo o trabalho em planejamento e controle de produção; 
- Produção Mais Limpa: tratamento e melhoria das questões de geração e destinação 
de resíduos líquidos e sólidos; 
- Planejamento Estratégico: aplicação da metodologia SWOT para o estabelecimento 
de um Plano de Estratégias de desenvolvimento da empresa de médio e longo prazos, com 
intuito de que o empresário possa fazer a reavaliação das capacidades, potenciais e 
fragilidades da empresa, dadas questões internas e externas. 
 
NÚCLEO DE EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO DAS MISSÕES – NEPI MISSÕES 
 
Na região do COREDE Missões, o PEPI é desenvolvido pela Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e Missões – Campus Santo Ângelo, através de um convênio entre 
Universidade e Governo do Estado, a qual mantém uma estrutura física e administrativa, 
formada por um coordenador de equipe, quatro extensionistas e um técnico administrativo. 
Esse grupo forma o Núcleo Extensão Produtivo e Inovação das Missões – NEPI Missões, que 
atende indústrias e agroindústrias de micro, pequeno e médio portes, que atuam no referido 
território e que desejem a referida assistência técnica. 
A região constituída pelo Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) das 
Missões, objeto empírico desta pesquisa, foi criada em 1991 e integra a Região Funcional 
Sete5. Localiza-se na Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, limitando-se ao norte 
com o COREDE Fronteira Noroeste, ao leste com o COREDE Noroeste Colonial, ao sul com o 
COREDE Vale do Jaguari, a sudoeste com o COREDE Fronteira Oeste e no extremo oeste com a 
República da Argentina. 
 
  
                                                          
5
A regionalização via instituição de COREDEs passou a ser utilizada para o planejamento das ações 
governamentais, no orçamento do Estado e no plano plurianual. 
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Figura 2 – Representação Geográfica COREDE Missões 
 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística do RS - FEE (2009). 
O COREDE Missões engloba 25 municípios6, em uma área de 12.855,53 km2, 
representando 4,78% do território estadual, com uma população de 253.380 habitantes, que 
representa 2,27% da população do RS. 
Em termos econômicos, a região do COREDE Missões apresentou, no ano de 2013, 
um PIB per capita de R$25.280,11 (FEE, 2015), sendo o décimo sexto na colocação estadual, 
dentro de um universo de 28 COREDEs. Quando relacionado ao PIB per capita do RS, a região 
apresenta um valor 14,76% inferior ao indicador estadual, e quando comparado aos COREDEs 
vizinhos (que possuem uma estrutura econômica semelhante) a diferença torna-se ainda mais 
expressiva, pois representa um PIB per capita 20,5% inferior ao COREDE Fronteira Noroeste e 
27,5% inferior ao COREDE Noroeste Colonial.  
O PEPI torna-se instrumento de apoio ao Arranjo Produtivo Local das Missões – APL 
Missões, que prevê o fortalecimento do setor produtivo, o qual representa a vocação e a força 
dos atores regionais. O APL Missões abarca as chamadas indústrias do setor metalmecânico e 
agroindústrias familiares produtoras de alimentos – independentemente da sua forma de 
concepção (sejam elas cooperativas, unidades individuais, associações, etc.).  
Portanto, através de análises, estudos e debates, foi possível identificar uma série de 
áreas e atividades com um grande potencial produtivo na Região das Missões. Essa 
identificação pôde servir como uma orientação no sentido de focalizar as iniciativas pelo 
desenvolvimento, de forma a obter os resultados mais eficientes, tanto para as agroindústrias 
consideradas no APL, quanto para a comunidade local. 
                                                          
6
 Municípios integrantes do COREDE Missões: Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Dezesseis de Novembro, 
Entre-Ijuís, Eugênio de Castro, Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto 
Xavier, Rolador, Roque Gonzales, Salvador das Missões, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São 
Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de 
Setembro, Ubiretama e Vitória das Missões. 
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RESULTADOS DO NEPI MISSÕES NO CICLO 2017-2018 
 
Apesar das atividades do Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação da Região das 
Missões se estenderem por mais seis anos, com apoio e atendimento a mais de 400 
organizações produtivas, neste artigo são apresentados alguns resultados da atuação do 
núcleo no ciclo 2017-2018. 
No período em questão, o NEPI Missões atuou em doze municípios da abrangência 
do COREDE Missões, prestando assessoria à cinquenta e quatro empresas em mais de quinze 
segmentos econômicos. No agregado geral, foram aproximadamente 90 atendimentos de 
assessoria nas áreas de Planejamento Estratégico (dois extensionistas e 44 empresas 
atendidas), Produção Mais Limpa (um extensionista e 22 empresas atendidas) e Perdas de 
Produção (um extensionista e 22 empresas atendidas). 
Foram contabilizadas cerca de 1.100 visitas as empresas, as quais envolveram a 
aplicação de: i) ferramentas de avaliação da situação da organização na respectiva área; ii) 
elaboração de plano de ação com a anuência do empresário para enfrentamento das 
fragilidades e necessidades da empresa; iii) acompanhamento as ações acordadas, com apoio 
e orientação as suas execuções; iv) avaliação final da condição da empresa, com objetivo de 
parametrizar a condição final à situação inicial do atendimento, e; v) aplicação de instrumento 
de avaliação de satisfação. 
Todo esse processo de apoio empresarial foi concebido estabelecendo uma meta 
para que o empreendedor pudesse ter o mínimo de nove atendimentos pelo especialista em 
um período de onze meses, na efetivação das atividades que promovessem a melhoria da 
competitividade produtiva da organização assistida. Para o cumprimento dessa meta, a equipe 
percorreu cerca de 37.400 quilômetros em atividades voltadas ao apoio produtivo das 
empresas envolvidas. 
 
Figura 3 – Demonstrativo do Número de Ações, Investimentos Estimado e Efetivado e 
Custo das Assessorias do NEPI Missões, Ciclo 2017/2018 
 
 
Os dados da Figura 3 demonstram que os extensionistas, no processo de elaboração 
dos Planos de Ações conjuntamente com os empresários, acordaram a realização de 457 ações 
visando ao aumento da competitividade das organizações, distribuídas em 110 ações da área 
de Perdas de Produção, 95 ações da área de Produção Mais Limpa e 253 ações abrangendo 
área de Planejamento Estratégico. 
As referidas ações representam um investimento de aproximadamente R$4 milhões, 
contudo, o percentual médio de ações efetivadas foi 66,08%, representando um investimento 
de aproximadamente R$2,6 milhões.  
Valor % Efetivação
Total de Ações Propostas 457 3.917.807,00R$   66,08% 2.592.366,65R$                    437.000,00R$  
Planej. Estratégico 253 1.545.850,00        61,66% 784.400,00                             218.500,00       
Produção + Limpa 95 734.457,00            72,63% 620.966,65                             109.250,00       
Perdas Produção 110 1.637.500,00R$   59,09% 1.187.000,00R$                     109.250,00       
Nº Ações
Investimento Estimado
Investimento Efetivado
Custo 
Assessoria
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Uma análise do Custo-Benefício entre os investimentos realizados e o custo do 
projeto demonstra um retorno financeiro positivo para a economia regional, pois os 
investimentos superaram em quase cinco vezes o investimento realizado pelo setor público. 
Analisando as fragilidades empresariais, segundo o Plano de Ação por área de 
atendimento, temos que: 
 
Figura 4 – Distribuição Percentual das Ações contidas nos Planos de Ação da Área 
Planejamento Estratégico, do NEPI Missões 2017/2018 
 
As ações voltadas à área de Marketing representaram a maioria, ou seja, 26,48% das 
ações convencionadas na área de Planejamento Estratégico; seguidas por 18,57% de ações da 
área Gerencial; 16,2% das ações voltadas à melhoria dos processos de produção; e 11,06% das 
ações orientadas para a área de Gestão de Pessoas. As áreas com menores 
representatividades estariam voltadas à Ampliação de Produção, 1,97%; e 2,37% em ações 
voltadas a atividades de fortalecimento da Cultura Organizacional. 
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Figura 5 – Distribuição Percentual das Ações contidas nos Planos de Ação da Área 
Planejamento Redução de Perdas na Produção, do NEPI Missões 2017/2018 
 
 
 
Quando analisada a distribuição percentual das ações da Área de Redução de 
Produção, tem-se que a área de Controle de Produção foi a mais demandada, representando 
27,27% do total de ações da área. Ações voltadas a de atualização e modernização de 
máquinas e equipamentos representaram 22,73% e as áreas de reorganização de Layout e 
Melhoria dos Processos de Produção representaram 13,64% cada. Ações ligadas à área de 
Segurança e Saúde do Trabalhador, foram as menos demandadas representando apenas 5,45% 
do total, conforme demonstra a figura. 
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Figura 6 – Distribuição Percentual das Ações contidas nos Planos de Ação da Área 
Produção Mais Limpa, do NEPI Missões 2017/2018 
 
 
As ações contidas nos Planos de Ação das empresas atendidas pelo NEPI Missões na 
área de Produção Mais Limpa tiveram a seguinte distribuição: 42,11% das ações sugeridas às 
empresas envolveram atividades de Gestão e Gerenciamento de Resíduos; e 24,21% das ações 
envolviam capacitação, treinamento e qualificação de colaboradores. A segunda maior 
distribuição das ações representou 8,42% da amostra, focavam ajustes de processos 
produtivos para racionalização na geração de resíduos; 7,37% das ações visavam à aquisição 
de máquinas e equipamentos para racionalização da geração de resíduos; e 4,21% das ações, 
atividades de regularização na geração e tratamento de resíduos. 
Outro fator importante para avaliar a eficácia do Projeto Extensão Produtiva e 
Inovação é o grau de satisfação dos empresários assistidos pelo projeto. Os indicadores sobre 
a satisfação são resultado da aplicação de uma Pesquisa de Satisfação sobre a avaliação do 
projeto e da atuação dos extensionistas, na qual os pesquisados enumeravam sua satisfação, 
em uma escala de 1 a 5, sendo cinco para o maior grau de satisfação e um para o grau máximo 
de insatisfação. Os resultados demonstraram uma média de avaliação do projeto de 4,68, 
representando um grau de satisfação equivalente a 93,52%. 
Quanto à avaliação dos extensionistas, o procedimento metodológico seguiu a 
mesma lógica, demonstrando um índice de 4,67, representando um grau de satisfação de 
93,4%. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Projeto Extensão Produtiva e Inovação, como projeto integrante de uma Política 
Pública de apoio ao Desenvolvimento Industrial do Estado do RS, visando atender micro e 
pequenas empresas que manufaturam produtos e contribuem significativamente no processo 
de agregação de valor aos produtos regionais. 
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O PEPI, em termos conceituais, representa uma estratégia de apoio ao 
desenvolvimento territorial com característica de valorização dos elementos endógenos, com 
características de Based Place, pois possui a capacidade de potencializar os recursos locais 
disponíveis, a vocação produtiva da região, assim como a geração de capital social e o senso de 
pertencimento dos atores locais. 
O PEPI, na região das Missões, é executado pela Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e Missões, Campus Santo Ângelo, a qual, através do instrumento da extensão 
operacionaliza tal projeto. A participação da universidade contribui significativamente aos 
objetivos da ferramenta, pois consegue levar aos empresários assistidos instrumentos teóricos 
para superação das fragilidades empresariais. Adicionalmente, a contribuição da universidade 
abrange também a disponibilidade de toda infraestrutura técnica e laboratorial, para 
aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas tecnologias. Tal aproximação entre empresas e 
universidade cria um ambiente de sinergia entre as partes, contribuindo para o fortalecimento 
das empresas e aprimoramento da geração de conhecimento. 
O resultado do PEPI na Região das Missões foi exitoso, pois, do ponto de vista 
quantitativo, o agregado de investimentos que as assessorias suscitaram superou de forma 
significativa os investimentos públicos para funcionamento do núcleo regional.  Do ponto de 
vista qualitativo, a percepção dos empresários atribuindo graus de satisfação de 93,7% e 93,4% 
para o projeto e para a atuação dos extensionistas, respectivamente, pode ser entendida como 
um resultado de eficácia da política pública. 
A ponderação qualitativa mais frequente nos processos avaliativos dos assistidos 
trata da necessidade de o projeto atender as empresas por período maior que os onze meses 
definidos pela metodologia do PEPI, pois, segundo alguns relatos, quando os resultados das 
contribuições começam a ser sentidos pela organização, ocorre o momento de encerramento 
da assessoria, gerando um gap nos potenciais resultados. Contudo, a ideia de permitir que 
mais empresas tenham acesso a esse instrumento de política pública, tenta justificar a 
delimitação de tal ciclo. 
A continuidade dos trabalhos do projeto é outro assunto a ser tratado. Dada a 
característica intrínseca do PEPI, de ser projeto, gera-se apreensão (por ter prazo para iniciar e 
findar suas intervenções na sociedade). Essa inquietude recai sobre a sustentabilidade do 
projeto, dada a provável ausência de recursos públicos para a continuidade do mesmo. A visão 
compartilhada pela equipe do NEPI Missões, de uma provável alternativa, seria a busca de 
uma parceria público-privada onde as empresas e suas representações pudessem compartilhar 
o custeio dos NEPIs e, assim, gerar transbordamentos em longo prazo em termos de 
contribuição para o avanço industrial e econômico das regiões. Alternativas assim auxiliariam a 
fortalecer a aliança entre Universidade, Empresas, Sociedades e Entes Públicos, que constroem 
o alicerce de processos de desenvolvimento e de processos inovativos. 
Conclusivamente, acredita-se que a metodologia do PEPI, as ações realizadas pelos 
NEPIs, cumprem o seu papel de apoiadores do processo de aprimoramento produtivo das 
cadeias produtivas, obtendo-se um resultado positivo na política de apoio ao fortalecimento 
industrial do Rio Grande do Sul. 
 
Estudos DEPLAN nº 9/2018. Edição Especial - Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na 
perspectiva dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação 
 
163 
 
REFERÊNCIAS 
 
BORJA, J. Planejamento urbano. In: FISCHER, T et alii (orgs.). Gestão Contemporânea, 
cidades estratégicas e organizações locais. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio 
Vargas, 1997.   
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA (FEE). Dados Regionais. Porto Alegre, 
2015. Disponível em: <www.fee.rs.gov.br>. 
GRIEBELER, M. P. D. Projeto Extensão Produtiva e Inovação - PEPI: um ano de 
atuação na Região Noroeste Colonial do Rio Grande do Sul - Relatos e Perspectivas. Conceito, 
v. 8., Porto Alegre, 2014. 
MELO, Marcus André B. C. de. Ingovernabilidade: desagregando o argumento. In: L. 
Valladares (org.). Governabilidade e pobreza. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1995. 
PIRES, Elson L. Governança Territorial: conceitos, fatos e modalidades. UNESP, Rio 
Claro-SP, 2011. 
REIDEL, Tatiana; MARMITT, Anely; PEREIRA, Isadora D.; A Contribuição da Extensão 
Universitária na Mediação entre o Território e as Políticas Públicas.VII Jornada Internacional 
de Políticas Públicas. UFMA, São Luis, 2015. 
SANTOS, Maria Helena de Castro. Governabilidade, governança e democracia: 
criações da capacidade governativa e relações executivo-legislativo no Brasil Pós-Constituinte. 
DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, volume 40, nº 3, 1997, pp. 335 – 276. 
TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e 
na transformação da realidade. AATR-BA, 2002. 
Estudos DEPLAN nº 9/2018. Edição Especial - Avaliação do Projeto Extensão Produtiva e Inovação na 
perspectiva dos Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação 
 
164 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO NO NEPI 
METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ 2013-2018 
 
Alice Rodrigues Almeida1 
Fernanda Rolim Uepcoski2 
Taís Oliveira da Silva3 
Tainá Michele Becker4
 
 
Resumo 
Composta por empresas industriais de diversos setores, a região do COREDE Metropolitano Delta 
do Jacuí contou com o Projeto Extensão Produtiva e Inovação entre os anos de 2013 e 2018. Esse 
projeto possibilitou que as indústrias se sensibilizassem na busca por competitividade. Este artigo 
busca apresentar os resultados obtidos com a implantação do Núcleo Extensão Produtiva e 
Inovação junto à Universidade La Salle. As empresas do COREDE que participaram do projeto 
puderam perceber ações realizadas nas áreas de marketing e vendas, operações, aquisições, 
infraestrutura, produção mais limpa, planejamento estratégico, inovação e redução de perdas. Por 
fim, traz-se algumas alternativas para a sustentabilidade desse projeto no futuro.  
Palavras-chave: Projeto Extensão Produtiva e Inovação. Produtividade. Iniciativas 
Governamentais. Fomento a indústrias. COREDE Metropolitano Delta do Jacuí.  
 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE EXTENSION AND INNOVATION PROJECT IN NEPI 
METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ (2013-2018) 
 
Abstract 
Composed of industrial companies from various sectors, Regional Council of Development 
(COREDE) Metropolitano Delta do Jacuí was supported by the Productive Extension and Innovation 
Project between 2013 and 2018. This project made it possible for industries to become more 
aware of their competitiveness. This article seeks to present the results obtained with the 
implementation of the Productive Extension and Innovation Center at La Salle University. The 
companies located in the COREDE that participated in the project were able to see actions taken in 
the areas of marketing and sales, operations, acquisitions, infrastructure, cleaner production, 
strategic planning, innovation and loss reduction. Finally, some alternatives are presented for the 
sustainability of this project in the future. 
Key-words: Projeto Extensão Produtiva e Inovação. Productivity. Government Initiatives. 
Promotion of industries. COREDE Metropolitano Delta do Jacuí.  
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INTRODUÇÃO 
 
Este artigo tem como objetivo relatar a importância da implantação do Projeto Extensão 
Produtiva e Inovação no COREDE Metropolitano Delta do Jacuí. Com o projeto foi possível 
identificar problemas, organizar demandas e capacitar as empresas para a solução de questões de 
gestão, processo e produto e custos operacionais. Também foi possível fomentar a procura por 
serviços produtivos e tecnológicos de outras instituições e programas públicos, especialmente nas 
áreas de crédito, capacitação e incentivos. Além disso, apoiou-se a elaboração e implantação de 
projetos de investimento e inovação para agregação de valor e adensamento dos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs). 
Segundo dados do Censo (IBGE), em 2010, a Região Metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA) contava com uma população total de 4,03 milhões de habitantes, correspondendo a 
37,70% dos habitantes do Estado do Rio Grande do Sul. No período 2000-2010, a taxa de 
crescimento populacional foi de 0,71%. A região é caracterizada por um parque industrial 
diversificado, fornecedor de produtos de maior valor agregado, onde são encontrados setores da 
petroquímica, metalúrgica, produtos alimentares e complexo automotivo. De 2000 a 2010, a taxa 
de crescimento populacional foi de 0,71%, o que justifica a implantação do Projeto na Região. 
Assim, este artigo busca apresentar os resultados obtidos com a implantação das três 
edições do convênio junto à Universidade La Salle nos anos de 2013, 2014 e 2016. Para isso, o artigo 
está divido: nesta introdução, na caracterização da região, no processo de implantação do NEPI, na 
avaliação do projeto, alternativas para sustentabilidade do projeto e conclusões. 
 
CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO NEPI 
 
O Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) Metropolitano Delta do Jacuí, é 
composto por 10 municípios: Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Glorinha, Gravataí, Guaíba, 
Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Triunfo e Viamão. O COREDE Metropolitano é uma 
importante região nas áreas de serviços e indústria, abrigando diversas empresas e potencial para 
expansão. 
Segundo o Perfil Socioeconômico COREDE Metropolitano Delta do Jacuí (2015): 
O COREDE Metropolitano Delta do Jacuí é o mais populoso do 
Rio Grande do Sul, apresentando 2.420.262 habitantes em 
2010, o que corresponde a 22,1% da população total gaúcha. 
Desse total, 98% residem em área urbana. Sua densidade 
demográfica é a segunda maior do Estado, com 428 
habitantes por km². A população cresceu no período 2000-
2010 a uma taxa de 0,52% ao ano, um pouco superior à média 
estadual, que ficou em 0,49%. Destaca-se que o Rio Grande do 
Sul foi o estado brasileiro cuja população teve o menor 
crescimento no período 2000-2010. (p.7) 
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O COREDE Metropolitano Delta do Jacuí está em um nível mediano no índice de 
desenvolvimento socioeconômico – IDESE (2015), tendo queda significativa na renda, considerando 
o cenário econômico desfavorável. O COREDE compõe importante percentual no desenvolvimento 
territorial e socioeconômico do estado, uma vez que os municípios que o compõem apresentam 
números significativos referentes ao PIB, conforme dados de 2015 da FEE. É importante destacar 
que os setores de serviço e indústria ganham destaque nos números do COREDE, pois a região tem 
grande potencial para atrair e desenvolver negócios. Além disso, há algumas décadas, a indústria 
buscou novos locais de instalação, o que beneficiou outros municípios como Caxias do Sul. 
Ainda é importante salientar que: 
Embora apresente significativa participação nos segmentos de 
maior tecnologia do Estado, em 2013, o COREDE apresentava 
apenas um parque tecnológico consolidado – o TECNOPUC – e 
outros dois em processo de implantação – UFRGS e CIENTEC. Além 
disso, contava com nove incubadoras com 40 empresas incubadas. 
Os setores de alta tecnologia do COREDE cresceram muitas vezes 
de forma espontânea, cabendo ainda esforços para sua 
consolidação e expansão. (p.17) 
 
Entre outras questões, no que se refere ao desenvolvimento local do COREDE, a região, 
em sua totalidade apresenta bons números e índices comparados ao do Estado do RS. Sua estrutura 
e sua distribuição possibilitam acesso e o estabelecimento de empresas na região fortalecendo o 
processo produtivo. 
Desde 1999, o Estado incentiva esses setores através do Programa de Apoio aos Polos 
Tecnológicos, objetivando essa integração entre centros de pesquisa e universidades com o setor 
produtivo. Também é importante citar, como exemplo de atuação do Estado, os incentivos aos 
Arranjos Produtivos Locais Eletroeletrônico de Automação e Controle, que abrange três municípios 
do COREDE, e Máquinas e Equipamentos Industriais, que abrange seis municípios. 
Alguns segmentos já consolidados do COREDE Metropolitano Delta do Jacuí, como o 
metal-mecânico e o petroquímico, enfrentam dificuldades decorrentes da valorização do câmbio e 
da concorrência de produtos asiáticos, estando fortemente relacionadas à política econômica do 
Governo Federal.  
Essas ações poderão ser facilitadas através da implementação de projetos como o Projeto 
Extensão Produtiva e Inovação que tem por objetivo assegurar às pequenas e médias empresas 
industriais, sua sustentabilidade no mercado, aumento de produtividade, competitividade e 
planejamento para expansão, modernização e inovação. 
 
O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NEPI  
 
A Universidade La Salle atende o COREDE Metropolitano Delta do Jacuí por meio do 
Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação desde 2013. Ao longo desse período, o NEPI 
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Metropolitano Delta do Jacuí teve três edições, com inícios nos anos de 2013, 2014 e 2016. As duas 
primeiras edições foram firmadas a partir de convênios com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento 
e Promoção do Investimento (AGDI), já a última edição foi firmada a partir de um Termo de 
Colaboração com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT). Todas 
as três edições foram financiadas com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e 
Investimento (BIRD). 
A primeira edição do NEPI Metropolitano Delta do Jacuí teve duração de 12 meses e se 
baseava na versão dois da metodologia (desenvolvida pelo GMAP UNISINOS). Essa metodologia 
divide os atendimentos em dois grandes módulos: o básico, que contemplava as áreas de marketing 
e vendas, operações, aquisições e infraestrutura; e o avançado, que contemplava as áreas de 
inovação, produção mais limpa, redução de perdas e planejamento estratégico. O enquadramento 
da empresa se dava por meio de um diagnóstico. 
Ao longo da primeira edição, 104 empresas industriais foram atendidas. Cerca de 90% 
destas empresas atingiram a pontuação relativa ao módulo básico. O Quadro 1 traz as principais 
ações desenvolvidas nestas indústrias. 
 
Quadro 1 - Ações desenvolvidas na primeira edição do NEPI Metropolitano Delta do Jacuí (2013-2014) 
Área Ações 
Marketing e 
Vendas 
Definição de canais de divulgação, estimular o desenvolvimento ou a 
melhoria no site da empresa e construir processos de pós-venda. 
Operações 
Mapeamento de macroprocessos por meio de fluxogramas, 
formalização de procedimentos, construção e definição de 
ferramentas para o planejamento, programação e controle da 
produção (PCP).  
Aquisições 
Formalização do processo de compra, implantação de controle de 
estoque e planejamento de integração entre softwares (módulos de 
aquisição e fiscal/financeiro). 
Infraestrutura 
Elaboração de indicadores, implantação de controle de fluxo de caixa 
e sensibilização para processo de análise de orçamento (previsto x 
realizado). 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Acerca dos eventos promovidos na primeira edição, destaca-se o Workshop de 
Investimentos, que contou com a participação de entidades como o Banco de Desenvolvimento do 
Rio Grande do Sul (BADESUL). Os extensionistas também foram capacitados ao longo do projeto, 
recebendo instruções da própria Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento 
e do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). 
A segunda edição do NEPI Metropolitano Delta do Jacuí teve duração de 24 meses (2014-
2016). Ao longo desse período, 206 indústrias foram atendidas, sendo que 25% delas se 
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enquadravam nos ramos alimentício ou fabricação de produtos de metal (exceto máquinas e 
equipamentos). Nessa edição, a metodologia incorporou a ferramenta de Benchmarking, 
desenvolvida pela Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI). Também se notou um aumento de 
empresas atendidas no módulo avançado: de 10% na primeira edição para 18% na segunda.  
A terceira edição do NEPI Metropolitano Delta do Jacuí acompanhou a reestruturação do 
Projeto Extensão Produtiva e Inovação. Um novo público-alvo foi definido, trazendo consigo novas 
ferramentas e metas. Dessa forma, o PEPI passou a oferecer quatro áreas de atendimento: 
produção mais limpa, redução de perdas, inovação e planejamento estratégico. A área de produção 
mais limpa possui como principal ferramenta o software desenvolvido pelo Centro Nacional de 
Tecnologias Limpas (SENAI CNTL), enquanto que a área de inovação permanece com a ferramenta 
de Benchmarking, desenvolvida pela SPI. A área de redução de perdas utiliza como ferramenta o 
mapeamento de processos, enquanto que a área de planejamento estratégico vale-se 
principalmente da matriz SWOT (matriz de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades).  
Nessa edição a meta de captação de empresas evoluiu para atendimentos, de modo que 
uma indústria pode, se desejar, ser atendida em mais de uma área oferecida. As metas do plano de 
trabalho foram divididas em dois ciclos, conforme o Quadro 2. 
 
Quadro 2 - Meta de Atendimentos por Ciclo do NEPI Metropolitano Delta do Jacuí  
Área 
Meta de Atendimentos 
Ciclo 1 
Meta de Atendimentos 
Ciclo 2 
Produção mais Limpa 18 18 
Redução de Perdas 18 18 
Inovação 18 18 
Planejamento Estratégico 36 36 
Total de Atendimentos por Ciclo 90 90 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Dentre as metas para execução do projeto, incluíram-se: formação e capacitação da 
equipe, seleção de empresas, realização de diagnósticos, aplicação das ferramentas de cada área, 
elaboração dos planos de ação conforme necessidade de cada indústria atendida, implantação de 
ações, realização de eventos, aplicação de diagnóstico final e promoção do acesso das empresas 
atendidas ao mapa de ofertas da Universidade.  
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AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DO NEPI  
A Universidade La Salle observou a consolidação de seus processos de gestão de projetos 
conforme as edições do NEPI Metropolitano Delta do Jacuí foi avançando. Ao longo das três 
edições, boa parte da equipe de execução (coordenação e extensionistas) se mantiveram as 
mesmas. Isso facilitou o relacionamento do núcleo com os demais setores da Universidade.  
A relação da Universidade e do núcleo com os órgãos governamentais responsáveis pelo 
projeto foi dividida entre a coordenação do núcleo e o Escritório de Projetos (EP) da instituição. Os 
relatórios de desempenho do núcleo foram remetidos para a Universidade mensalmente, na 
primeira e segunda edição, pela Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento 
e na terceira edição pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
Os dados gerados pelo núcleo, respeitada a privacidade das empresas atendidas, ficaram 
disponíveis para pesquisa da Universidade. A partir desses dados, será possível desenvolver artigos 
científicos e trabalhos de conclusão de curso. Com as necessidades das indústrias mapeadas, 
também foi possível elaborar um programa de cursos de curta duração.  
 
AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO PROJETO 
No final do processo de atendimento, as empresas são convidadas a preencher uma 
avaliação quantitativa acerca do projeto e do trabalho realizado pelo núcleo. O padrão de resposta 
é uma escala de 1 a 5, onde 1 equivale a “totalmente insatisfeito” e 5 a “totalmente satisfeito”. O 
Quadro 3 traz a compilação destas respostas. 
 
Quadro 3 - Avaliação do Projeto 
Avaliação Questão Média 
Desvio 
Padrão 
Extensionista Pontualidade nas reuniões de trabalho agendadas 4,8 0,4 
Extensionista 
Assiduidade (comparecimento) às reuniões de trabalho 
agendadas 
4,8 0,5 
Extensionista Clareza durante as visitas  4,8 0,5 
Extensionista 
Interesse em conhecer a empresa, seu funcionamento e 
particularidades 
4,8 0,5 
Extensionista 
Capacidade técnica para identificar oportunidades de 
melhorias para a empresa 
4,7 0,5 
Projeto 
Como você percebe a iniciativa do Governo do Estado, em 
disponibilizar aos empresários um Projeto de assessoria direta 
4,6 0,6 
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à empresa como este que acaba de participar 
Projeto As etapas do Projeto são claras 4,6 0,6 
Projeto 
Satisfação Geral em relação ao Projeto Extensão Produtiva e 
Inovação 
4,6 0,6 
Extensionista 
Atingimento das metas de trabalho em relação às 
atividades/ações propostas 
4,6 0,6 
Projeto 
Como você percebe a parceria entre o Governo do Estado e 
Universidade para a execução deste Projeto 
4,5 0,6 
Fonte: Compilado dos formulários EX010 (Avaliação do Projeto). 
 
Percebe-se que, em média, as empresas encontram-se satisfeitas, tanto em relação ao 
projeto quanto em relação aos extensionistas. As médias variaram de 4,8 (mais alta) até 4,5 (mais 
baixa). O desvio padrão variou de 0,4 (mais baixo) até 0,6 (mais alto). Essa análise contou com a 
participação de 284 empresas.  
Desse grupo de empresas, algumas também avaliaram o projeto qualitativamente. Ao 
todo, foram treze avaliações. O Quadro 4 traz a compilação destas respostas. 
 
Quadro 4 - Avaliações Qualitativas 
1 
A iniciativa é fantástica, pois coloca a empresa em contato com a Universidade para ações 
conjuntas. 
2 Acredito que estes projetos devem ser levados para o comércio também. 
3 
Agradeço a oportunidade e espero a continuação para juntos continuarmos a evoluir, agora 
no final deste período que me dei por conta que tal projeto é tão importante para minha 
empresa. 
4 
Aumentar este tipo de iniciativas do governo com empresas e estimular  mais as 
universidades neste contexto. 
5 Excelente trabalho. Com toda certeza nos ajudou bastante! 
6 
Muito atenciosa [Extensionista] no funcionamento das atividades da empresa com várias 
dicas de mudança para melhor funcionamento. 
7 Não conseguimos terminar o projeto por falta de tempo da [empresa] 
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8 
O acompanhamento recebido para a nossa agroindústria foi decisivo e importantíssimo 
fazendo um crescimento e amadurecimento empresarial. 
9 
O projeto ajuda muito nos esclarecimentos das ações tanto nas propostas como nos que a 
empresa já havia iniciado. Complementando para várias ações. 
10 O projeto é interessante, mas deveria estar “linkado” à certificação das empresas. 
11 O trabalho foi realizado com pleno êxito daquilo que foi possível realizar. 
12 
Para a empresa foi muito importante, pois a ajuda foi fundamental para executar as metas 
que já deveríamos ter colocado em prática. 
13 
Todas as etapas do projeto ocorreram dentro do esperado. Em decorrência disso, hoje 
temos novas metas de crescimento. 
Fonte: Compilado dos formulários EX010 (Avaliação do Projeto). 
 
ALTERNATIVAS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 
 
Dados econômicos de 2017 nos mostram que os recursos de fomento estão cada vez mais 
escassos. Além do cenário econômico brasileiro, que ainda busca estabilidade, o ano de 2018 
também se mostra um tanto pessimista em função de que enfrentaremos um ano eleitoral e que a 
legislação determina certo equilíbrio orçamentário, vedando a realização de transferência 
voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios 
(ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente) em determinado 
período do ano. Diante disso, as alternativas de sustentabilidade do projeto NEPI se reduzem 
significativamente. 
No contexto apresentado, a Universidade La Salle se prepara para o ano de 2018 
direcionando o seu Escritório de Projetos para a captação de recursos para a execução de ações ao 
longo do ano. Diante disso, no planejamento do EP foram identificadas algumas alternativas que 
poderão ser exploradas com foco na continuidade do projeto NEPI. A exemplo disso, podemos citar 
os recursos provenientes do sistema S, que oferece aporte de 70% sobre os recursos necessários 
para soluções pensadas de forma personalizada às necessidades do empresário. Essa oportunidade 
se expande a sete áreas, dentre elas algumas que apresentam mais semelhança com as atividades 
do projeto, a saber: design, produtividade, qualidade e inovação. Ou seja, se o empresário 
manifestar a necessidade de continuidade de ações de consultoria e soluções para potencializar sua 
organização, ele pode procurar a Universidade La Salle para se inserir nesta oportunidade.  
Outrossim, identificamos oportunidades oriundas de órgãos de fomento, com editais de 
chamamento público, que financiam iniciativas na área de tecnologia e inovação. A exemplo disso, 
podemos citar o chamamento 001/2017 do CNPq, que tem como objeto ações como: 
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“desenvolvimento de projetos científicos, tecnológicos e de inovação  capacitação de recursos 
humanos em pesquisa e inovação, no país e ou no exterior”. A proposta poderá prever uma 
parceria entre a Universidade e a organização interessada.  
Também é possível citar as oportunidades que existem no âmbito dos incentivos fiscais. A 
fim de clarear o assunto, podemos dizer que o recurso que deveria ser destinado ao pagamento de 
algum imposto (ICMS, IR, IPI, etc.) pode ter um rumo mais estratégico, dando ao empresário a 
oportunidade de empreender. Parte desses incentivos contempla áreas de tecnologia da 
informação, indústria da defesa, aeroespacial, estruturas portuárias, empresas exportadoras, 
infraestrutura, entre outras. É possível explorar as oportunidades no site do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Além das áreas supracitadas, também elencamos 
os incentivos fiscais no âmbito da responsabilidade social, que financiam projetos voltados a ações 
sociais, que não necessariamente irão corroborar para ações específicas nas necessidades do 
empresário, mas que certamente poderão potencializar a imagem da organização. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Considerando o exposto nos capítulos acima, retomamos a importância de ações de 
fomento incentivadas pelo governo para o desenvolvimento local, territorial e socioeconômico da 
região. O impacto gerado a partir das ações desenvolvidas apontam para estratégias de intervenção 
que articulem os diversos setores do COREDE, tais como Universidades, Empresas e Governo. 
As atividades que ocorrem durante o projeto auxiliam no entendimento da dinâmica 
formadora e de fomento às empresas, gerando subsídios para o desenvolvimento local, bem como 
oportuniza pesquisa e criação de novas metodologias para uso em diversos segmentos e áreas de 
atuação. 
Além disso, a avaliação realizada pelas empresas foi satisfatória reforçando a importância 
de investimentos nas áreas de inovação, redução de perdas, planejamento estratégico e produção 
mais limpa, áreas essas que possuem grande impacto no desenvolvimento e sustentabilidade das 
empresas. É possível verificar, pelos relatos realizados pelos beneficiários do projeto, que os 
investimentos foram de suma importância para seu crescimento e para a articulação das mesmas 
junto às Universidades.  
Essa mesma articulação que promove contatos também possibilita ações conjuntas com 
vistas à sustentabilidade dos processos e das empresas locais. O cenário econômico vem 
decrescendo na última década impactando diretamente em empresas de menor porte. Os 
investimentos foram escassos e motivou buscar outras estratégias frente à crise. Assim, as 
Universidades também consolidaram um papel importante de fomento, formação e capacitação na 
busca por alternativas de novos negócios e metodologias de desenvolvimento. 
Dessa forma, investir em projetos de fomento e desenvolvimento dos COREDEs, que 
impactam diretamente nas empresas locais de pequeno e médio porte, é uma estratégia 
importante para o desenvolvimento da região, além de melhorar os índices de emprego, trabalho, 
renda e socioeconômico do Estado do RS. Ainda assim, é preciso buscar formas de sustentabilidade 
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e continuidade das ações, articulando parceiros e aqueles que mais se beneficiam do crescimento 
do COREDE. 
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